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PARTEA II 

 

 

CONTRACT 
 

privind Achiziția directă de Execuție lucrări pentru obiectivul 

„Consolidare rambleu si parte carosabila, pe DN 1, km 99+057 – km 99+140” 

 
Nr. ................ din data ............... 

 

Secțiunea “Condiții Specifice” 

  

 

1. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

 

1.1. Definiții  

 

În prezentul Contract, următorii termeni sunt interpretați astfel: 
(a) Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

Executantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul 

strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârșită cu intenție sau din culpă gravă; 
(b) Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare a 

propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. 

Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) 
putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor 

documentelor contractuale (Caiet de Sarcini, Planșe, Specificații tehnice ș.a.); 

(c) Autorizație de Construire/Desființare – actul de autoritate al autorităților competente -, pe baza căruia se 
pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 

(d) Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura 

ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca 

obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate 
prin Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz 

favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu; 

(e) Beneficiar al Lucrarii - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un Drept de execuție a 
lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

(f) Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, 

recepția, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a Construcției şi instalațiilor aferente acesteia, 
cuprinzând toate datele, documentele şi evidențele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice 

(fizice) a construcției respective şi a evoluției acesteia în timp; 

(g) Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori lucrări de geniu 
civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice 

structură fixată în sau pe pământ, concepută și executată astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, 

unele funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de 
importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale aferente; 

(h) Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor 

utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea 

publică, au o durată de existență limitată, precizată şi prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu 
caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii 

terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt 

de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, 
locuri de expunere situate pe căile şi în spațiile publice, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame, copertine, 

pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași 

condiții în care se autorizează construcțiile definitive; 
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(i) Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția 

lucrărilor şi neefectuată recepția la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi 

valoric; 
(j) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul de Lucrări, care este acordată de către instanța de 

judecată ca şi despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări 

de către cealaltă Parte; 
(k) Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 

1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum şi piese scrise 

pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic şi cu respectarea strictă a 
prevederilor acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte 

asemenea operațiuni, privind părți/elemente de construcție ori de Instalații aferente acesteia şi care indică 

dimensiuni, Materiale, tehnologii de execuție precum şi legături între elementele constructive 

structurale/nestructurale ale Obiectului/Obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile legii 
şi verificate pentru cerințele esențiale de calitate în construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile 

legii, detaliază Proiectul Tehnic, în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 

(l) Dobândă penalizatoare – nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și care se 
stabilește în prezenta Secțiune a Contractului; 

(m) Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării 

Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu 

acestea sau, după caz, separat; 

(n) Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de lucrări de 

intervenții asupra uneia/mai multor Construcții Existente, inclusiv Instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute 
în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

efectuate în scopul asigurării, menținerii şi/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, 

potrivit destinației acestora; 
(o) Împrejmuiri - Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele 

asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din 

diferite Materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin 

plantații specifice; 
(p) Liste – documente constituite ca anexe la Contract și/sau la Documentele Contractului, astfel cum este 

stabilit prin Contract și care pot include, de exemplu, Liste de Cantități, Liste de Lucrări în Regie, date, tabele, 

liste cu tarife/prețuri și altele asemenea; 
(q) Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile existente care 

prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi 

naturali şi antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru: 
i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate şi siguranță în exploatare, 

ii. desființarea acestora; 

(r) Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale şi/sau 

nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi: 
i. lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare 

şi/sau de extindere a Construcției, 

ii. lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi 
recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a Construcției şi pentru 

care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, 
este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii şi cu respectarea prevederilor legale 

privind calitatea în construcții; 

(s) Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de 

siguranță şi exploatare a Construcțiilor Existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei 
de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

(t) Mobilier urban - Elementele funcționale şi/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin 

alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind amplasate prin legare 
constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. Fac 

parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine 

telefonice şi altele asemenea; 
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(u) Obligație esențială - orice obligație/obligații a/ale Executantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea 

reglementată/reglementate în clauzele din Secțiunea „Condiții Specifice”, a căror nerespectare poate conduce la 

rezilierea prezentului Contract; 
(v) Perioada de remediere a defecțiunilor – perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Lucrări sau 

sectoare de Lucrări, în care Executantul se obligă să întrețină Lucrările executate, calculată de la data la care 

Lucrările sau sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Contractului și prevederilor legale 
privind constatarea recepției până la data recepției finale, la care se adaugă 28 (douăzecișiopt) zile; 

(w) Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul 

realizării unei Strategii; 
(x) Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de 

dezvoltare; 

(y) Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției lucrărilor - parte a documentației pentru emiterea 

Autorizației de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor 

de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

(z) Protecția mediului - ansamblu de acțiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în 

localități şi în teritoriul înconjurător; 
(aa) Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al 

Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente care atestă stadiul 

de realizare al Lucrării/Lucrărilor; 
(bb) Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui echipament 

încorporat în lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

(cc) Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare recunoscut, 
de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmează să fie respectate în procesul de 

fabricație, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare 

repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 
a. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru 

aplicarea legislației de armonizare a Uniunii; 

b. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 

c. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 
d. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

(dd) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției Lucrărilor și de 

calitatea activității de execuție a lucrării care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă 
cunoștințele și experiența unui expert care execută lucrări similare și pe care Executantul este obligat să le 

respecte în execuția tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 

(ee) Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte de ca Lucrările să 
fie recepționate; 

(ff) Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse la dispoziție de 

către Achizitor pentru a fi utilizate de către Executant la execuția Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul 

de Sarcini, fără a include Echipamentele care nu au fost recepționate de către Achizitor; 
(gg) Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin Documentațiile de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcțională poate 

rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona 
spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

(hh) Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor 

resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituți de utilitate 
publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului 

natural aferent. Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin Documentații de 

amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

(ii) Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a 
unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural şi cel construit şi 

pot produce pagube şi victime umane; 

(jj) Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată 
de existență unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi este 

declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. 

Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de 

desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, 

http://idrept.ro/00077704.htm
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împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantații şi care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism 

specifice aprobate.] 

 

2. DISPOZIŢII GENERALE 

 

2.1. Comunicarea între Părți 
2.1.(a) Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal sau expediată prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii 

documentului. 
Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

Atunci când Achizitorul utilizează eContracting/contractele electronice, textul se adaptează corespunzător, 

precizând în mod expres ce prevederi din Secțiunea „Condiții Generale” se aplică sau nu și care dintre acestea se 

modifică, precum și completările necesare a fi implementate. 
2.1.(b) Adresele și datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicărilor sunt: 

Pentru Achizitor: Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)       

prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI BUCUREȘTI (D.R.D.P. 
București) 

Adresă: București, b-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6 

Telefon:            021/318.66.84 
Fax:                       021/318.67.04 

E-mail:                      drdpb@andnet.ro 

Persoană de contact: ........................... 

Funcția: ........................... 

 

Pentru Executant: [Executant] 

Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 

E-mail:    [adresă electronică] 

Persoană de contact:         [numele și prenumele persoanei de contact din partea Executantului] 

Funcția:    [funcția persoanei de contact din partea Executantului] 
2.1.(f) Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se transmit personal 

sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la adresele precizate cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
Comunicările între Părți se pot face și prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării 

Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită: 

 i.  la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți; 
 ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau 

e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care este considerată primită la 

prima oră a zilei lucrătoare următoare. 
Confirmarea de primire se face în maximum 24 (douăzeci și patru) ore. 

2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 

2.2.(b) Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: [numele și prenumele reprezentantului Achizitorului] 

Funcția: [funcția reprezentantului Achizitorului] 

Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 

E-mail: [adresă electronică] 

Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract 

se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – Comunicarea între Părți. 
2.2.(c) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor  (Dirigintele de 

șantier) va avea următoarele atribuții:  

i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată durata realizării Execuției Lucrărilor, conform metodologiei în 
conformitate cu cele menționate în Propunerea Tehnică și/sau Caietul de Sarcini (proiectul tehnic, planșe, 

memorii, prospecte, caiete de sarcini, detalii de execuție), clauze contractuale, reglementările tehnice în vigoare; 

ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la Execuția Lucrărilor 

precum și asistarea la testarea acestora; 
iii.confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 
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iv.raportarea către Achizitor asupra progresului Execuției Lucrărilor; 

v.emiterea de instrucțiuni către Executant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în limitele legii; 

vi.va viza, verifica si certifica conformitatea cu realitatea a situațiilor de plată, va verifica corespondenta cu 
estimările initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) etc. si le va propune 

Achizitorului spre aprobare; 

vii.orice alte atribuții specificate în Contract. 
Obligațiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor vor fi 

îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest reprezentant neavând nicio obligație de diligență sau de 

rezultat, contractuală sau de altă natură față de Executant. 
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu are nicio autoritate 

sau drept de a elibera Executantul de oricare dintre obligațiile sale în baza Contractului, cu excepția cazului în 

care se stipulează contrariul în cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, 

neglijență ori greșeala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției 
Lucrărilor nu va afecta obligațiile Executantului sau răspunderea acestuia în baza dispozițiilor contractuale. 

Lipsa informării si aprobării Achizitorului face inopozabilă acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier 

sau a Executantului de sistare temporară, integrală sau parţială, a lucrărilor cu consecinţa exercitării de către 
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate. 

2.2.(d) Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor pentru 

urmărirea/monitorizarea/verificarea executării Lucrărilor, cu scopul de a-i reprezenta legal interesele conform 
prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 

2.1. – Comunicarea între Părți. 

2.2.(e) Reprezentantul Executantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 

Reprezentant:              [numele și prenumele reprezentantului Executantului] 
Funcția:               [funcția reprezentantului Executantului] 

Adresă:     [adresa] 

Telefon:     [număr telefon] 
E-mail:               [adresă electronică] 

Numirea/înlocuirea reprezentantului Executantului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract 

se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între 

Părți. 
Executantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un înlocuitor fără acceptul prealabil al 

Achizitorului. 

 

2.4. Modificarea Contractului precum și dispoziții conexe 

2.4.2. Evaluarea Modifcărilor  Contractelor și circumstanțele acestora 

2.4.2.(b)ii. Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului prin Act Adițional ca urmare a 
identificării de soluții, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, sunt: 

1. Părți contractante 

a) orice modificare a datelor de contact a reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, 

conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile; 
b) drepturile și obligațiile Executantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator 

economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 

inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa de către un alt operator economic care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanţiale ale contractului de achiziţie directă şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 

atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
2.       Prelungirea duratei Contractului, in vederea realizarii lucrarilor, care nu au fost executate in perioada de 

timp stabilita initial din motive care nu se datorează culpei Executantului, precum: 

a) Degradarea elementelor de construcție ca urmare a unor situatii imprevizibile, accidente rutiere sau de altă 

natură care nu puteau fi anticipate din cauza caracterului lor extraordinar; 

b) Necesitatea obtinerii unor aprobari/avize/acorduri de la diverse institutii ale statului, caz in care 

Executantul poate solicita sistarea activitatii, in baza documentelor justificative prezentate de acesta si aprobate de 

Achizitor; 

c) Aparitia unor conditii meteo nefavorabile, inundatii, s.a., caz in care Executantul poate solicita sistarea 

activitatii, in baza documentelor justificative prezentate de acesta si aprobate de Achizitor; 

d) Solutionarea problemelor care pot sa apara in legatura cu adaptarea solutiei proiectate la conditiile din 

teren, in vederea executarii lucrarilor. 
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e) Orice alt eveniment sau situaţie care îndreptăţeşte Executantul la o modificare a Duratei Contractului şi 

care nu se datorează culpei Executantului, in baza documentelor justificative transmise de Executant si aprobate 

de Achizitor. 

Intervalul de prelungire va fi stabilit, in functie de necesitatile Autoritatii Contractante, la momentul identificarii 

necesitatii. 

3. Inlocuirea/introducerea de Subcontractanti la solicitarea Executantului și/sau exprimarea opțiunii acestora 

de a fi plătiți direct de Achizitor, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți și cu 

prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din 

punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de 

excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc, cu respectarea 

prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Identificarea si indreptarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în Contractul incheiat intre parti, 

datorate unor erori de tehnoredactare si/sau neconcordante cu informatiile din documentele justificative. 

5. Reducerea cantităților de lucrări achiziționate din motive precum, dar fara a se limita la: 

i. Schimbari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari; 

ii. Schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare; 

iii. Modificari legislative, inclusiv ale stasurilor, standardelor, normelor si normativelor in vigoare si 

aplicabile. 

6. Decalarea unei activități din Graficul general de realizare a investiției, ca urmare a constatarilor din teren. 

7. Modificarea Prețului inițial al Contractului din motive precum, dar fara a se limita la: renuntarea la anumite 

lucrari care nu mai sunt necesare. 
 
2.4.2.(c).Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 

1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de evaluare sau 

3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se calculează potrivit 

costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă 
consumurile de materiale, manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un 

profit rezonabil. 

  

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 
2.4.3(a). Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile că fiecare 

Parte din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul elaborării Ofertei și pe 

perioada de derulare a Contractului, așa cum reies acestea din Documentele Contractului: 
i. conținutul Caietului de Sarcini 

ii. conținutul Propunerii Tehnice 

1.Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin referire la conținutul 
documentelor Contractului și al Planului de lucru al activităților. 

2.Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o neclaritate/ambiguitate sau 

incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, 

clarificarea aspectelor se face printr-o Dispoziție dată de Achizitor. 
3. Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 

Modificare a Contractului cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care se consideră că Modificarea 

Contractului ar trebui să producă efecte. 
4.Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe 

care pot întârzia sau împiedica prestarea Serviciilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. 

Executantul ia toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor 

efecte. 
5. orice modificare contractuală se materializează prin Act Adițional care își produce efecte de la data semnării de 

către parți sau la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul său. 

 

 2.5.Cesiunea 

2.5.(a) Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 

persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului, în termen de 
maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 15 (cincisprezece) 

zile de la data notificării de către Executant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea 
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Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 

Executantului (de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 

Executantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv 
drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Executantul trebuie să 

furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul 
de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Achizitor. 

2.5.(c) Executantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data declanșării 

evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Executantului din prezentul Contract. 
Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin.1), lit. d), pct. 2 (ii) din 

Legea nr. 98/2016, pentru: 

i. Operatorul economic care preia drepturile și obligațiile Executantului din acest Contract, respectiv 

îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract; 
ii. Operatorul economic care preia drepturile și obligațiile Executantului ca urmare a unei succesiuni 

universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau 

insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații; 
iii. Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru 

obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 
 

2.6. Subcontractarea 
2.6.(d) Executantul va notifica Achizitorul cu 15 (cincisprezece) zile înainte de momentul începerii activității în 

care Subcontractantul urmează să fie implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între 

Părți și cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori 
apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, 

motivelor de excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc, cu 

respectarea prevederilor art. 218 din Legea nr.98/2016 cu modificarile și completările ulterioare. 
2.6.(e) Achizitorul va notifica decizia sa, Contractului, în termen de 10 (zece) zile de la data primirii notificării. 

2.6.(j) Conform 3.2.7. Obligații ale Executantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

2.6.(m) Această clauză se aplică/nu se aplică, la momentul semnării, în prezentul Contract, după caz. 
 

2.7. Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor 

2.7.1. Păstrarea şi Furnizarea Documentelor 

2.7.1.(b) Executantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului care includ, dar 

fără a se limita la: 

-        Graficul de realizare a lucrărilor (fizic) pentru perioada de execuție de 7 luni, in termen de 5 zile lucratoare 

(7 zile calendaristice) de la data mentionata in ordinul de începere; 

- Programul calității; 

- Programul de control, calitate, verificări și încercări; 

- Planul propriu al Sănătății și Securității Muncii; 

- Planul de Management al Traficului; 

- Procedurile tehnice de execuție. 

 (b1) Executantul trebuie să furnizeze Achizitorului  toate documentațiile solicitate, inclusiv Cartea Tehnică a 
Construcției, înainte de semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, fără obiecțiuni. 

2.7.1.(c) Executantul va pastra în Șantier o copie a Documentelor Executantului, (Proiectul Tehnic, Detalii de 

Execuție, Caiet de Sarcini) modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor Contractului. 
2.7.1.(d) Partea care identifică o eroare sau o deficiență de natură tehnică într-un document care a fost eliberat 

pentru a fi folosit la execuția lucrărilor, va notifica cealaltă parte în termen de maxim 3 (trei) zile 

lucrătoare.  

 

2.8. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

2.8.(a) Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform prevederilor 

legale aplicabile. 
2.8.(b) Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații 

venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, parchete, ANAF, etc.), în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
 

2.10. Asocierea 
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Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit la semnarea Contractului de către Părți pe baza 

conținutului Ofertei declarată câștigătoare. La această clauză specifică se va putea menționa dacă prevederile 

stipulate în Secțiunea”Condiții Generale” sunt sau nu aplicabile în cadrul Contractului precum și alte detalii cu 
privire la componența asocierii și, eventual, la modificarea liderului/componenței asocierii, după caz.  

Prevederile stipulate în Secțiunea”Condiții Generale” la această clauză se aplică în cadrul prezentului 

Contract.] sau [ex.: nu se aplică/nu este cazul]. 

2.10. (f1) Modificări în statutul asocierii: 

a) înlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calități de către unul din membrii asocierii și/sau 

modificarea componenței inițiale a asocierii prin preluarea atribuțiilor unui/unor membrii de către alt 

asociat/restul asociaților, cu condiția ca, de exemplu, după modificarea componenței, membrii asocierii să 

îndeplinească cerințele de calificare și selecție stabilite inițial în documenția de atribuire și cu respectarea 

condiției prevăzută la art. 186 din Legea nr.98/2016. 

b) modificarea procentelor asociaților din valoarea contractului, în măsura în care o astfel de modificare asigură: 

îndeplinirea în continuare a cerințelor de calificare din documentația de atribuire, nu afectează aplicarea factorilor 

calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului (astfel cum au fost formulate aceste aspecte 

în documentația de atribuire) și nu modifică condițiile specifice privind executarea contractului stabilite anterior 

de autoritatea contractantă în cazul operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire. 

c) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale plății, inclusiv în cazul în care plățile urmează să 

se realizeze către un alt asociat diferit de asociatul desemnat inițial să încaseze prețul contractului. În cazul 

modificării contului bancar, Achizitorul va verifica respectarea legislației relevante în domeniul combaterii 

spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale. 

 (f2) Modificarea privind statutul asocierii se realizeaza prin Act Adițional la Contract. 

 

2.11. Susținerea acordată  

Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit la semnarea Contractului de către Părți pe baza 
conținutului Ofertei declarată câștigătoare. La această clauză specifică se va putea menționa dacă prevederile 

stipulate în Secțiunea”Condiții Generale” sunt sau nu aplicabile în cadrul Contractului precum și alte detalii cu 

privire la Angajamentul ferm privind susținerea acordată și prevederile acestuia. (Exemplu: Prevederile stipulate 
în Secțiunea”Condiții Generale” la această clauză din cadrul prezentului Contract se aplică/nu se aplică). 

2.11. (a) Conform 3.2.7. Obligații ale Executantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

 

3.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

3.1.Obligațiile Achizitorului 

3.1.1. Obligațiile Achizitorului privind emiterea Ordinului de începere 

3.1.1.(a) Achizitorul emite Ordinul de începere pentru Execuția Lucrărilor în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile 

calendaristice) de la obținerea Avizului I.G.P.R. pentru emiterea restrictiilor de trafic. 
 
3.1.2. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație 
3.1.2.(a) Achizitorul pune la dispoziția Executantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care 

le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.   

3.1.2.(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
notificarea primită din partea Executantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în 

vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în 

termenul stabilit, Lucrările respective se consideră acceptate.  
 
3.1.3.Obligații privind asigurarea dreptului de acces pe Șantier 

3.1.3.(b) Achizitorul pune Amplasamentul la dispoziția Executantului în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile 

calendaristice) de la obtinerea avizului IGPR pentru emiterea restrictiilor de trafic, prin Proces-verbal de Predare-

Primire. 
 
3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de avize, autorizații și acorduri 

3.1.4.(a) Achizitorul deține autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției Lucrărilor. 

3.1.4.(b) Achizitorul pune la dispoziția Executantului autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției 

Lucrărilor, cât și documentația tehnico-economică necesară pentru execuția Lucrărilor. 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 
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 3.1.5.(a) Executantul notifică Achizitorul în termen de 24 (douăzeci și patru) ore de la data primirii dispoziției. 
 
 
3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor 

3.1.6.(b). Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

notificarea primită din partea Executantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în 

vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse.  
 
3.1.7. Obligații ale Achizitorului privind plățile 

  Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termen de 60 zile de la data la care factura 

a fost comunicată Achizitorului de către Executant pe e-mail sau delegat direct, însoțită de indexul de încărcare în 

Sistemul Național - RO e-Factura. 
           

3.1.8. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen. 

iv. In cazul in care contractul inceteaza din culpa Achizitorului, acesta va asigura plata costurilor pentru 

conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente privind 

predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate. 
 

3.2 Obligațiile Executantului 

3.2.1. Obligații ale Executantului privind execuția Lucrărilor 
3.2.1.(a). Executantul are obligația de a începe executarea Lucrărilor, la Data de începere a Lucrărilor, prevazută 

în Ordinul de începere al Lucrărilor. 

 3.2.1.(h). Achizitorul nu a apreciat necesar să prevadă posibilitatea execuției de lucrări suplimentare pentru acest 

contract, prin urmare, prevederile prezentului articol nu se aplică în cadrul prezentului Contract. 

 3.2.1(i).Executantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de Achizitor în funcție de 

complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la satisfacerea Achizitorului, pe cheltuiala sa, în conformitate 

cu prevederile Contractului, Legea aplicabilă și standardele, cu excepția situației în care eroarea respectivă este 

rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții ale Achizitorului. Pentru 

verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, 

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor. 

 3.2.1(j). în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la descoperire. 

3.2.1(n). a) Executantul asigură că execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic de execuție 

elaborat de S.C. TOGES SERV S.R.L. și cu Autorizația de Construire nr. 84/18.11.2024. 

b) Executantul are obligația de a corela activitățile prevăzute în Programul său de Execuție cu activitățile din 

Programul de execuție pe obiectiv, astfel încât să se asigure că lucrările vor fi realizate/finalizate concomitent și 

că sunt respectate întru-totul etapele de execuție. 

c) Executantul are obligatia de a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona santierului prin imprejmuiri, 

semnalizari si paza corespunzătoare. 

d) Executantul are următoarele obligații privind organizarea de șantier: 

(1)      Executantul are obligatia de a intocmi proiectul de organizare de santier. 

(2)      Executantul are obligația obținerii tuturor avizelor, acordurilor în ceea ce privește restricțiile de circulație, 

să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform “Norme Metodologice privind condițiile de 

închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 

public și/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul MT/MI nr. 1112/411/2000. 

(3)      Organizarea de șantier este răspunderea exclusivă a Executantului și include toate amenajările necesare, 

obtinerea Autorizatiei de Construire, inclusiv închirierea terenului (dacă este cazul), infrastructura necesară, forța 

de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea, 

funcționarea și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea terenului la starea inițială. 

(4) Organizarea de Șantier se va amplasa cât mai aproape de lucrare și va asigura accesul direct și facil atât al 

muncitorilor, utilajelor și mijloacelor de transport proprii, cât și a mijloacelor de intervenție rapidă în caz de 

urgență. La amenajarea Organizării de Șantier, Executantul va avea în vedere toate măsurile necesare pentru 

protecția și securitatea la incendiu, precum și sănătatea populației. 

e) Executantul are obligatia de a nu deranja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu 

restrictiona utilizarea căilor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice care deservesc 
proprietătile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu exceptia zonei 

prevăzute pentru organizare de Santier; 
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f) Executantul are obligația de a sesiza în termen de 24 de ore, Inspecția de Stat în Construcții, lucrări 

publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției 

lucrărilor. 
g) Executantul are obligația să transmită spre verificare și/sau aprobare, în termenul impus, către 

reprezentantul Achizitorului (diriginte de șantier) a următoarelor: 

- programul de execuție și graficul de plăți, actualizate; 

- planul de calitate, PCCVI-urile, procedurile și instrucțiunile tehnice pentru lucrarea contractată; 

- instrucțiunile proprii privind SSM; 

- orice alt document care se referă la măsurile și metodele pe care Executantul le propune spre a fi 
adoptate pentru execuția lucrărilor contractate. 

h) Executantul va participa, prin reprezentantul său, la întâlnirile organizate de dirigintele de șantier și/sau de 

Autoritatea Contractantă sau ori de câte ori este convocat de către aceștia. 
i) Pe parcursul execuției lucrării Executantul va prezenta Achizitorului: 

- Buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele aprovizionate; 

- Documente de calitate, conformitate și/sau performanță pentru materialele puse în operă; 

- Dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI. 

- Certificate de conformitate/performanță/agremente tehnice pentru toate materialele achiziționate. 

- Situații de lucrări, însușite, din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric, de către dirigintele de 

șantier. 
j) Executantul va invita reprezentantul Achizitorului pentru a asista la prelevarea probelor de la locul de 

punere în operă și a participa ca martor la testarea materialelor. 

k) Executantul are obligatia de a implementa orice masuri de remediere dispuse prin Auditul de Siguranta 
Rutiera. 

l) Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor din vina sa, în vederea 

asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor. Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi 

verificate și aprobate de către achizitor și reprezentantul Achizitorului. 

m) Executantul se obligă să execute lucrările în termen de 6 luni de la data menționată în Ordinul de începere. 

n) Executantul va asigura conservarea lucrărilor pe perioada sistării. 
o) Executantul va îndeplini orice altă obligație care îi revine potrivit normelor aplicabile în vigoare, ale 

Contractului și ale Proiectului tehnic de executie, in vederea realizarii lucrarilor. 

3.2.1.(o) În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Executantul despăgubește Achizitorul împotriva tuturor 
reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.1.(a) - 3.2.1.(n) din prezentul 

Contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului. 

3.2.1.(t) Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al 
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant. 
 
3.2.2. Obligațiile ale Executantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări 

3.2.2.(b) Documentele care trebuie să însoțească Echipamentele/Materialele sunt:  Documentele solicitate pentru 
Echipamentele/Materialele incluse în Lucrare/Lucrări includ, dar nu se limitează la: documentele de calitate, 

rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului și ale Legii, certificări ale 

Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor pentru realizarea Echipamentelor/Materialelor respective, 

așa cum sunt acestea specificate în cerinţele autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente 
tehnice, declarații de performanță etc. 

Executantul are obligația de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în 

conformitate cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile 

tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și Echipamente cu altele de o calitate diferită față de 

prevederile proiectului. În orice situație, Executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, 

Echipamente sau Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

Contractantul este responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, 

depozitarea și protejarea tuturor bunurilor și materialelor necesare execuției lucrărilor. 

3.2.4. Obligații ale Executantului privind păstrarea documentelor în Șantier 

3.2.4. (b). Executantul înregistrează zilnic cel puțin următoarele informații:  
a) condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile; 

b) numărul de ore lucrate; 

c) numărul și calificarea personalului muncitor prezent pe șantier; 
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d) materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și Materialele încorporate 

în Lucrări; 

e) utilajele folosite în Șantier și alte locuri și cele nefuncționale sau ieșite din uz; 
f) testele efectuate și probele prelevate; 

g) lucrările executate; 

h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul execuției Lucrărilor din 
ziua respectivă; 

i) incidente și/sau accidente; 

j) ordinele Administrative primite; 
k) înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Contractantului; 

l) Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului 

În termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, înregistrările din 

Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate complet de reprezentanții Achizitorului, cu 
respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), 

referitoare la  numirea și atribuțiile reprezentanților Achizitorului. 

În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul evenimentelor obiecțiuni 
cu privire la înregistrări, Executantul, în situația în care nu acceptă aceste obiecțiuni, în termen de maximum 3 

(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării obiecțiunilor Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului – 

în atenția reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum și a 
reprezentantului/reprezentanților numiți pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor - justificările 

sale. 

În cazul în care Executantul nu transmite în comentariile sale în termenul stabilit, se consideră că poziția 

Achizitorului este acceptată de către Executant.  
 
3.2.5. Obligații ale Executantului privind Conflictul de interese 

3.2.5.(b). În termen de maxim 24 (douăzecișipatru) de ore de la identificarea situației de privind conflictul de 

interese. 

3.2.6. Obligații ale Executantului privind Conduita 

3.2.6.(f). Nu sunt acceptate. 
 
3.2.7 . Obligații ale Executantului privind daunele și penalitățile de întârziere 

3.2.7(A) Penalitățile de întârziere 
i. In cazul în care operatorul economic desemnat câștigător refuză semnarea Contractului, în urma 

comunicării invitației (în data și la locul precizate în aceasta), acesta va achita Achizitorului penalitati 

în cuantum de 10.000 euro, iar Achizitorul va emite documentul constatator negativ în termen de 14 

(paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit încheiat Contractul, dacă operatorul economic nu ar fi 

refuzat semnarea acestuia. 

ii. Pentru neexecutarea totală a Contractului/ neconstituirea garanției de bună execuție, Executantul va 
suporta penalități de 20% din valoarea Contractului.  

iii. Pentru executare necorespunzătoare/parțială a Contractului, Executantul va suporta penalități de 10% 

din valoarea Contractului.   

iv. Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor de la subcapitolul 7.3. din 
Secțiunea “Condiții Specifice” a prezentului Contract. 

         (B)  Daune interese 

i. In cazul in care Achizitorul pune in intarziere Executantul, Achizitorul va acorda un termen rezonabil 
pentru executarea obligatiilor neexecutate si va calcula daune interese in cuantum de 0,1% pe zi de 

intârziere din valoarea obligatiilor ramase de executat la momentul punerii in intârziere; 

ii. Daunele interese prevăzute la pct. (i) se vor aplica pentru perioada punerii in întârziere, conform 
notificării de punere in întârziere; 

iii. Neachitarea facturii de penalități în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ei, va 

duce la executarea valorii acesteia din cuantumul garanției de bună execuție. În cazul în care aceasta 

nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instanțelor de judecată competente pentru recuperarea 
diferenței; 

iv. În cazul în care Achizitorul nu poate stabili valoarea obligațiilor neexecutate, va calcula daune interese 

in cuantum de 0,1% / zi de întarziere din valoarea Contractului pentru perioada punerii în întârziere, 
conform notificării de punere în întârziere; 

v. În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit prin punerea în 

întarziere, Achizitorul va demara procedura de reziliere și va calcula penalități, in conformitate cu 

clauza 3.2.7 (A) – Penalități de întârziere, dupa caz; 
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vi. În cazul în care Executantul refuză soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate, 

Achizitorul aplică daune interese în cuantum de 0,1% / zi, din valoarea restului rămas de executat din 

Contract, până la remedierea efectivă a defecțiunii /neconformității. 
vii. În cazul în care Executantul înlocuiește personalul cu rol de expert cheie fără aprobarea 

Achizitorului, va suporta daune interese în cuantum de 0,5% pe zi din restul de executat, până la 

intrarea în legalitate a noului expert cheie, respectiv pana la obtinerea acordului/aprobarii autoritatii 
contractante. 

viii. În cazul în care Executantul schimbă Subcontractantul / Subcontractanții specificați în oferta, fără 

aprobarea scrisă a Achizitorului, va suporta daune interese în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea 
contractului, pana la aprobarea scrisa de catre Achizitor a modificarii coroborat cu intrarea in legalitate 

a noului contract de subcontractare.  

ix. În cazul în care Executantul beneficiază, potrivit Legii, de susținere acordată din partea unui terț și nu 

include în actul juridic încheiat cu terțul susținător/terții susținători clauzele stipulate la capitolul 
privind Susținerea acordată din prezentul contract, acesta va suporta daune interese în cuantum de 5% 

din valoarea Contractului. 

x. in cazul in care executantul inlocuieste personalul cu rol de Manager /Responsabil de contract, pentru 
care autoritatea contractanta a stabilit factor de evaluare, fara aprobarea scrisa a achizitorului, va 

suporta penalitati in cuantum de 0,5 % pe zi din restul de executat, pana la intrarea in legalitate a 

noului Manager /Responsabil de contract, respectiv pana la obtinerea acordului/aprobarii autoritatii 
contractante. 

(C). i. Dacă înainte de împlinirea duratei prevăzute în notificarea de punere în întârziere, Executantul începe să își 

îndeplinească sau, după caz, reia îndeplinirea obligațiilor asumate și/sau care îi revin potrivit legii, acesta rămâne 

în continuare obligat la plata daunelor interese aferente perioadei de întârziere în execuția Lucrărilor. 
ii. În cazul în care obligațiile stabilite prin notificare vor fi duse la îndeplinire înainte de termenul stabilit prin 

notificare, daunele interese vor fi calculate pentru zilele aferente. 

 

3.2.8. Obligații ale Executantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, 

legislația muncii și programul de lucru 

3.2.8.(a1) Executantul garantează Achizitorului, în mod expres, că: 

i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a 
documentat modalitatea de realizare a informării și instruirii; 

ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de protecție 

necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrării; 
iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații electrice din 

gestiunea Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care îi revin în calitate de 

personal delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile documentelor încheiate/existente 
(convenției de exploatare, convenției de lucrări și a programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul; 

iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și sănătatea 

personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane; 

v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută Lucrările; 
vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în timpul deplasării 

la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii și PSI și 

anunță autoritățile competente conform Legii; 
vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.8.(a) i. – vi.) și de către Subcontractanții 

săi. 

3.2.8.(a2) Executantul garantează Achizitorului că respectă cel puțin următoarele obligații privind protecția 
mediului: 

i. Executantul trebuie să sorteze corespunzator Deșeurile (primare și secundare), in conformitate cu 

procedurile privind gestionarea deșeurilor. Materialele rezultate se vor transporta de Executant in 

locuri special amenajate, pentru care Executantul va obtine acceptul de pe raza UAT.; 
ii. Executantul se obligă să elibereze si sa curete perimetrul șantierului de lucru de orice echipament, 

utilaj sau material utilizat pe perioada execuției lucrărilor, altele decât cele prevăzute la pct.i.. 

iii. Contractantul are obligația ca până la începerea efectivă a lucrărilor să încheie un contract cu un 
operator de salubritate pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru colectarea deșeurilor 

industriale rezultate pe șantier (dacă este cazul), contract care va fi înaintat în copie Autorității 

Contractante și reprezentantului acestuia (dirigintele de șantier); 

iv. Executantul este responsabil a se asigura că, pe toată perioada de executie a activitătilor pe santier, ia 
toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 
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v. Executantul este obligat să acorde o atentie specială combustibililor si oricăror substante ce intră în 

categoria substantelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislatiei în 

vigoare.  
vi. Executantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta santierului sau în 

imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substantelor periculoase. 

Stocarea temporară a oricăror materiale sau substante periculoase trebuie să fie mentinută la o 
cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisă de către 

Achizitor.  

vii. În situatia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii 

împuterniciti ai Achizitorului despre situatia apărută si de a documenta printr-un raport cauzele care 

au condus la situatia creată. 

viii. Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligatiilor sale aflate în interdependentă cu specificul santierului. 

3.2.8.(e) i. Executantul obține acordul/consimțământul prealabil al Achizitorului în acest sens. 
ii. Dacă desfășurarea activității nu poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul protecției de vieți, 

protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, Executantul informează imediat Achizitorul. 

3.2.8.(f) i. Executantul va înainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea Personalului în termen de 
maximum 10 (zece) zile de la data intrării în vigoare a Contractului. 

ii. Personalul poate fi înlocuit în următoarele condiții: deces, incapacitate de muncă, demisie, solicitarea 

Achizitorului, orice situație care nu este sub autoritatea/controlul Executantului și care impune/determină 

înlocuirea Personalului. 
iii) Achizitorul va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal, în termen de 3 (trei) zile de la data 

la care Executantul notifică necesitatea schimbărilor de Personal. 

iv) Structura Personalului prevăzută prin Caietul de sarcini: 
Echipa de execuție a Lucrărilor: 

- Manager/Responsabil de contract  

- Sef santier  

- Responsabil tehnic cu executia - RTE  
- Responsabil cu controlul calității  

- Responsabil Trafic Management 

- Coordonator SSM 
3.2.8.(g) i.  Executantul se va mobiliza ca pana la data mentionata in Ordinul de Incepere sa aiba la dispozitie 

personalul si echipamentul/utilajele necesare desfasurarii activitatii.  

ii.  Executantul asigură și întreține toate cele necesare pentru cazare, precum și facilitățile sociale pentru 
personalul său. 

iii. Executantul nu permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau permanent în nicio 

structură care face parte din Lucrările permanente. 

iv. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile 
cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale. 

v. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată de Executant, acesta comunică și cercetează accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor 
legale, pe care îl înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

vi. Executantul păstrează un registru și întocmește rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale 

ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de Achizitor. 

vii.    Lucrarile pot fi executate de Executant pe timp de zi si/sau pe timp de noapte in functie de conditiile de 

trafic, conform avizului I.G.P.R. - Direcția Rutieră. 

viii.    Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informatiilor puse la 

dispozitie de Achizitor;  

ix.      Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în functie de necesitătile obiective ale 

Achizitorului, la orice moment în derularea Contractului; 

x. Obligațiile Executantului privind înlocuirea, aprobarea, deplasarea/delegarea, personalului: 

(1) Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și 

suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract și cu respectarea 
Planului de lucru al activităților. 

(2) Executantul are obligația de a asigura Personalul care să îndeplinească cerințele menționate în Documentele 

Contractului. 
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(3) Pe parcursul derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate solicita 

înlocuirea, în cazul în care consideră că un membru al Personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contract.  

(4) În cazul în care un membru al Personalului, trebuie înlocuit, persoana care o înlocuiește trebuie să 
îndeplinească cel puțin aceleași criterii de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire 

precum și să se demonstreze prin documente justificative că, la momentul aplicării factorilor de evaluare, aceasta 

ar fi obținut cel puțin același punctaj ca cel obținut de persoana înlocuită.  
(5) Personalul poate fi înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, numai în caz de 

deces, incapacitate de munca, demisie, solicitarea Achizitorului, orice situatie care nu este sub controlul 

Executantului si care impune/determina inlocuirea Personalului. 
(6) Executantul nu efectuează schimbări în cadrul Personalului stabilit, fără aprobarea prealabilă scrisă a 

Achizitorului. Acesta transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal cu rol de Expert cheie in termen 

de 3 zile de la data la care Executantul primeste aprobarea/respingerea. 

(7) În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile stipulate la alineatele (4) si (5) de mai sus este 
obligat la plata către Achizitor a despăgubirilor potrivit capitolului 3.2.7 Obligații ale Executantului privind 

daunele și penalitățile de întârziere din prezentul Contract. 

(8) În cazul respingerii Personalului propus, Achizitorul notifică, în scris, motivele respingerii și termenul de 
prezentare a unei noi propuneri. 

 
3.2.9. Obligații ale Executantului privind calitatea Lucrărilor 

3.2.9.(b). Executantul notifică Achizitorul în termen de maximum 24 (douăzeci și patru) de ore de la data 

identificării Defecțiunii/neconformității. 

3.2.9.(h). Achizitorul va percepe penalități pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea restului 

rămas de executat din Contract până la îndeplinirea efectivă a Defecțiunii/neconformității. 
 
 
3.2.11. Obligații ale Executantului privind progresul Lucrărilor 

3.2.11.(a). Executantul va transmite, în primele 14 (paisprezece) zile ale lunii următoare, 

informațiile/documentele necesare completării, de către reprezentantul Achizitorului, în formatul solicitat prin 
Documentația de Atribuire, a Raportului lunar cu privire la progresul Lucrărilor. 
 
3.2.12. Obligații ale Executantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor 

3.2.12.(b). (Clauza specifica al carui continut va fi stabilit la momentul incheierii contractului pe baza ofertei 

declarata castigatoare) 
  Perioada de garantie a lucrarilor este de … (minim 36) de luni de la incheierea procesului verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.   

  (Perioada de garantie va fi stabilita la semnarea contractului in functie de perioada ofertata in cadrul 
factorului de evaluare “PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR”). 

3.2.12.(c1) Executantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore, să trimită reprezentantul său la 

fața locului in vederea verificării, identificării tuturor defecțiunilor si consemnarea termenelor de remediere 
printr-un Proces-Verbal încheiat între Părți. 

  (c2) Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe 

cheltuiala acestuia. 

  (c3) În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Executantului, Lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor se evaluează și se 

plătește ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea 

contractelor. 
(c4) În cazul în care Executantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul este liber 

să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, urmând ca contravaloarea acestor Lucrări să fie 

recuperată de către Achizitor de la Executant sau reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună 

Execuție. 

3.2.13. Obligații ale Executantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

iv. să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente 

privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate, acordarea de 
despăgubiri etc. 

3.2.14. Obligații ale Executantului privind furnizarea de avize, autorizații și acorduri 

(a1) Executantul are obligația obținerii tuturor avizelor, acordurilor în ceea ce privește restricțiile de circulație, să 

asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform “Norme Metodologice privind condițiile de 

închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 

public și/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul MT/MI nr. 1112/411/2000. 
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(a2) Executantul are obligatia sa obtina avizul de la I.G.P.R. - Direcția Rutieră pentru instituirea restrictiilor de 

trafic, după caz, in termen de 1 lună de la emiterea GBE. 
 
3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale 
(a). Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, în mod culpabil, de 

către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis notificări, în acest sens, de cel puțin 15 zile. 

3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 
3.3.1.(a1) In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, 

dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate va fi stabilita conform Art. 3 alin. (21) din OG 13/2011, respectiv  

la nivelul ratei dobânzii de referință a BNR pe an, plus 8 puncte procentuale, de la data scadenta a sumelor 
restante, pana la achitarea lor. 
(a2) Dobânda penalizatoare nu poate depăşi valoarea debitului. 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Executant  

3.3.2.(a). În termenul stabilit prin Notificarea de punere în întârziere emisă de Achizitor. 

3.3.2.(b,c). Notificarea de reziliere va fi emisă în maxim 5 (cinci) zile după expirarea primei Notificări, iar 

Scrisoarea de reziliere în termen de 7 (șapte) zile de la confirmarea celei de a doua Notificări. 
3.3.2(d). 5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere. 

 

 

4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR 

4.2. Asigurări 

4.2.1. Obligații generale privind Asigurările 
4.2.1(b). Orice Asigurare încheiată de către Executant respectă condițiile/termenii stabilite/stabiliți de către 

Achizitor. 

  Asigurarea se încheie cu o societate de asigurare/ instituție bancară agreată de Achizitor. 

 Contravaloarea primelor de asigurare se suportă de către Executant și se include în prețurile ofertate. 
Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de asigurare și 

documentele justificative pentru plata primelor de asigurare 

Executantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele 
angajate de Subcontractanți. Executantul solicită Subcontractanților să prezinte Achizitorului, la cerere, polița de 

asigurare și documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate). 

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile  prin Lege, în 

privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, 
cu excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților 

acestuia sau a celui care nu-i este imputabil Executantului. 

Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale 
poliței de asigurare ale Executantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: asigurator, condiții generale și 

particulare, franșize etc. 

4.2.1.(c). Executantul trebuie să prezinte Asigurările în termen de 5 (cinci) zile de la data la care a fost emis 
Ordinul de începere al Lucrărilor, demonstrând că asigurările agreate sunt în vigoare și în deplină conformitate 

cu obligațiile contractuale. 

4.2.1.(d). Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data Recepției la Terminarea Lucrărilor 

și să acopere întreaga durată a prestației sale sub acest Contract.  
Atunci cand este necesar, prelungirea sau reinnoirea politei de asigurare, vor fi obtinute de catre Contractant și 

vor fi trimise Achizitorului în termen de 5 zile de la data de la care devin disponibile. 

4.2.1.(e) Limita de asigurare este de 25% din valoarea Contractului. 

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Executantului 

  Executantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Executantului pentru 

o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, 
onorarii și profit. Această Asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie 

transmisă potrivit prevederilor clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la clauza 4.2.1.(d) din 

prezentul Contract. 

4.2.3.  Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietății 
Asigurarea / Asigurările trebuie să fie valabilă / valabile până la încheierea Procesului-verbal de recepție finală 

a lucrărilor contractate. 

4.2.4.  Asigurarea Personalului Executantului 
Asigurarea / Asigurările trebuie să fie valabilă / valabile până la încheierea Procesului-verbal de recepție finală 

a lucrărilor contractate. 
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4.5. Întârzierea şi sistarea Lucrărilor 

4.5.(h1) Executantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei situații care ar putea 
determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 

maximum 48 (patruzeci și opt) ore de la identificare. 

(h2) În cazul aparitiei unor situatii care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, situatii care necesita 
sistarea lucrarilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Executantul despre sistarea lucrarilor inainte cu 10 

(zece) zile. 

(h3) Sistarea și reluarea lucrărilor și, implicit, prelungirea duratei contractuale, se vor materializa prin Act 
Aditional la Contract.  

(h4) La reluarea execuției Lucrărilor, Executantul are obligatia de a actualiza Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric); 

(h5) Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor de la 7.3. din prezentul 
Contract. 

 

4.6. Prelungirea Duratei de Execuție 
4.6.(b). Termenul este de maxim 48 ore de la data identificării motivului care determină necesitatea prelungirii 

Duratei de Execuție în interiorul contractului. Prelungirea Duratei de Execuție se va materializa prin Act 

Adițional. 

 

4.7. Terminarea și Recepția Lucrărilor 

4.7.(b) Executantul va verifica Lucrările și va notifica cu cel putin 10 zile înainte reprezentantul Achizitorului 

privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea Lucrărilor. 
4.7.(f)  La termenul prevăzut in Procesul-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. 

 

4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 
4.10.(a). ........ luni (minim 36 de luni)* de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara 

obiectiuni.   

*Clauza specifica al carui continut va fi stabilit la momentul incheierii contractului pe baza ofertei declarata 

castigatoare. Perioada de garantie va fi stabilita la semnarea contractului in functie de perioada ofertata in 
cadrul factorului de evaluare “PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR”). 

4.11. Emiterea Documentului Constatator 

4.11.(a). Documentul Constatator se emite astfel: 
i. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă ofertantul 

declarat câștigător refuză semnarea acestuia; 

ii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care a fost reziliat Contractul; 
iii. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor; 

iv. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție Finală a 

Lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor. 
Achizitorul are dreptul, de asemenea, de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării 

Contractului, la fiecare 90 (nouăzeci) de zile de la momentul semnării Contractului, în cadrul cărora vor fi 

consemnate cel puțin stadiul Contractului și dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea 
Contractului, precum și eventuale daune cauzate din culpa Executantului. 

 

5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
5.1.(c) Documentele si Rapoartele menționate in Caietul de sarcini. 

5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 

5.2.  Monitorizarea performanțelor contractuale 

5.2.(b) Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) este de maximum 10 (zece) zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică 

Executantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice 

(fizic și valoric) supus analizei. 
5.2.(c) Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate. Aranjamentele necesare pentru 

stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Executantului/Achizitorului. 
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Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. 

Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și 

evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 
5.2.(d) Prima versiune a Graficului de execuție este cea transmisă de către Executant, în termen de maxim 5 

(cinci) zile de la data menționată în Ordinul de Începere a Lucrărilor. 

5.2.(e) Informațiile, care trebuie prezentate de Executant la momentul înaintării spre analiză a Graficului general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt: 

i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în 

gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea 
acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini; 

ii. data la care Executantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare 

activitate; 

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre 
întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric) acceptat; 

iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului 
suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 

1. măsuri asociate riscurilor identificate; 

2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de Executant 
Achizitorului sau de către Achizitor Executantului, conform condițiilor din Contract; 

v. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de 

realizare a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 

acceptat, orice altă informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini. 
5.2.(f) Executantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric): 

i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare 
activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra Duratei de prestare a Serviciilor/Duratei de 

execuție a Lucrărilor; 

ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și 

atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor; 
iii. modalitatea în care Executantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să 

corecteze Defecțiunile/neconformitățile notificate și 

iv. orice modificări pe care Executantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care 

modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este 

aceasta definită în Legea nr. 98/2016. 
5.2.(g) Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției publice 

(fizic și valoric) propus spre aprobare sunt: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este 

realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului general de realizare 
a investiției publice (fizic și valoric) acceptat anterior; 

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 

corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și 
caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, 

nemaireflectând punctele tari pentru care Executantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de 

atribuire în procedura identificată în Contract; 
iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 

corespunde Propunerii Financiare parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata 

activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a 

beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini. 
5.2.(h) Achizitorul comunică Executantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului 

Achizitorului în termen de 5 (cinci) zile de la momentul transmiterii de către Executant a Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric). 

5.2.(i) penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale care pot fi solicitate de Achizitor nu pot depăși 

limita maximă de 50% din valoarea Contractului. 

 

6. PLĂȚI CONTRACTUALE  
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6.2. Acceptarea Prețului 

6.2.(b).Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Executantului potrivit prevederilor 

prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și 
remedierea tuturor Defecțiunilor, inclusiv cele care se referă la sumele previzionate astfel cum sunt stabilite. 

 

6.3. Facturare și plăți în cadrul Contractului 
6.3.(b).   In vederea efectuarii platii lucrarilor efectuate, Executantul va trimite la D.R.D.P. Bucuresti urmatoarele 

documente: 

- facturi fiscale; 
- situatiile de lucrari verificate din punct de vedere cantitativ, valoric si calitativ de catre dirigintele 

de santier și certificate de catre achizitor (în 3 exemplare originale); 

- proces verbal de predare - primire amplasament. 

Factura va fi încărcată în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, în maxim 5 (cinci) zile 
de la emitere. Aceasta, împreună cu indexul de încărcare generat de spațiul privat virtual (SPV) - RO e-factura, 

vor fi comunicate Achizitorului prin e-mail sau delegat direct, cu confirmare de primire. În caz de divergențe, 

dovada comunicării facturii către Achizitor o constituie e-mailul transmis acestuia, prin care Executantul a 
comunicat indexul de încărcare în RO e-factura sau ștampila aplicată de registratura Achizitorului pe document. 

Factura va avea mentionate, elemente obligatorii, respectiv elemente principale pentru factura, 

cumulativ, elemente impuse prin art. 319 (20) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, elemente impuse prin 

art. 74 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si elemente impuse prin art. 4 (2) si  4 (2^1) din 

O.U.G. nr. 120/2021. 

 

Elementele obligatorii sunt urmatoarele:  

- numarul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; 

- data emiterii facturii; 

- numărul, data si obiectul contractului; 

- perioada în care au fost executate lucrarile; 

- defalcarea TVA-ului; 

- adresele, datele de identificare ale prestatorului și achizitorului conform O.N.R.C.; 

- conturile IBAN ale prestatorului și achizitorului; 

- scadența conform prevederilor contractuale; 

- codurile CPV corespunzătoare; 

- totalul facturii. 

Factura va fi emisa numai dupa aprobarea situatiilor de lucrari de catre Achizitor. 

Situatiile de lucrari vor cuprinde: 

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari;  
- Raport diriginte santier in vederea certificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor incluse 

in situatia la plata prezentata; 

- Listele de cantitati de lucrari insotite de extrasele de resurse;  
- Documente care atesta calitatea corespunzatoare a materialelor utilizate - declaratii de conformitate, 

agremente tehnice, rapoarte de incercari (daca e cazul); 

- Atașamente, antemasurători (daca e cazul);   

- Bon de cantar electronic pentru materiale (daca e cazul); 
- Procese verbale de lucrari ascunse/receptie calitativa. 

 

Executantul are datoria de a depune situatia vizata a lucrarilor efectuate in luna urmatoare executarii 
acestora.  

Verificarea situatiei de lucrari se va efectua in termen de 30 zile la D.R.D.P. Bucuresti, termen care curge 

de la data depunerii documentelor la sediul Achizitorului. 
In situatia in care Achizitorul constata erori in situatiile de lucrari, va restitui situatiile Executantului pentru 

refacere si completare. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii/inregistrarii situatiilor de lucrari 

refacute. 
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Termenul scadent de achitare a obligațiilor de plată este de 60 de zile de la data la care factura a fost 

comunicată Achizitorului de către Executant pe e-mail sau delegat direct, însoțită de indexul de încărcare în 

Sistemul Național - RO e-Factura. 
Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor 

de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se in vedere cantitatile efectiv (real) executate, 

calitatea acestora si alte elemente necesare. 
In situatia in care Achizitorul constata erori in factura sau dacă nu conțin elementele enumerate mai sus, 

aceasta va fi restituita Executantului pentru refacere si completare. Termenul de plată va curge de la data la care 

factura a fost comunicata Achizitorului de către Executant pe e-mail sau delegat direct, însoțită de noul index de 
încărcare in Sistemul National de facturare electronica – RO e-Factura. 

Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.  
 
6.4. Situații lunare de Lucrări 

6.4.(c). Situațiile de plată lunare, verificate de Dirigintele de Șantier, se confirmă de către Achizitor în maximum 
30 (treizeci) zile de la primirea/înregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 

6.4.(e). Termenul este de maximum 60 (șaizeci) de zile de la data comunicării facturii fiscale insotita de indexul 

de incarcare in Sistemul National de facturare electronica – RO e-Factura, emisă în temeiul acordului amiabil sau 
a procesului-verbal de conciliere directă.  

În cazul în care Executantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă dovada efectuării 

plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate. 

 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), Executantul trebuie să 

facă dovada efectuării plății/plăților către  Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate. 

 

6.5. Plăți intermediare 

6.5. (d) Termenul este de maximum 60 (șaizeci) de zile de la data comunicării facturii fiscale insotita de indexul 

de incarcare in Sistemul National de facturare electronica – RO e-Factura, emisă pe baza situațiilor intermediare 
de lucrări privind Lucrările executate și acceptate de către reprezentantul Achizitorului, precum și cu respectarea 

clauzelor din prezentul Contract. 
 

6.6. Plata finală 
6.6.(a).  Situațiile finale se depun în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la Terminarea Lucrărilor. 

6.6.(b). Termenul este de maximum 60 (șaizeci) de zile data comunicării facturii fiscale insotita de indexul de 

incarcare in Sistemul National de facturare electronica – RO e-Factura, întocmită în temeiul situației de plată 
acceptată. 

 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), Executantul 

trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate. 
 

6.7. Moneda plăților 
6.7.(a) Moneda este Leul. 

6.7.(b) Moneda este Leul. 
 

6.8. Revizuirea Prețurilor 

Prețul pentru lucrările care fac obiectul Contractului nu se ajustează. 
 

6.9. Întârzieri în efectuarea Plății 

 In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, dobanda 

penalizatoare asupra sumelor datorate va fi stabilita conform Art. 3 alin. (21) din OG 13/2011, respectiv  la nivelul 
ratei dobânzii de referință a BNR pe an, plus 8 puncte procentuale, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 

achitarea lor. Dobânda penalizatoare nu poate depăşi valoarea debitului. 

 

6.10. Plata la rezilierea Contractului 

Corecții: 

i. orice sume la care Executantul este îndreptățit conform Contractului; 

ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 
iii. o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii 

Contractului, la care Achizitorul este îndreptățit cu titlu de clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat 

Contractul conform prevederilor contractuale. 
Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile de la data 

rezilierii Contractului. 
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6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

6.11.(b) 1. Garanţia de bună execuţie se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie 

în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la 

solicitarea justificată a Executantului, fără a depăși 15 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului. 
Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din prețul fără TVA al contractului, respectiv 

suma de .......................... lei. 

2. Garanția de bună execuție se constituie prin: 
a)  virament bancar  

b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

ii)   scrisoare de garanţie emisă de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de 
lucrari a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA; 

iii)  asigurare de garanții emisă: 

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere 

Financiară, după caz; 

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară. 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuție; 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c) 
3.În situația în care Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar, cuantumul garanției se virează 

în termenul prevăzut la pct. 1 în contul RO52 CECE B000 30RO N253 5797, deschis la Banca CEC BANK, 

Sucursala Drumul Taberei București. 
4. (1) În cazul în care Garanţia de bună execuţie se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parţiale, Executantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia Achizitorului la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

(2) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 
mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie directă, fără TVA. 

(3) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie directă, Achizitorul urmează să alimenteze contul de 

disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie directă şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul 

efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât de 
către Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună 

execuţie. 

(5) Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Executantul. 
5. Garanția trebuie să fie irevocabilă. 

6. Valabilitatea instrumentului de garantare se întinde pe toată durata de valabilitate a contractului, la care se 

adaugă 14 (paisprezece) zile. 
7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile 

asumate prin contract. 
8. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica 

pretenția atât Executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost 

respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. 

9. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a reîntregi în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la executare garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat. 

10. Executantul se va asigura ca garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la la expirarea perioadei 

de garanţie a lucrărilor executate, în urma semnării Procesului-Verbal de Recepţie Finală. 
11. În cazul prelungirii duratei contractului, Executantul este obligat să prelungească în mod corespunzător 

valabilitatea garanției de bună execuție. 

12. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte 

cuantumul de 10 % din valoarea Contractului, fără TVA. 
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13.În cazul modificării prețului Contractului, Executantul ajustează valoarea Garanției de Bună Execuție, în 

termen de 5 (cinci) zile de la modificarea prețului Contractului astfel încât să reprezinte 10 (zece) % din Prețul 

final al Contractului fără TVA. 
14. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună 

Execuție. 

15. În situația în care Executantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul: 
 i. să suspende plata facturilor restante către Executant până când acesta furnizează documentele originale care 

atestă reîntregirea garanției de bună execuție; 

 ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 7 (șapte) zile înainte de data 
rezilierii; 

 iii. de a executa partea rămasă din garanția de bună execuție sau; 

 iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele ii. și iii. de mai sus. 

16. Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 
17. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei și nu sunt 
identificate riscuri pentru vicii ascunse; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 

baza Procesului-Verbal de Recepţie Finală. 
18. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din 

punct de vedere fizic şi funcţional, în conformitate cu legislația în vigoare. 

19. Achizitorul se obligă să elibereze Garanția pentru participare numai după ce Executantul a făcut dovada 

constituirii Garanției de Bună Execuție. 

 

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.2.  Suspendarea Contractului 
7.2.(a1). Suspendarea/sistarea Lucrărilor intră în vigoare în ziua în care Executantul semnează Actul Adițional de 

suspendare/sistare, sau la o dată ulterioară, în cazul în care Actul adițional prevede acest lucru. Atât 

suspendarea/sistarea cât și reluarea activității se materializează prin act adițional la contract și intră în vigoare 

(atât suspendarea/sistarea, cât și reluarea) la data semnării de către părți sau la o dată ulterioară. 
(a2). Executantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 

 (a3). Actul Adițional nu poate intra în vigoare retroactiv. 

 (a4). Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor prevăzute la capitolul 7.3. din 
prezentul Contract. 

 

7.3. Forța majoră 

7.3.2.  Măsurile care se impun în caz de forță majoră/caz fortuit 

7.3.2(c). Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariție. 

Partea care invocă forţa majoră/cazul fortuit are obligaţia să transmită documentele pe care le depune in vederea 
obținerii Avizului de existență a cazului de forță majoră la Camera de Comerţ şi Industrie a României, dar fără a 

se limita la acestea. 

Achizitorul va înainta un răspuns în vederea aprobării sau respingerii solicitării in termen de 2 (două) zile, din 
momentul în care deține întreaga documentație. 

7.3.2.(d). Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
 7.3.2(e). Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de  6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța 

la executarea Contractului pe mai departe. 

 

7.4. Încetarea Contractului 
7.4.(c). Cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul. 

7.4.1.Încetarea Contractului ca urmare a forței majore si a cazului fortuit 

Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, fiecare Parte 
poate renunța la executarea Contractului. 

 7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

Se poate efectua de către Achizitor, ulterior emiterii unui document constatator, după trecere a 90 (nouăzeci) de 

zile de la semnarea Contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puţin stadiul Contractului şi, dacă este 
cazul, eventualele întârzieri/deficienţe în implementarea Contractului, precum şi eventualele daune cauzate din 
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culpa Executantului, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (5^2) din HG 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

7.5. Rezilierea Contractului 

7.5.(a) Nerespectarea de către Executant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dă 

dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de penalității, daune-interese conform 3.2.7. 
Obligații ale Executantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, Achizitorul este exonerat de 

orice obligație de plată către Executant pentru Lucrări executate ulterior datei rezilierii; 
Executantul datorează Achizitorului, daune-interese si în situația rezilierii Contractului pe baza conflictului de 

interese, cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Executantului până la data încetării Contractului; 

7.5.(c) Conform termenului stabilit prin Notificarea de punere în întârziere. 

 i. Executarea Lucrarilor in conditiile si la termenele stabilite prin Contract; 
 iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, 

urmatoarele, dar fără a se limita la:  

a. neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac Lucrările 
improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract, Caiet de sarcini. 

b. În cazul în care Executantul nu respectă nivelurile de performanță solicitate astfel cum sunt definite de 

indicatorii cheie de performanță prezentati in caietul de sarcini. 
c. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 

(cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Executant ca 

inacceptabilă; 

d. în cazul în care Executantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, Ordin de începere a 

Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să 

respecte obligații contractuale; 
e. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi 

fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

f. în cazul în care Executantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de mediu, sociale, de 

muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / EU); 
g. în cazul în care Executantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict 

de interese profesionale; 

h. în cazul în care o Modificare a Executantului este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în 
aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial. 

       Executantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a 
unei autorități administrative precum și în cazul în care Executantul sau una dintre persoanele, care sunt 

condamnate printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în 

cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre 
faptele menționate. 

7.5.(d) Executantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 

i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a 
Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 

ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile 

necesare pentru punerea în aplicare a Contractului. 
7.5.(e) Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în termen de 15 

(cincisprezece) zile de la data primirii notificării, poate prezenta observații, inclusiv măsurile propuse pentru a 

continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În  caz contrar, decizia de încetare a Contractului devine 

executorie în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor. 
7.5.(g) Executantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a 

Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost 

cauzate din culpa Achizitorului. 
Executantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor și pentru 

anularea sau reducerea angajamentelor sale. 

În termen de maximum 10 (zece) zile de la data rezilierii Contractului, Executantul trebuie să prezinte orice 

document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost executate înainte de data rezilierii. 
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7.5.(h) i. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la 

apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară 
interesului public. 

            Executantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are 

dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Executant a unei notificări scrise anterior datei 
la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri: 

1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Executantul se află într-una dintre 

situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din 
Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul ante-menționat; 

2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, 

de conducere, de supraveghere al Executantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de 
control asupra Executantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din 

procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre 

definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 
ante-menționat; 

3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 

constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu 
ar fi trebuit să fie atribuit Executantului. 

ii. Executantul poate denunța Contractul conform Art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

7.5. (i) Rezilierea operează de plin drept la data transmiteri scrisorii de reziliere de către Achizitor, fără a mai fi 
necesară punerea in intarziere pentru indeplinirea obligatiilor a Executantului sau indeplinirea vreunei alte 

formalități prealabile judiciare ori extrajudiciare, in cazul neconstituirii garanției de bună execuție, conform 

prevederilor Contractului; 
 

7.9.  Soluționarea eventualelor dispute 

7.9.(b) Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 15 

(cincisprezece) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei înțelegeri amiabile este de 30 (treizeci) de zile de 
la data solicitării de soluționare a disputei. 

7.9. (d)  Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 7.9.(b), eșuează sau dacă 

una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți se poate adresa direct instanțelor 
judecătorești competente din România. 

7.9. (e)  Conform 3.2.7. Obligații ale Executantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

 

Achizitor,                                                                                                              Executant, 

 


	1. INTERPRETAREA CONTRACTULUI
	1.1. Definiții

	2.1.(a) Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
	Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
	2.1.(f) Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se transmit personal sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la adresele precizate cu condiția confirmării în scris a pri...
	Comunicările între Părți se pot face și prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării
	vii.orice alte atribuții specificate în Contract.
	Executantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Executantul trebuie să furnizeze Achizi...
	2.6. Subcontractarea
	2.6.(d) Executantul va notifica Achizitorul cu 15 (cincisprezece) zile înainte de momentul începerii activității în care Subcontractantul urmează să fie implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți și cu prezentarea docu...
	3.1.1.(a) Achizitorul emite Ordinul de începere pentru Execuția Lucrărilor în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calendaristice) de la obținerea Avizului I.G.P.R. pentru emiterea restrictiilor de trafic.
	3.2.12. Obligații ale Executantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor
	3.2.14. Obligații ale Executantului privind furnizarea de avize, autorizații și acorduri
	7.3.2.  Măsurile care se impun în caz de forță majoră/caz fortuit
	7.5. Rezilierea Contractului


