PARTEA II
Sectiunea “Conditii Specifice”

1.INTERPRETAREA CONTRACTULUI

1.1 DEFINITII

Abatere profesionali - orice comportament culpabil care afecteazd credibilitatea profesionald a Contractantului,
savarsite cu intentie sau din culpd grava, inclusiv incélcéri ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei
careia 1i apartine acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuala, sdvarsita cu intentie sau din
culpa grava;

Aprobare - optiunea forului deliberativ de la nivelul autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor
cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise in prealabil. Prin actul de
aprobare se conferd documentatiilor (notd de comandid suplimentard/NCS, Notd de renuntare/NR) putere de
aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea punerii in aplicare a modificarilor documentelor
contractuale (Caiet de Sarcini, Planse, Specificatii tehnice s.a.);

Autorizatie de Construire/Desfiintare -reprezinta actul eliberat de autoritatea publica locala, in baza caruia
solicitantul poate efectua lucrari de constructie;

Avizare - procedura de analizi si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor,
administratiei publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza
solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin Documentatiile
de amenajare a teritoriului i de urbanism. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil)
cu caracter tehnic si obligatoriu;

Beneficiar al Investitiei - entitate publica, persoana juridica sau fizicd, ce are un Drept de executie a lucrarilor de
constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cartea Tehnica a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia,
exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a Constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzand toate
datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei
respective si a evolutiei acesteia In timp;

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor utilizate,
care, prin specificul functiunii adapostite ori datoritd cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o
durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire. De reguld, constructiile cu caracter provizoriu
se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapidad in vederea aducerii terenului la starea initiala
(confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din
categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe céile
si in spatiile publice, corpuri i panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. in sensul
prezentei legii 50/1991 realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza
constructiile definitive;

Constructie nefinalizata - Constructie in diferite stadii de executie pentru care a fost sistatd executia lucrarilor si
neefectuata receptia la terminarea lucrarilor si a carei finalizare implica un rest de executat, fizic si valoric;
Despégubire generala - suma, neprevazuta expres in Contractul de Lucrari, care este acordata de citre instanta de
judecatd ca si despagubire platibila Partii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor Contractului de Lucrari de
catre cealalta Parte;

Dobandi penalizatoare — nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si care se stabileste n
prezenta Sectiune a Contractului;

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) — documentatia tehnico-economica, similara
studiului de fezabilitate, elaborata pe baza expertizei tehnice a constructiei existente si, dupa caz, a studiilor,
auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei;

Durata de valabilitate a Contractului — intervalul de timp 1n care prezentul Contract opereaza valabil intre Parti,
potrivit Legii, Ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii in vigoare a Contractului si pana la
epuizarea conventionald sau legala a oricarui efect pe care il produce. Durata Contractului este egald cu Durata de
prestare/executare a Serviciilor, daca aceasta din urma este neintreruptd. Durata Contractului este mai mare decat
durata reald de prestare/executare a Serviciilor, daca aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care
Durata Contractului cuprinde si intervalele de timp 1n care prestarea Serviciilor este sistata sau prelungitd. Durata de
prestare/executare a Serviciilor nu poate depasi, ca termen, limita termenului la care expira durata Contractului;
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fmprejmuiri - Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra cirora
existd forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate din diferite Materiale -
beton, caramida, piatrd, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantatii specifice;
Liste — documente constituite ca anexe la Contract si/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit prin
Contract si care pot include, de exemplu, Liste de Cantitati, Liste de Lucrari in Regie, date, tabele, liste cu
tarife/preturi si altele asemenea;

Lucrari de interventie in prima urgenta - orice fel de Lucrari necesare la constructiile existente care prezintd
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si
antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:

1. punerea in sigurantd, prin asigurarea cerintelor de rezistentd mecanica, stabilitate si siguranta in exploatare,

ii. desfiintarea acestora;

Lucriri de modificare - lucrdri de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale,
avand ca efect modificarea totald sau in parte a acestora. Lucrarile de modificare pot fi:

1. lucrdri de modificare structurald, din care fac parte, in principal, lucrarile de consolidare, de supraetajare si/sau de
extindere a Constructiei,

ii. lucrari de modificare nestructurala, din care fac parte, in principal, lucrarile de amenajari interioare si
recompartimentari usoare, care nu afecteaza in mod semnificativ structura de rezistentd a Constructiei si pentru care
este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executia lucrarilor de modificare, cu exceptia lucrarilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este
necesard emiterea unei autorizatii de construire in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind
calitatea in constructii;

Lucriri de reabilitare - orice fel de lucriri de interventii necesare pentru imbunatitirea performantelor de
sigurantd si exploatare a Constructiilor Existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de Lege;

Mobilier urban - Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcatuire, aspect,
amplasare, conferd personalitate aparte zonei sau localitatii fiind amplasate prin legare constructiva la sol (fundatii
platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice. Fac parte din categoria mobilier
urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea;
Obligatie esentiald - orice obligatie/obligatii a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea
reglementatd/reglementate in clauzele din Sectiunea ,,Conditii Specifice”, a caror nerespectare poate conduce la
rezilierea prezentului Contract;

Perioada de remediere a defectiunilor — perioada de notificare a defectiunilor aparute la Servicii/Lucrari sau
sectoare de Servicii, in care Contractantul se obligd sa intretind Serviciile prestate, calculatd de la data la care
Serviciile sau sectoarele de Servicii sunt terminate potrivit prevederilor Contractului si prevederilor legale privind
constatarea receptiei pana la data receptiei finale, la care se adauga 28 (doudzecisiopt) zile;

Personalul Achizitorului — inginerul, asistentii si/sau reprezentantul/reprezentantii Achizitorului precum si tot
restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Achizitorului si oricare alt personal al sdu care desfasoara
activitati in legatura cu prezentul Contract;

Personalul Contractantului — reprezentantul/reprezentantii Contractantului, intregul personal folosit pe Santier
precum si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Contractantului si oricare alt personal care
desfasoara activitati in legatura cu prezentul Contract.

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare, utilizate In scopul realizarii
unei Strategii;

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare;
Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)- parte a documentatiei pentru emiterea
Autorizatiei de Construire, reglementata prin Legea 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiect tehnic (P.Th.) - documentatia tehnico-economica (piese scrise si desenate), elaborata in conditiile Legii,
care dezvolta Documentatia Tehnica (D.T.), cu respectarea conditiilor impuse prin Autorizatia de
Construire/Desfiintare precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritdtii competente pentru
protectia mediului, anexe la Autorizatia de Construire/Desfiintare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile
tehnice si economice de realizare a Obiectivului de Investitii, pe baza caruia se executd Lucrdrile de constructii
autorizate;

Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin
propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii; componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptatd tehnologiilor
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adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in
conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare;
Protectia mediului - ansamblu de actiuni §i masuri privind protejarea fondului natural si construit 1n localitati si in
teritoriul inconjuréator;
Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui echipament incorporat in
lucrarile permanente sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii
contractante;
Standard — document oficial/specificatie tehnicd, adoptat(d) de un organism de standardizare recunoscut, de
stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmeaza sa fie respectate in procesul de
fabricatie, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate si incorporate in Lucrare, si avand aplicare
repetatd sau continud, a carei respectare nu este obligatorie si poate fi unul dintre urmétoarele:
i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitari din partea Comisiei pentru aplicarea
legislatiei de armonizare a Uniunii;
ii. Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare european;
iii. Standard international- standard adoptat de un organism de standardizare international;
iv. Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;
Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul devenit Contractant in Propunerea
Tehnica. Referirea la standarde in acest Contract include si reglementari tehnice sau altele asemenea emise de
organisme de reglementare sau institutii cu atributii recunoscute in domeniul de activitate reflectat in obiectul
Contractului, astfel cum este descris la Art. I — Obiectul Contractului;
Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului executiei Lucrarilor si de calitatea
activitatii de executie a lucrarii care ar fi respectate de catre orice Contractant diligent care poseda cunostintele si
experienta unui expert care executd lucrdri similare si pe care Contractantul este obligat sa le respecte in executia
tuturor Lucrarilor incluse 1n prezentul Contract;
Sumai provizionata — suma, daca este cazul, specificatd in Contract ca provizion pentru Servicii, astfel cum este
stabilit prin Contract;
i.,,sumele provizionate” se introduc de céatre Achizitor ca suma fixa nominalda, nemodificabild, la nivelul
formularului aferent elaborarii ,,Propunerii financiare” si vor fi, totodatd, prezentate la nivelul valorii
estimate a achizitiei, ca linie bugetara distincta, dedicatd anumitor articole/elemente (servicii) despre care
se cunoagte ca vor fi necesare in procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate in valoare monetara
decét la un nivel general, neputandu-se anticipa frecventa aparitiei acestora si toate detaliile referitoare la
articolele de deviz incidente;
ii. sumele in cauza nu pot fi folosite altfel decat pentru articolele/elementele pentru care au fost provizionate
initial.
Teste la terminare — verificarile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate inainte de ca Lucrarile sa fie
receptionate;
Zona functionala - parte din teritoriul unei localitdti in care, prin Documentatiile de amenajare a teritoriului si de
urbanism, se determind functiunea dominantd existentd si viitoare. Zona functionald poate rezulta din mai multe
parti cu aceeasi functiune dominantd (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).
Zonificarea functionala este actiunea impartirii teritoriului in zone functionale;
Zona de protectie - suprafata delimitatd in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale
subsolului, 1n jurul sau in lungul unor oglinzi de apd etc. si in care se instituie servituti de utilitate publica si de
construire pentru pastrarea si valorificarea acestor resurse §i bunuri de patrimoniu §i a cadrului natural aferent.
Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum si prin Documentatii de amenajare a
teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de specialitate;
Zona de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia existd un potential de producere a unor
fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot
produce pagube si victime umane;
Zone protejate - zona coerentd naturald sau construitd, delimitatd geografic si/sau topografic, determinatd de
existentd unor valori de patrimoniu natural si/sau cultural a céror protejare prezintd un interes public si este
declarata ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare §i reabilitare a valorilor de patrimoniu.
Statutul de Zona protejatd creeaza asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de interventie legate de desfiintare,
modificare, functionalitate, distante, inaltime, volumetrie, expresie arhitecturala, materiale, finisaje, imprejmuiri,
mobilier urban, amenajari si plantatii si care sunt stabilite prin Lege sau documentatii de urbanism specifice
aprobate
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2. DISPOZITII GENERALE

2.1. Comunicarea intre Parti

2.1.(a) Orice comunicare facuta de Parti va fi redactatd in scris si depusd personal de Parte sau expediatd prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii
documentului.

Comunicdrile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Atunci cand Achizitorul utilizeaza eContracting/contractele electronice, textul se adapteaza corespunzator,
precizand in mod expres ce prevederi din Sectiunea ”Conditii Generale” se aplica sau nu si care dintre acestea se
modifica precum si completarile necesare.

2.1.(b) Adresele la care se transmit comunicérile sunt urmatoarele:

Pentru Achizitor: CN.A.LR. ( Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere)S.A. prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI

Adresa: b-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6

Telefon:

E-mail:

Persoana de contact:
Functia:

Pentru Contractant: [Contractant]

Adresa: [adresa]

Telefon: [numar telefon]

E-mail: [adresa electronica]

Persoana de contact: [numele si prenumele persoanei de contact din partea Contractantului]
Functia: [functia persoanei de contact din partea Contractantului]

2.1.(f) Toate notificarile si comunicarile adresate oricarei Parti in baza prezentului Contract se transmit personal ,
prin fax, prin scrisoare recomandatd sau prin serviciu de curierat la adresele precizate cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
Orice comunicare facuta de una dintre Parti este considerata primita:

i. la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti,

ii.la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandatd cu confirmare de
primire, la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta prin fax sau e-
mail (cu conditia ca trimiterea sd nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care este consideratad primita la prima
ora a zilei lucratoare urmatoare.
2.1.(g). Confirmarea de primire se face in maxim 24 (doudzeci si patru) ore.

2.2. Reprezentantii autorizati ai Partilor
2.2.(b) Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este:

Reprezentant: [numele si prenumele reprezentantului Achizitorului]
Functia: [functia reprezentantului Achizitorului]

Adresa: [adresa]

Telefon: [numar telefon]

E-mail: [adresa electronicd]

Numirea/inlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract se
face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Parti.

2.2.(c). Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este:

Reprezentant: [numele si prenumele reprezentantului Contractantului]

Functia: [functia reprezentantului Contractantului]
Adresa: [adresa]

Telefon: [numar telefon]

E-mail: [adresa electronica]

Numirea/inlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract
se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. — Comunicarea intre Parti
din prezentul Contract.

Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului sdu si nu poate numi un inlocuitor fara acceptul prealabil al
Achizitorului.
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2.4. Modificarea Contractului precum si dispozitii conexe

2.4.2. Evaluarea modifcarilor Contractelor si circumstantele acestora

2.4.2.(b) Circumstantele care pot determina modificarea Contractului prin Act Aditional ca urmare a identificarii de
solutii, pe Durata Contractului, pentru obiectul Contractului si obiectivelor urmarite de Achizitor, astfel cum sunt
precizate in Caietul de Sarcini, sunt:

1. orice modificare a datelor de contact, reprezentantilor autorizati ai Partilor, persoanelor de contact, conturilor
bancare si bancilor prin care se efectueaza plitile,
2. drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un alt operator

economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, in conditiile stabilite prin Lege,
3. inlocuirea/introducerea de Subcontractanti cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 2.6. —
Subcontractarea din prezentul Contract,
4. identificarea oricarei erori, omisiuni sau oricdrui viciu in cerintele Achizitorului astfel cum este stipulat la
clauza de la subcapitolul 2.9. — Erori ale cerintelor Achizitorului din prezentul Contract,
5. identificarea necesitatii realizarii unor servicii de proiectare suplimentare care nu au fost incluse in Contract
dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Prestator intrucat
schimbarea acestuia nu poate fi realizatd din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu solutiile tehnice deja stabilite si aprobate, si aplicate in cadrul
Contractului, iar schimbarea Prestatorului cauzeaza Achizitorului dificultdti semnificative, materializate inclusiv
prin cresterea semnificativa a costurilor privind reluarea procedurilor de achizitie,
6. decalarea unui Punct de reper conform planurilor topografice, atunci cand sunt decalari de pozitii km fata de
pozitiile reale din teren.
7. decalarea unui Punct de reper sau a unei activitati din Planul de lucru al activitatilor generatd de conditiile si
in limitele stipulate la clauzele de la subcapitolul 4.3. — Prelungirea duratei Contractului din prezentul Contract,
8. prelungirea duratei Contractului de proiectare cu maxim 3 luni, daca este cazul, fara suplimentarea valorii
Contractului si fara a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere.
9. Pretul contractului - Ajustarea pretului - conform art.164 din HG nr. 395/2016, in limite legale
10. modificarile in configuratia terenului determinate de aparitia unor constructii noi pot constitui circumstante care
nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta in situatia in care constructiile au fost edificate ulterior datei de
clarificare, fara a exista informatii care sa anticipeze o astfel de modificare la momentul initierii procedurii de
atribuire aferente respectivului Contract.
11. modificarile de acte normative inclusiv normative tehnice facand necesara modificarea cerintelor tehnice ale
serviciilor daca acestea au fost publicate dupa data de clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocata, insa, ca
element ce nu putea fi prevazut de autoritatea contractanta in situatia in care un act normativ a fost publicat inainte
de data de clarificare, chiar daca intrarea sa in vigoare urma sa aiba loc la o data ulterioara.
12.  schimbari la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde comunicate prin intermediul Caietului
de Sarcini ”Cadrul Legal ce guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant” si/sau. "Metodologia
propusa” din Propunerea Tehnica, etc.
13.  modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei.
14.  inspectii/verificari - in cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor doua parti
contractante, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului;
- in cazul unor eventuale modificari pentru elemente care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate
prevazute in documentatia de atribuire.
15.  receptia serviciilor - in cazul unor eventuale inlocuiri de documente care nu corespund specificatiilor si
cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire.
2.4.2.(c). Modificirile Contractului ca urmare a identificarii de solutii, se evalueaza astfel:

1.1a preturile din Contract sau

2.1n lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract sunt folosite ca baza de evaluare sau

3.1n cazul in care nu exista preturi similare pentru calcularea modificarii, aceasta se calculeaza potrivit costului
rezonabil, luand in considerare orice aspect relevant care reflectd serviciile prestate, la care se adauga un profit
rezonabil.

Preturile pentru modificarile Contractului includ cota de profit astfel cum este precizatd in Ofertd, iar
modificarea/suplimentarea nu poate determina o depésire mai mare de 10% privind modificarile nesubstantiale.
2.4.3. Notificarea privind modificirile Contractului
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2.4.3(a). Notificarile produc efecte cu conditia existentei sub forma de dovezi suficiente si credibile ca fiecare Parte
din Contract a actionat diligent la momentul planificarii achizitiei, la momentul elaborarii Ofertei si pe perioada de
derulare a Contractului, asa cum reies acestea din Documentele Contractului:

i continutul Caietului de Sarcini, in special, dar fara a se limita la, informatiile incluse la Contextul realizarii
acestei achizitii”, la ” Descrierea serviciilor si a lucrarilor solicitate”.
ii. continutul Propunerii Tehnice, in special, dar fard a se limita la: abordarea pentru organizarea si gestionarea

activitatilor in cadrul Contractului, managementul Contractului, documentind, inclusiv prin intermediul
comunicarilor dintre Parti, aparitia unui eveniment sau situatii care ar putea genera modificari ale Planului de lucru
al activitatilor, conform prevederilor privind obligatiile Partilor.

1.0rice notificare referitoare la activarea optiunilor din Contract trebuie justificatd prin referire la continutul
documentelor Contractului si al Planului de lucru al activitatilor.

2.Oricare dintre Parti notifica cealaltd Parte, de indatd ce devine constientd de o neclaritate/ambiguitate sau
incoerentd/neconcordanti intre documentele Contractului. In cazul unor astfel de neclarititi si incoerente,
clarificarea aspectelor se face printr-o notificare datd de Achizitor.

3. Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de
modificare a Contractului cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data la care se considera ca modificarea Contractului
ar trebui sa produca efecte.

4.Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de existenta unor circumstante
care pot intarzia sau impiedica prestarea serviciilor sau care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara.
Contractantul ia toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor
efecte.

5. orice modificare contractuald se materializeaza prin act aditional care 1si produce efecte de la data semndrii de
catre parti sau la o data ulterioara.

2.4.4. Sume necesare pentru implementare

2.4.4.(e). 1. Valoarea rezervei de implementare este de ........cceceerureueeee. lei, categoriile specifice de cheltuieli,
prezentate  limitativ, care pot fi suportate din aceste sume sunt: plata taxelor pentru
eliberarea/revizuirea/reactualizare de autorizatii, acorduri si avize,etc necesare obtinerii autorizatiei de construire
pentru executia lucrarilor, avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism si/sau alte avize/acorduri solicitate
pentru obtinerea avizelor/acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism.

2. Valoarea provizionului este de .....ccceeernee lei, categorii specifice de cheltuieli pentru relocare/protejare
utilitatii(apa, gaze, electrice, telefonie etc),altele decat cele solicitate prin certificatul de urbanism si cele identificate
in cadrul proiectului faza SF.

Achizitorul deconteazd pe bazd de documente justificative valoarea bunurilor/serviciilor/lucrdrilor prestate si
acceptate la plata.

Tinand cont de faptul ca la faza S.F au fost obtinute avize in care s-au trasat de principiu traseele retelelor de utilitati
iar la momentul elaborarii documentatiei de atribuire nu exista un plan de coordonare retele existente in
amplasamentul pe care urmeaza sa fie realizat obiectivul de investitii, Autoritatea Contractanta a constituit aceste
doua sume bugetate.

2.5.Cesiunea
2.5.(a) Contractantul este obligat sd notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre o noud
persoand juridica ndscutd in urma unui proces de reorganizare juridicd a persoanei Contractantului, in termen de
maxim 3 (trei) zile de la data nasterii noii persoane juridica. Achizitorul are termen de maxim 15 (cincisprezece)
zile de la data notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea
Contractului de citre o noud persoand juridicd nascutd in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei
Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)
In cazul in care tertul sustintor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de
creantd al Contractantului asupra tertului sustindtor este cesionat cu titlu de garantie catre Achizitor.
2.5.(c) Contractantul trebuie sa notifice Achizitorul in termen de 5 (cinci) zile de la data declansirii evenimentului
care genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.
Notificarea se realizeaza cu conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea
nr. 98/2016, pentru:

i. Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Contractantului din acest Contract, respectiv
indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,
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ii. Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Contractantului ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau
insolventd, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca urmare a preludrii de drepturi si obligatii,

iii. Achizitor, prin neeludarea aplicarii de cétre Achizitor a procedurilor de atribuire previzute de Lege pentru
obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.

2.6. Subcontractarea

2.6.(c) Anexa nr. -Lista cu subcontractanti si /sau Anexa nr. — Contract /Contracte de subcontractare

Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea intre Parti si cu prezentarea
documentelor pentru verificarea formei de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere
profesional, detinerea unei autorizatii pentru realizarea Serviciilor in cauza, motivelor de excludere, a capacititii si
resurselor pentru prestarea Serviciilor care urmeaza sa fie executate, etc, cu respectarea prevederilor art.218 din
Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.6. (e) Achizitorul va notifica decizia sa, Contractantului in termen de 10 zile de la data primirii notificarii.

2.6. (j) Despagubiri in cuantum de maxim 5 (cinci)% din valoarea Contractului.

2.7.Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor.

2.7.1.Pastrarea si Furnizarea Documentelor

2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante deruldrii Contractului, in copie, in
termen de 10 (zece) zile.

2.7.1.(c) Contractantul va pastra o copie a Documentelor Contractantului (P.A.C, Proiectul Tehnic, Detalii de
Executie, Caiet de Sarcini), stampilate si verificate, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor
Contractului, pe care le va transmite electronic Achizitorului in termen de 3(trei) zile de la notificarea acestuia.
2.7.1.(d) Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost eliberat
pentru a fi folosit la executia lucrarilor va notifica cealalta parte in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare.

2.8 Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

2.8.(a) Obligatia de confidentialitate rdmane in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani, conform prevederilor
legale aplicabile.

2.8.(b) Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii
venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecatd,parchete, ANAF, etc.),
conform prevederilor legale aplicabile.

3.0BLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile Achizitorului privind emiterea Ordinului de incepere.

Achizitorul trebuie sa emita primul Ordin de incepere in maxim 30 de zile de la data intrdrii in vigoare a
Contractului, dupa constituirea garantiei de buna executie.

3.1.1. Obligatii ale Achizitorului privind asistenta acordata Contractantului

3.1.1(a) Achizitorul pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau documente ce au
fost obtinute/elaborate la faza de Expertiza Tehnica.

Documentatia tehnica pusa la dispozitie de Achizitor a fost elaborata de PROEX CONSTRUCT S.R.L. pentru faza
E.T., conform Contractului nr. 226/01.07.2021.

3.1.2. Obligatii ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces pe amplasamentul obiectivului.
3.1.2.(b) Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantuui toate informatiile detinute cu privire la
obiectivele existente in derulare pe amplasamentul obiectivului si il va imputernicii ca sa efectueze demersurile
necesare. Terenul pe care se vor proiecta lucrarile de reparare si aducere la starea initiala, este cel existent (drumul
national existent), conform OG 43/1997, aflat in administrarea MT — C.N.A.LLR. S.A. — D.R.D.P. Bucuresti, nefiind
nevoie de exproprieri de terenuri suplimentare.

3.1.3. Obligatii ale Achizitorului privind emiterea de dispozitii

3.1.3.(a) Contractantul notificad Achizitorul in termen de 24 (douazecisipatru) ore de la data primirii dispozitiei.
3.1.4. Obligatii ale Achizitorului privind receptia Serviciilor

3.1.4.(a). In termen de 5 (cinci) zile de la data predarii documentatiei tehnico-economice pentru faza P.A.C.,
respectiv ulterior pentru faza P.T.E., Achizitorul se obligd si examineze si sd emitd notificari catre Contractant
pentru modificarea/completarea documentatiei necesare inaintarii pentru analiza si avizare in C.T.E. D.R.D.P.
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Bucuresti, cu conditia indeplinirii de catre Contractant a prevederilor stabilite la clauzele de la subcapitolul - 3.2.9.
- Obligatii ale Contractantului privind calitatea Serviciilor.

Receptia se finalizeaza prin semnarea fard obiectiuni de catre Achizitor a unui Proces-Verbal de Receptie a
Serviciilor.

Procesul verbal de receptie a serviciilor pentru faza P.A.C se va elabora dupa obtinerea Avizului CTE DRDP
Bucuresti si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Procesul verbal de receptie a serviciilor pentru faza P.T.E se va elabora dupa obtinerea Avizului CTE DRDP
Bucuresti si finalizarii tuturor serviciilor contractate pentru faza P.T.E.

Procesele verbale de receptie partiala a serviciilor de Asistenta Tehnica se vor elaboara dupa verificarea si
aprobarea de catre Achizitor prin Reprezentant acestuia/Derulatorul contractului a fiecarui raport de asistenta
tehnica, din cele 2 rapoarte solicitate de Achizitor prin Caietul de sarcini.

Consiliul tehnico-economic stabileste daca proiectul este admisibil, admisibil cu obiectiuni sau inadmisibil si da un
aviz In acest sens, iar Achizitorul avizeaza, amana avizarea si da un termen rezonabil pentru completarea/corectarea
documentatiei sau poate respinge proiectul in conditiile prevazute in Contract.

Procesele verbale de receptie nu il exonereaza pe Contractant de raspunderea pentru viciile de executie cauzate de
realizarea necorespunzatoare a documentatiei de catre acesta.

3.1.5. Obligatii ale Achizitorului privind platile

Procesul-Verbal de Receptie a Serviciilor este atasat fiecarei facturi si confirma ca prestarea Serviciilor s-a finalizat
conform prevederilor prezentului Contract. Semnarea de catre ambele Parti a Procesului-Verbal de Receptie a
serviciilor nu elibereaza Contractantul de oricare dintre obligatiile sale stabilite prin prezentul Contract si Lege.
Procesul Verbal de Receptie a Serviciilor reprezinta singurul temei in baza caruia Contractantul este indreptatit sa
primeasca plata pentru Serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Termenul stabilit pentru plata facturii este de 60 (saizeci) zile de la data acceptérii acestora prin Proces-Verbal de
Receptie a serviciilor facturate.

3.2.0bligatiile Contractantului

3.2.1. Obligatii ale Contractantului privind prestarea Serviciilor de proiectare

3.2.1(b). In cazul in care Contractantul apreciazi ci dispozitiile Achizitorului nu corespund scopului Contractului,
acesta va notifica Achizitorul in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii Dispozitiei, sub sanctiunea decaderii din
termen.

Contractantul are obligatia de a raspunde la dispozitia Achizitorului, si va completa/modifica/proiecta documentatii
tehnice necesare prestarii serviciilor contractate intr-un termen de maxim 10 (zece) zile de la data primirii
dispozitiei, sub sanctiunea aplicarii de penalitati.

3.2.1(d). Daca Contractantul nu presteaza Serviciile in conditiile si termenele astfel cum au fost stabilite prin
Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de daune interese in cuantum de 0,01% pe zi
de intarziere din valoarea Serviciilor conform notificari de punere in intarziere.

3.2.1. (e). Contractantul presteaza Serviciile de proiectare cu respectarea si in limita prevederilor:

i. Legii nr.10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

ii. Legii nr.50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

fii. Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
3.2.1. (g) Va/Vor fi mentionat/mentionati tertul/tertii sustinatori sau conform Anexei nr. [nr. anexa] -
[denumire document/anexa.
3.2.3. Obligatii ale Contractantului privind informarea si pastrarea documentelor
3.2.3. (b) Contractantul inregistreaza zilnic cel putin urméatoarele informatii:

i. conditiile meteorologice, precum si perioada/durata intreruperii/suspendarii activitatii/activitatilor ca efect al
conditiilor meteorologice nefavorabile,
ii. numarul de ore lucrate,

viii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Contractant in timpul prestarii Serviciilor zilnice.
ix. incidente si/sau accidente,

X. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentantilor Achizitorului

in termen maxim 3 (trei) zile lucritoare de la data fnregistririi evenimentului, inregistririle in Jurnalul
evenimentelor trebuie verificate si semnate/contrasemnate complet de reprezentantii Antreprenorului, cu respectarea
prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. — Reprezentantii autorizati ai Partilor, clauzele (b)-(d), referitoare la
numirea si atributiile reprezentantilor Achizitorului.
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In cazul in care Achizitorul, prin reprezentatul siu, nu verifici Jurnalul evenimentelor in termenul sabilit prin
prezentul Contract, se considera ca inregistrarile Contractantului sunt conforme si corecte.
In cazul in care Achizitorul, prin reprezentantul siu avizat, noteaza in Jurnalul evenimentelor obiectiuni cu privire la
inregistrari, Contractantul, in situatia in care nu acceptd aceste obiectiuni, in termen de maxim 3 (trei) zile
lucritoare de la data inregistrarii obiectiunilor Achizitorului in jurnal, comunicd in scris Achizitorului — in atentia
reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum si a reprezentantului/reprezentantilor numiti
pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor - justificarile sale.
In cazul in care Contractantul nu transmite in comentariile sale in termenul stabilit, se considerd ci pozitia
Achizitorului este acceptata de catre Contractant.
3.2.4.0bligatii ale Contractantului privind Personalul Contractantului care presteaza Serviciile: inlocuire,
aprobare, deplasare/delegare, orar/program.
3.2.4.(a).i. Contractantul va nainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea Personalului in termen de
maxim 5 (cinci) zile de la data de incepere a Contractului.
3.2.4.(c). Personalul poate fi inlocuit in urmatoarele conditii: (deces, incapacitate de munca, demisie, solicitarea
Achizitorului, orice situatie care nu este sub autoritatea/controlul Contractantului si care impune/determina
inlocuirea Personalului.
3.2.4(f). Achizitorului va transmite aprobarea/respingerea schimbarilor de Personal, cu rol de expert-cheie, in
termen de 3 (trei) zile de la data la care Contractantul primeste aprobarea/respingerea.
3.2.7. Obligatii ale Contractantului privind asigurdrile si securitatea muncii care trebuie respectate de citre
Contractant.
3.2.7(a). Contractantul este raspunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus Personalul salariat
ori contractat care presteaza activitati si de informarea continud a Achizitorului cu privire la acest aspect.
Daca Achizitorul ori Contractantul au cunostintd de o amenintare iminentd cu un pericol asupra vietii ori sanatatii
personalului salariat ori contractat, Contractantul poate lua masuri urgente de punere la adapost a persoanelor a
caror siguranta este amenintata.
Daca astfel de actiuni au fost intreprinse de catre Contractant, ele sunt comunicate de urgentd responsabililor
Achizitorului si pot conduce la suspendarea Contractului.
Contractantul ia masuri de securitate privind Personalul sau, salariat ori contractat, in functie de gradul de pericol
fizic cu care este confruntat, astfel:
in termen de 10 (zece) zile de la semnarea Contractului, Contractantul va furniza dovezi ale incheierii
politei/politelor de asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita
de catre Achizitor, acoperitoare pentru:

i. raspunderea Contractantului in caz de Imbolnévire ori accident de munca al salariatilor, incluzand costurile
repatrierii pe motive de sanatate;

ii. pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Achizitorului utilizat pentru executarea Contractului;

iii.raspunderea civild in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Achizitorului, ori salariatilor ori
agentilor Achizitorului, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;

iv. decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari fizice in legatura
cu Contractul de Servicii;

v. risc profesional.
3.2.8. Obligatii ale Contractantului in legituri cu calitatea Serviciilor.
3.2.8.(b). Contractantul raspunde 1n conditiile legii in cazul neducerii la Indeplinire a obligatiilor precum si in cazul
neasigurarii, din culpa lui, a realizarii nivelului calitativ al proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
La elaborarea Documentatiei tehnico-economice precum si la intocmirea tuturor documentelor, Contractantul are
obligatia de a respecta toate prevederile actelor normative si a reglementérilor tehnice in vigoare, aplicabile
Contractului, .inclusiv, dacd este cazul, a eventualelor acte normative si reglementéri tehnice aplicabile, care intrd in
vigoare pe parcursul indeplinirii Contractului.
Contractantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de
asigurarea personalului calificat, cu respectarea prevederilor legale si contractuale, precum si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea executiei lucrdrilor, astfel incdt sid se asigure indeplinirea obiectivelor
Achizitorului.
Contractantul este responsabil pentru orice viciu, necorelare, neconcordanta, omisiune a Proiectului/Documentatiei
tehnico-economice elaborat(e) conform prevederilor prezentului Contract si, de asemenea, este responsabil pentru
incélcarea, la realizarea Proiectelor, a oricdrui brevet sau drept de autor.
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Conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea in construiti, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare, asumandu-si toate responsabilitatile ce decurg din continutul Contractului cat si a prevederilor legale in
vigoare, Proiectantul are cel putin urmatoarele obligatii si raspunderi:

i. precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;
ii. asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
ii. prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre
investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
iv. elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,

intretinerea si reparatiile precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor
precum si documentatia privind postutilizarea constructiilor, daca s-a stabilit astfel;

v. stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe
santier la verificarile de calitate legate de acestea;

vi. stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si urmarirea aplicdrii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa Iinsusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea
investitorului;

vii. participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

viii. asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

ix. asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor

pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor

Contractantul depune toate diligentele necesare si actioneazd in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitarilor ce rezultd din natura prezentului Contract care vin din partea Achizitorului pe perioada Contractului cat
si pe perioada executiei Lucrérilor.

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului.

Contractantul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare, ori de céte ori este necesar,
in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al Documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, fara costuri
suplimentare in sarcina Achizitorului.

In perioada de executie a Lucririlor, Contractantul transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind Serviciile
de Asistentd Tehnica prestate, daca acestea vor fi solicitate de Achizitor.

Inainte de Receptia la terminarea Lucririlor, Contractantul transmite Achizitorului Raportul la terminarea Lucrarilor
privind Asistenta Tehnicd acordatd pe parcursul executiei lucrarilor si prezintd comisiei de receptie punctul de
vedere privind executia Lucrarilor (Referatul de autor al Proiectantului).

La Receptia finald, Contractantul transmite Achizitorului Raportul final privind Asistenta Tehnicd acordata in
perioada de garantie, daca este cazul.

Proiectul trebuie sa respecte prevederile reglementérilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea si executia
lucrarilor si alte standarde mentionate in caietul de sarcini. Actele normative sunt cele in vigoare la data proiectarii
3.2.8.(d).Cheltuicelile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata
a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat
conform prevederilor art. 24 din Lg. 10/1995 reactualizata.

3.2.9. Obligatii ale Contractantului in legituri cu tertii sustinitori ale ciror angajamente de sustinere fac
parte din Documentele Contractului, altul/altii decit cei care au calitatea de Subcontractant.

Va/Vor fi mentionat/mentionati tertul/tertii sustindtori sau conform Anexei nr. [nr. anexd] - [denumire
document/anexa.

3.2.10.Obligatii ale Contractantului privind raportarea si facturarea.

3.2.10(b). Facturile se vor emite dupa aprobarea Achizitorului si notificarea Contractantului in acest sens, dupa
semnarea proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Procesele verbale de receptie a serviciilor se vor face tinand cont de conditiile stabilite la paragraful 3.1.4. Obligatii
ale Achizitorului privind receptia Serviciilor.

3.2.11. Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalititile de intarziere

3.2.11.(A) Penalitati de intrziere
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Pentru neexecutare totald/neconstituire a garantiei de buni executie a Contractului, Contractantul va suporta
penalitati de 20% din valoarea Contractului.

Pentru executare necorespunzatoare/partiala a Contractului, Contractantul va suporta penalititi de 10% din
valoarea Contractului.

Prevederile prezentului capitol se aplica cu observarea intocmai a clauzelor de la pct. 7.3. — Forta majora din
prezentul Contract.

3.2.11. (B) Daune interese

1. In cazul in care Achizitorul pune in intarziere Contractantul, va calcula daune interese in cuantum de 0,1% pe zi
de Intarziere din valoarea obligatiilor rdmase de executat la momentul punerii in intarziere.

2. Daunele interese prevazute la pct. 1. se vor aplica pentru perioada punerii in intarziere conform notificarii de
punere in intarziere.

3. Neachitarea facturii de penalitéti in termen de 15 zile de la data comunicarii ei, va duce la executarea valorii
acesteia din cuantumul garantiei de bund executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va
adresa instantelor de judecatd competente pentru recuperarea diferentei.

4. In cazul in care Achizitorul nu poate stabili valoarea obligatiilor neexecutate, va calcula daune interese in
cuantum de 0,05% pe zi de intdrziere din valoarea Contractului pentru perioada punerii in intarziere conform
notificarii de punere in intarziere.

5. In cazul in care Contractantul nu-si indeplineste obligatiile in termenul stabilit prin punerea in intarziere,
Achizitorul va demara procedura de reziliere si va calcula penalitati conform 3.2.11.A - Penalitati, dupa caz.

6. In cazul in care Contractantul refuzi solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate, Achizitorul
aplicd penalitdti in cuantum de 0,05% pe zi din valoarea Contractului pand la indeplinirea efectivd a
neconformitatilor / neconcordantelor.

3.2.11 (C). Daca inainte de implinirea duratei prevazute in notificarea de punere in intarziere, Contractantul incepe
sa isi indeplineascd sau, dupa caz, reia indeplinirea obligatiilor asumate si/sau care 1i revin potrivit legii, acesta
rimane in continuare obligat la plata daunelor interese aferente perioadei de intrziere in prestarea serviciilor. In
cazul in care obligatiile stabilite prin notificare vor fi duse la indeplinire inainte de termenul stabilit prin notificare,
daunele vor fi calculate pentru zilele aferente.

3.3.1.(c). 2 (doua) zile de la data platii.

3.3.2. Neindeplinirea obligatiilor de citre Contractant.

3.3.2(b). Conform notificarii de punere in Intarziere.

3.3.2.(c).in urmatoarea zi dupa expirarea primei notificarii de punere in intarziere.
3.3.2.(d). Conform clauzei 3.2.11. conditii specifice.

4. DERULAREA CONTRACTULUI

4.1. Obligatii generale privind Asigurarile

4.1. (b) Orice Asigurare incheiatd de cétre Contractant respectd conditiile/termenii stabilite/stabiliti de catre
Achizitor.

Asigurarea se incheie cu o societate de asigurare/ institutie bancara agreatd de Achizitor. Contravaloarea primelor de
asigurare se suporta de catre Contractant si se include in preturile ofertate.

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se cere, polita de asigurare si documentele
justificative pentru plata primelor de asigurare.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate
de Subcontractanti. Contractantul solicitd Subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, polita de asigurare
si documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin Lege, in privinta sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu exceptia
atat a unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia sau a celui
care nu-i este imputabil Contractantului.

Achizitorul isi rezerva dreptul sd verifice, sa solicite clarificari si sd accepte sau sa solicite ajustdri ale politei de
asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: asigurator, conditii generale si particulare,
fransize, etc.

Contractantul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii privind serviciile prestate,
echipamentele, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti, eliberand complet Achizitorul de orice raspundere
in aceasta privina”.
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Inainte de inceperea prestarii Serviciilor, Contractantul trebuie si aiba incheiate, si sa mentina in vigoare, pe toati
durata de derulare a Contractului, pe cheltuiala sa sau pe cheltuiala Subcontractantilor, in functie de situatie, dar in
conformitate cu legislatia in vigoare, astfel cum sunt aprobate de citre Achizitor, o politd de asigurare completa cu
despagubire integrald, ca asigurare care acopera orice risc al unei eventuale neglijente profesionale cu privire la
Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei tehnico-economice, pe perioada de prestare a Contractului.
Asigurarea se incheie cu o societate de asigurare agreatd de Achizitor. Contravaloarea primelor de asigurare se
suportd de catre Contractant si se include In preturile ofertate.
Contractantul achizitioneaza si mentine in nume propriu si pe cheltuiala proprie pentru intreaga durati a
Contractului politele de asigurare, fiind raspunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat care presteaza activitati si de informarea continua a Achizitorului cu privire la acest
aspect.
Daca Achizitorul ori Contractantul au cunostintd de o amenintare iminentd cu un pericol asupra vietii ori sanatatii
Personalului salariat ori contractat, Contractantul poate lua masuri urgente de punere la adapost a persoanelor a
cdror sigurantd este amenintata. Daca astfel de actiuni au fost intreprinse de catre Contractant, ele vor fi comunicate
de urgenta responsabililor Achizitorului si vor putea conduce la suspendarea Contractului.
Contractantul achizitioneaza si mentine o Asigurare de Raspundere Civild Generald fatd de terti si Raspundere
Profesionala ce nu va exclude:

i) daune materiale si vatdmari corporale/deces cauzate sau declansate de catre serviciile profesionale ale
Contractantului;

ii) costuri asociate cu detectarea erorilor sau corectarea Rezultatelor;

iii) situatia in care terte persoane actioneaza in instantd Achizitorul sau 1i solicitd acestuia despagubiri pentru
pagube produse din greseala/neglijenta dovedita a Contractantului.
Polita de asigurare trebuie sa precizeze, in mod explicit, cel putin urmétoarele elemente:

i denumirea Achizitorului si/sau al beneficiarului Serviciului,

ii. adresa riscului asigurat, in cazul in care este aplicabil,

iii. activitatea/Contractul asigurat,

iv. asiguratorii,

V. perioada asigurata,

Vi. numarul de identificare al politei de asigurare,

vii. tipul de asigurare/felul asigurarii,

viii. modul de declarare a daunelor (pe baza datei cererii de despagubire/datei producerii evenimentului),

ix. limitele, sub limitele,

X. asiguratii, coasiguratii sau partile asigurate suplimentar (toti Subcontractantii Contractantului),

xi. precum si orice alte elemente necesare fatd de obiectul Contractului, astfel cum considera Achizitorul,
dupa caz

4.1.(c). Contractantul trebuie sa prezinte Asigurarile in termen de 5 (cinci) zile de la data la care a fost emis ordinul
de incepere, demonstrand ca asigurdrile agreate sunt In vigoare si in deplind conformitate cu obligatiile
contractuale.

4.1.(d). Asigurarea/Asigurarile trebuie sa fie valabile cel putin pand la data Receptiei finale a Serviciilor si sa
acopere intreaga duratd a prestatiei sale sub acest Contract.

Atunci cand este necesar, certificate de reinnoire vor fi obtinute de Contractant si vor fi trimise Achizitorului in
termen de 3 (trei) zile de la data de la care devin disponibile.

4.1. (e) Limita de asigurare este de 25% din valoarea contractului.

4.3. Prelungirea duratei Contractului

Termenul este de maxim 5 (cinci) zile de la data identificarii motivului care determina necesitatea prelungirii
duratei Contractului.

4.3.(b). Prelungirea Duratei contractului se va materializa prin act aditional si intrd in vigoare de la data semnarii de
catre ambele parti.

4.4. Raportarea, aprobarea Serviciilor de proiectare prestate, furnizate.
4.4.(a). Transmiterea Documentatiei tehnice /Documentelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Caietului
de Sarcini. Contractantul preda Documentatia tehnica/Documentele atat pe suport de hartie, cat si in format
electronic editabil (Microsoft Word, Excel etc.).
4.4.(c). Aprobarea/acceptarea serviciilor se finalizeaza prin semnarea fard obiectiuni de catre Achizitor a unui
Proces-Verbal de Receptie a Serviciilor.
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4.5. Receptia Serviciilor

4.5 (d) Serviciile/Documentatiile/Documentele respinse la receptie serviciilor nu pot fi platite. Serviciile/
Documentatiile/Documentele respinse initial la receptie serviciilor pot fi facturate si platite in termenul stipulat de
conditiile de platd, numai dupa ce intrunesc conditiile cerute de receptie si in baza rectificarii de catre Contractant a
Documentatiei/Documentelor (facturii) conform dispozitiilor legale in vigoare.

4.5.(e). In 5 (cinci) zile lucriitoare.

4.6. Drepturi de proprietate intelectuala

4.6.(a) Rezultatele elaborate si/sau prelucrate in cadrul prezentului Contract si care devin proprietatea exclusiva a
Achizitorului sunt:

In relatia dintre Parti, Contractantul isi poate pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra Rezultatului/Rezultatelor pana la aprobarea lor de catre Achizitor, data la care devin
proprietatea Achizitorului.

4.7.Emiterea Documentului Constatator.
4.7.(a). Documentul Constatator se emite astfel :
i. 1in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul daca ofertantul declarat
castigator refuza semnarea acestuia.
ii. 1ntermen de 14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.
in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Serviciilor
iii. in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie Finala a Serviciilor
intocmit la expirarea perioadei de garantie a Serviciilor.

5.MONITORIZAREA CONTRACTULUI

5.2.Monitorizarea performantelor contractuale

5.2.(b). Intervalul la care au loc intalnirile de analiza a Planului de lucru al activitatilor este de maxim 10(zece) zile,
calculate incepand din ziua urmatoare zilei in care Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul sau
motivat asupra documentatiei tehnice predate ce se regaseste in Planul de lucru al activitatilor supus analizei.
5.2.(c).Intalnirile de lucru/sedintele de monitorizare se realizeaza la sediul Achizitorului sau prin utilizarea mijloace
electronice de comunicare, utilizind datele de conexiune specificate in continuare. Aranjamentele necesare pentru
stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in sarcina Contractantului/Achizitorului.

Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaludrii si reducerii/evitarii riscurilor.

Oricare dintre Parti poate solicita ca, la astfel de intdlniri, sa participe si alte persoane, in vederea reducerii si evitarii
unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte Parti.

Intalnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii si evitarii riscurilor vor avea ca scop:

i. gdsirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

ii. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi Intreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,
iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate

5.2.(d) prima intalnire de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului se utilizeaza Planul de lucru
al activitatilor acceptat, astfel cum a fost inclus In Propunerea Tehnicd/agreat in cadrul intdlnirii de demarare a
activitatilor in Contract.
5.2.(e). Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul inaintarii spre analiza a Planului de lucru al
activitatilor, sunt
i. data la care incepe o activitate, data la care solicitd acces la anumite informatii, facilitati care sunt in
gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintd responsabilitatea Achizitorului pentru punerea
acestora la dispozitie asa cum este specificat in Caietul de Sarcini,
ii. data la care Contractantul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare activitate,
iii. succesiunea logica si cronologicad a activitatilor care urmeaza sa fie realizate n perioada dintre intalnirile
pentru analiza progresului, pe baza Planului de lucru al activitatilor acceptat,
iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstoping) avute in
vedere sa fie implicate/mobilizate pentru:
1. masuri asociate riscurilor identificate,
2.modalitatea de solutionare a eventualelor Neconformitati notificate de Contractant Achizitorului sau de cétre
Achizitor Contractantului, conform conditiilor din Contract,
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v. datele/termenele la care, in scopul realizarii Serviciilor in conformitate cu Planul de lucru al activitatilor

acceptat, Contractantul solicita:

1. accesul la un factor interesat/persoand, loc sau altele asemenea,

2.informatii si acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de catre Achizitor in vederea
realizdrii Serviciilor in Contract si

3.aprobari de la factori interesati in legaturad cu Serviciile din Contract,

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice naturd de la metodologia de realizare

orice altd informatie solicitatd In mod expres in Caietul de Sarcini si activititi de raportare in cadrul
Contractului.

5.2.(f). Contractantul prezinta urmétoarele informatii pentru analiza de catre Achizitor a Planului de lucru al
activitatilor:

i. stadiul activitatilor realizat fatd de cel planificat, reprezentand progresul real realizat pentru fiecare activitate
in parte si efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,

ii. efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului in ceea ce priveste responsabilitatile si atributiile
sale in realizarea Serviciilor comunicate prin Caietul de Sarcini —"Descrierea Serviciilor”,

iii. modalitatea in care Contractantul intentioneazd sa recupereze orice eventuale intarzieri gi sd corecteze
Neconformitatile notificate si

iv. orice modificari pe care Contractantul isi propune si le realizeze prin raportare la ultima versiune a Planului
de lucru al activitatilor acceptat, In conditiile in care modificarea nu afecteaza scopul general al Contractului si nu
devine modificare substantiala, asa cum este aceasta definita in Legea nr. 98/2016.

5.2.(g). Motivele pentru care Achizitorul refuza acceptarea Planului de lucru al activitatilor propus spre aprobare
sunt:

i. Planul de lucru al activitatilor propus spre aprobare nu este realist si nu este ajustat cu luarea in considerare a
informatiilor incluse in Planului de lucru al activitatilor acceptat anterior,

ii. Planul de lucru al activitatilor propus spre aprobare nu corespunde cu abordarea si metodologia inclusa in
Propunerea Tehnica parte integrantd din Contract si caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare
corespunzator, fiind inferioara acesteia, nemaireflectand punctele tari pentru care Contractantul a obtinut avantaje la
aplicarea criteriului de atribuire 1n procedura identificata in Contract,

iii. Planul de lucru al activitatilor propus spre aprobare nu corespunde Propunerii Financiare si Planului de lucru

al activitatilor inclus In Propunerea Tehnicd parte integrantd din Contract, In special in ceea ce priveste durata
activitatilor, Punctele de reper si aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate si a beneficiilor
Achizitorului.
5.2.(h). Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Planul de lucru al activitatilor
prezentat, impreuna cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului in termen de 5(cinci) zile
de la momentul finalizarii intalnirii de monitorizare a progresului activitatilor/data documentului care consemneaza
cele stabilite In cadrul Intalnirii.

6. PLATI CONTRACTUALE

6.1. Acceptarea pretului

6.1.(b). Pretul contractului, astfel cum este acceptat, acopera toate obligatiile contractantului potrivit prevederilor
prezentului contract, respectiv toate cele necesare pentru o executie corespunzitoare, terminarea serviciilor si
remedierea tuturor defectiunilor, inclusiv cele care se referd la sumele provizionate astfel cum sunt stabilite.

6.2. Facturare si pliti in cadrul Contractului.

6.2 (b) Documentele justificative ce Insotesc facturile sunt :

- Procesul verbal de receptie a serviciilor de proiectare aferent fiecérei faze de proiectare;

- Avizul C.T.E. D.R.D.P. Bucuresti si C.T.E. C.N.A.LLR. S.A. pentru faza P.A.C.;

- Obtinerea Autorizatiei de construire pentru faza P.A.C.;

- Avizul C.T.E. D.R.D.P. Bucuresti pentru faza P.T.E..

- Plata serviciilor de Asistenta tehnica se va putea face dupa prezentarea si aprobarea raportului final la terminarea
lucrarilor si dupa prezentarea si aprobarea rapoartelor pe perioada de garantie a lucrarilor, pand la receptia finala.

6.3. Pliti intermediare.
6.3.(c). maxim 60 (saizeci) zile de la data inregistrarii la sediul achizitorului a facturii fiscale emise dupa
verificarea si certificarea de citre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de servicii prestate, conform planului de
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lucru al activitdtilor cu conditia acceptarii serviciilor / documentatiilor tehnice de cétre Achizitor precum si cu
respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 4.4. — Raportarea si aprobarea serviciilor de proiectare prestate si
furnizate.

6.4. Plata finala.

In maxim 60 (saizeci) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise dupa verificarea si
certificarea de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de servicii prestate, conform planului de lucru al
activitatilor cu conditia acceptarii serviciilor / documentatiilor tehnice de citre Achizitor precum si cu respectarea
clauzelor stipulate la subcapitolul 4.4. — Raportarea si aprobarea serviciilor de proiectare prestate si furnizate.

6.6. Revizuirea Preturilor.
Preturile unitare incluse in acest contract nu sunt supuse revizuirii pe perioada contractului.

6.7. intarzieri in efectuarea plitii

In cazul in care Achizitorul nu efectueazi plata in termenul stabilit prin prezentul contract, contractantul are dreptul
de a calcula dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referintd aplicatd de cétre Banca Nationald a
Romaniei, plus 8 puncte procentuale.

Dobanzile penalizatoare se vor percepe asupra sumelor datorate pentru perioada scursa intre data termenului limita
de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Achizitorului (exclusiv).

6.8. Plata la rezilierea Contractului.
Corectii:

i. orice sume la care Contractantul este indreptatit conform Contractului;

ii.orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform Contractului;

iii. o suma echivalentd cu 10% din valoarea acelor parti ale Serviciilor care au rdmas neexecutate la data
rezilierii Contractului, la care Achizitorul este indreptatita cu titlu de clauzad penala, daca Achizitorul a reziliat
Contractul conform prevederilor contractuale.

Suma netd de platd cuvenitd se plateste sau se ramburseaza in termen de 45 (patruzeci si cinci) zile de la data
rezilierii Contractului.

6.9. Garantia pentru plati in avans si buna executie

6.9. (b). Garantia de buna executie se constituie de catre contractant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5
zile lucritoare de la data semnarii contractului. Cuantumul garantiei de bund executie a contractului este de 10%
din pretul fara tva al contractului, respectiv sSuma de .....ceceeseevernesnenee. leic

(b1). Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar in contul RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001,
deschis la Banca Comerciala Roméana, sucursala Unirea sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de
credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de asiguriri, in conditiile legii, si devine anexa la contract. in
cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractantd accepta
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Autoritatea contractantd nu accepta
constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(b2). Valabilitatea instrumentului de garantare se intinde pe toatd durata contractului, la care se adauga 14
(paisprezece) zile.

(b3). Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi Indeplineste din culpa sa obligatiile
asumate prin contract.

(b4). Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

(b5). In situatia executarii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi in
termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la executare garantia n cauza, raportat la restul ramas de executat.

(b6). Contractantul se va asigura ca garantia de bund executie este valabild si in vigoare pana la finalizarea
serviciilor prestate de catre aceasta.

(b7). In cazul prelungirii duratei contractului, contractantul este obligat si prelungeascid in mod corespunzitor
valabilitatea garantiei de buna executie.
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(b8). In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are
obligatia de a completa in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la modificare, garantia de bund executie in
corelatie cu noua valoare a contractului.
(b9). In situatia in care contractantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci achizitorul are dreptul:

i. sd suspende plata facturilor restante catre contractant pana cand acesta furnizeazd documentele originale
care atestd reintregirea garantiei de bund executie;

ii. de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte formalitati, cu 7 (sapte) zile inainte de
data rezilierii;

iii. de a executa partea ramasa din garantia de bund executie sau;

iv. de a aplica in mod cumulativ masurile prevazute la punctele i. si iii. sau la punctele ii. si iii. de mai sus.
(b10). Garantia serviciilor este distincta de garantia de bund executie a contractului.
(b11). Achizitorul restituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 42, alin. (3), lit. a), b) si ¢), dupa caz,
din HG nr. 395/2016.

6.10. Pliti catre terti.
Daca este cazul cu respectarea dispozitiilor Codului civil si a prevederilor legale aplicabile precum si cu respectarea
art. 218 din Legea nr. 98/2016.

7. DISPOZITII FINALE.

7.2.(a). Suspendarea intrd in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare oficiald, sau la o datd
ulterioara, in cazul in care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul trebuie, sd notifice cat mai curand posibil,
contractantului pentru a relua activititile suspendate sau informeazd Contractantul cu privire la incetarea
contractului. Contractantul nu are dreptul sa pretinda despagubiri in cazul suspendérii contractului.

Atat suspendarea cét si reluarea activitatii se materializeazd prin Act Aditional la contract si intrd in vigoare (atat
suspendarea cat si reluarea) la data semnarii de catre parti sau la o data ulterioara.

Contractantul nu are dreptul sa pretinda despagubiri in cazul suspendarii Contractului.

Actul Aditional nu intra in vigoare retroactiv.

7.3. Forta majora.

7.3.2(c). Partea care invoca forta majora/cazul fortuit are obligatia sd o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris,
in maxim 5 (cinci) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora/cazul fortuit are obligatia sa transmita documentele pe care le depune in vederea
obtinerii Avizului de existenta a cazului de forta majora la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dar fara a se
limita la acestea.

Achizitorul va inainta un raspuns in vederea aprobarii sau respingerii solicitarii in termen de 2 zile din momentul in
care detine intreaga documentatie.

7.3.2.(d). Partea care a invocat forta majord/cazul are obligatia sd aducad la cunostinta celeilalte parti Incetarea
cauzei acesteia in maxim 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

7.3.2(e). Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureazd mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate renunta la
executarea Contractului pe mai departe

7.4.  Incetarea Contractului

7.4.(c). Cu 15 (cincisprezece) zile lucritoare inainte de data la care intentioneaza sa rezilieze Contractul.

7.4.1. incetarea Contractului ca urmare a fortei majore.

Daca Forta majora si consecintele acesteia dureaza pentru o perioadd mai mare de 90 (nouizeci) zile, fiecare Parte
poate renunta la executarea Contractului.

7.4.2. incetarea Contractului pentru non-performanti

In cazul in care Achizitorul utilizeaza indicatori pentru evaluarea performantei Contractantului in cadrul
Contractului, Achizitorul stabileste la aceasta clauza consecintele neindeplinirii indicatorilor de citre Contractant si
modul de reflectare a neindeplinirii indicatorilor de performantd in Documentul Constatator care urmeaza sa fie
emis de catre Achizitor 1n conditiile art. 166 din HG nr. 395/2016.

7.5. Rezilierea Contractului
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7.5.(a) Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, da
dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de penalitatii, daune-interese asa cum sunt
stabilite 1n prezentul contract.

Rezilierea opereaza de plin drept la data transmiteri scrisorii de reziliere de catre Achizitor, daca Contractantul nu
isi Indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

Fara a fi necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fara a se limita la: punerea in
intarziere, interventia vreunei instante judecatoresti, o altd formalitate prealabild sau perioada de gratie)

In cazul in care, pe o perioadi de cel putin 12 (douasprezece) luni de la data incheierii prezentului Contract,
Contractantul se afld in situatia de a avea angajati sau are incheiate Intelegeri privind desfasurarea de activitati,
direct sau indirect, in scopul indeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
in procesul de verificare si evaluare a solicitarilor de participare si a Ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire sau angajati, fosti angajati ai Achizitorului gi a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului.
7.5(c). Conform notificarii de punere in intarziere.

i. Prestarea contractului la termen.

iv. In prezentul Contract sunt considerate incilcari sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu
exemplificativ, dar fard a se limita la: neexecutarea Contractului, prestarea unor servicii, furnizarea unor Rezultate
care prezintd neconformitati majore care fac serviciile improprii utilizérii conform scopului prevazut in Contract,
etc.

Achizitorul poate rezilia Contractul in urmétoarele cazuri:

a.in cazul in care predarea Serviciilor In cadrul Contractului nu a inceput efectiv in termen de 15
(cincisprezece) zile de la data stabilitd, iar Achizitorul considera noua datd propusd de catre Contractant ca
inacceptabila;

b.in cazul in care Contractantul nu pune in aplicare Contractul (Planul de lucru al activitatilor acceptat,
Graficul platilor), in conformitate cu Oferta sau incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat, refuza sa
respecte obligatii contractuale;

c.1n cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului se dovedesc a fi
fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

d.in cazul in care Contractantul nu respectd obligatiile aplicabile conform cerintelor de mediu, sociale, de
muncd, stabilite prin legislatia In vigoare aplicabild (Directiva 2014/24 / EU);

e. 1n cazul in care Contractantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict
de interese profesionale;

f. in cazul in care o modificare a Contractantului este de naturad si afecteze in mod substantial punerea in
aplicare a Contractului sau sd modifice In mod substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;
Contractantul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar Achizitorul poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei
autoritdti administrative precum si in cazul In care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate
printr-o hotdrare definitivd si au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legdtura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele
mentionate.

Atunci cand, pe perioada valabilititii Contractului, Achizitorul invocd rezilierea, urmatoarele dispozitii devin
aplicabile:

i Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Contractant pentru servicii prestate ulterior
datei rezilierii;
ii. Contractantul datoreazd Achizitorului, cu titlu de daune-interese in situatia rezilierii Contractului pe

baza conflictului de interese, cumulativ cu orice alte obligatii de platd in sarcina Contractantului pand la data
incetarii Contractului;

iii. Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul
are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Contractant a unei notificari scrise cu
[introduceti numarul de zile] zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, in urmatoarele cazuri:

1. a luat cunostintd de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afld intr-una dintre
situatiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, in temeiul articolului 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv fost condamnat prin hotdrare definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru comiterea uneia
dintre infractiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

2. a luat cunostintd faptul cd la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de
administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie
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sau de control asupra Contractantului se afld intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din
procedura de atribuire, in temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile de la art. 164, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.

3. are loc o incélcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevantd si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi
trebuit sa fie atribuit Contractantului.

7.5.(d). Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

i. Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau
punerea in aplicare a Contractului;

ii. Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care ii revin, in special obligatia de a furniza informatiile necesare
pentru punerea in aplicare a Contractului.
7.5.(e). Partea notificata cu privire la intentia de reziliere a Contractului de catre cealalta Parte, in termen de 30
(treizeci) zile de la data primirii notificarii poate prezenta observatii, inclusiv masurile propuse pentru a continua
indeplinirea obligatiilor sale contractuale. in caz contrar, decizia de incetare a Contractului devine executorie in
termen de 30 (treizeci) zile de la expirarea termenului de prezentare a observatiilor.
7.5.(g). Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultd din Incetarea inainte de termen a
Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia cazului in care pierderea sau paguba au fost
cauzate din culpa Achizitorului.
Contractantul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor si pentru
anularea sau reducerea angajamentelor sale.
In termen de maxim 10 (zece) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie si prezinte orice
document si orice facturd necesara pentru Serviciile care au fost prestate inainte de data rezilierii.

7.9. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

7.9.(b) Fiecare parte trebuie si raspundd la o solicitare de solutionare amiabild in termen de maxim 15
(cinsprezece) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei intelegeri amiabile este de 30 (treizeci) de zile de la
data solicitarii de solutionare a disputei.

7.9.(d) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila, in termenul stabilit la clauza 7.9.(a), din Conditii generale
esueazd sau dacd una dintre Parti nu raspunde in termen la solicitare, oricare dintre Parti se poate adresa direct
instantelor judecatoresti competente din Romania.
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