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INFORMATII GENERALE

1.1 Tara beneficiara

Romania

1.2 Autoritatea Contractanti/Beneficiar

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.A.LR.-S.A. prin Directia Regionald
de Drumuri si Poduri Bucuresti este autoritatea responsabili de implementarea serviciilor de supervizare,
de organizarea procesului de achizitie publica.

OBIECTIVELE CONTRACTULUI
2.1 Obiectivele generale

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.A.LR.-S.A. are ca obiectiv prioritar,
mentinerea viabilitatii refelei rutiere nationale, in conditiile intensificirii continue a traficului si
dezvoltdrii parcului auto national si international, cu scopul Imbunatafirii starii tehnice, a confortului si
sigurantei circulatiei.

Supervizare, sezon 1, pentru executie ,,Lucrdri de intretinere parte carosabila pe autostrada A2 Bucuresti
— Fundulea Lotul 2 km 24+000-36+000 C1+C2”, are ca scop indeplinirea tuturor criteriilor, cerintelor
tehnice si de calitate, de realizare a obiectivului mentionat in vederea asigurdrii circulatiei
autovehiculelor in conditii de siguranti si confort.

Supervizarea lucrdrilor de executie va urmari conditiile si masurile ce sunt implementate la punerea in
opera a Proiectului, cu reducerea impactului negativ asupra mediului prin diminuarea emisiilor de
poluanti, in conformitate cu normele aplicabile ale legislatiei in vigoare.

Pentru participantii la trafic, realizarea acestui obiectiv va imbunétiti performanta transportului pe acest
sector de autostradd, prin marirea vitezei de deplasare, prin reducerea costurilor de exploatare, a
numadrului de accidente si a confortului in timpul calatoriei.

2.2 Obiectiv specific

Obiectivul specific al contractului este furnizarea de servicii de supervizare de calitate, in timpul
perioadei de executie, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrérilor (inclusiv serviciile de urmérire
a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor), in vederea utilizrii corecte a fondurilor
disponibile si asigurarii cd Antreprenorul executd lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, 1n
special In ceea ce priveste durata, cantitiile, calitatea si costul executiei.

Serviciile de supervizare, sezonul 1, pentru executie Lucriri de intretinere parte carosabild pe autostrada
A2 Bucuresti — Fundulea Lotul 2 Km 24+000 — Km 36+000 Calea 1 si 2, vor fi efectuate de catre o
echipa de Consultanta (constituita din personal tehnic calificat).

Consultantul va superviza lucrarile de intretinere parte carosabild pe autostrada A2 Bucuresti — Fundulea
Lotul 2 Km 24+000 — Km 36+000 Calea 1 si 2 conform prevederilor Caietului de sarcini, respectiv a
prevederilor Contractului de Executie urmérind indeplinirea tuturor criteriilor, exigentelor si cerintelor
pentru realizarea lucrarilor anterior mentionate.

3 IPOTEZE & RISCURI

3.1 Ipoteze fundamentale pentru realizarea Contractului

Ipoteze privind serviciile de supervizare:

i.  Consultantul se va asigura ca executia lucrarilor va fi finalizata in termenele contractuale. cu

incadrarea in bugetul alocat;

il.  Consultantul va asigura supervizarea executiei lucrarilor cu respectarea duratei prevazute de
Beneficiar si asumate de Antreprenor, in conditii de calitate asumate, prin respectarea
normativelor, standardelor si a legislatiei in vigoare;



iii.

Consultantul va asigura supervizarea comportarii in timp a lucrdrilor executate de
Antreprenor in perioada de garantie;

iv.  Consultantul va asigura supervizarea lucrarilor de remediere a defectelor aparute in perioada
de garantie pentru lucrdrile executate de Antreprenor si dacd este cazul la terminarea
lucrarilor.

3.2 Riscuri

Riscurile cele mai probabile sunt urmétoarele:

Mobilizarea prea indelungata a personalului Antreprenorului si/sau a Consultantului;

intarzieri in asigurarea suficienta si la timp de citre Antreprenor a materialelor/
echipamentelor/ utilajelor/ fortei de munca necesare;

[nabilitatea Antreprenorului de a emite documente justificative pentru lucrarile executate,
avand ca efect intarzieri in certificarea acestora de cdtre Consultant si, implicit, neasigurarea
unui flux de numerar adecvat continudrii lucrarilor si finalizarii la termen a lucrdrilor de catre
Antreprenor;

Inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justificative care sia stea la baza
Modificérilor cu efecte asupra Valorii Acceptate a Contractului de executie lucrari, deci asupra
fluxului de numerar al Antrepreorului si asupra posibilitdtii finalizarii la termen a lucrarilor;
Aprobarea Modificarilor cu intarziere, impiedicand astfel Antreprenorul sa finalizeze la timp
lucrarile respective;

Antreprenorul intdmpind dificultati financiare, care duc la scaderea capacititii de executie a
lucrarilor si Intarzie sau face imposibila finalizarea lucrarilor la termen;

Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce
conduce la intarzieri;

Conditiile climatice sunt deosebit de dificile in timpul constructiei, producand intarzieri;
Nerespectarea de catre Antreprenor a programului de executie al lucréarilor;

in cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzitoare a sarcinilor de citre Consultant
poate apdrea rezilierea contractului de supervizare;

In cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzitoare a sarcinilor de citre Antreprenor
poate aparea rezilierea/incetarea contractului de executie lucrari;

Schimbari in structura echipei Consultantului;

Calitate inferioara a documentelor furnizate de Consultant.

PRECIZARE: avand in vedere caracterul complex al oricdrui proiect de infrastructurd rutiera,
multitudinea/diversitatea factorilor care influenteazd pregatirea, implementarea/ dezvoltarea
acestuia, Beneficiarul este in imposibilitate de a enumera cu un caracter general toti acesti
factori. Ca atare, Consultantul isi asuma responsabilitatea prin contract si va depune toate
demersurile si actiunile necesare pentru prevenirea tuturor factorilor de risc si realizarea
Activitatilor din prezentul Caiet de Sarcini.

4 DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1 Generalititi- Descrierea proiectului

Autostrada A2, denumita si Autostrada Soarelui, este autostrada din Roméania care leagd capitala
Bucuresti de Constanta, cel mai mare port al tarii. Cu o lungime de 202,7 km, are punct de inceput estul
Bucurestiului, in dreptul localitatea Catelu, jud. Ilfov, traverseaza Cadmpia Romana pana la Fetesti, braful
Borcea apoi Dundrea la Cernavoda, dupa care urmeaza un traseu prin Podisul Dobrogei pand in capdtul
estic, unde se uneste cu autostrada de centura a municipiului Constanta.

Caracteristicile tehnice ale sectorului Bucuresti — Fundulea supuse contractului de lucréri de intretinere

sunt urmatoarele:

= [ungime - 12000 m (Km 24+000 — 36+000)
= Platforma - 26,00 m din care:
- Parte carosabila 2x 11,00 m=22,00m



L

- Acostament 2x 0,50m= 1,00m
- Zona mediana 3,00 m

Amenajarea in profil transversal

in profil transversal, sectorul de autostrada Bucuresti-Fundulea prevazut in proiect Km 24+000 — Km
36+000 péstreaza configuratia existenta, lucrdrile de intretinere avand rol de asigurare a conditiilor de
sigurantd si confort a circulatiei autovehiculelor.

Solutia de intretinere adoptatd a avut in vedere recomandarea propusd de Expertul Tehnic atestat
M.L.P.A.T. pentru lucrédrile de intretinere, astfel incat sa fie capabild sa preia solicitarile date de traficul
estimat, sa asigure siguranta in exploatare pe toatd durata de serviciu a autostrazii pe sectorul Km 24+000
— Km 36+000 , duratd estimata la patru ani conform Normativ AND 596-2009 (In etapa a II a — anii
15+31 se vor aplica din 4 in 4 ani covoare asfaltice pe 50% din suprafata).

Pe sectorul propus (Km 24+000 — Km 36+000) pentru intretinerea autostrédzii, lucrdrile din cadrul
proiectului au urméatoarea alcétuire:

Structurd rutierd de intretinere.
» 8 cm frezare dala de beton;
s Refacere dale de beton;
=  Refacere rosturi transversale de dilatatie ;
= Refacere rosturi transveresale de contractie;
= Refacere rosturi longitudinale;
= (Consolidarea fisurilor active;
= Colmatarea fisurilor fine care apar dupd frezare;
= 2 cm strat de mortar asfaltic antifisura (egalizare);
*  Geocompozit antifisurd R > 75 KN/m pe toata latimea benzilor de circulatie;
" 6 cm strat de uzurd mixture asfaltica MAS 16;

Ordinea de executie a lucririlor

- Trasarea lucrdrilor pe teren fatd de repere fixe bine stabilite tinind cont de sectorul aprobat de
Beneficiar;

- Identificarea in prezenta Beneficiarului / Consultantului a rosturilor transversale ce sunt necesare
a fi refacute;

- Realizarea frezarii pe sectoare delimitate de Beneficiar/Consultant si evacuarea materialului
rezultat catre depozitul aprobat de Beneficiar;

- Identificarea fisurilor fine care apar dupa operatia de frezare;

- Consolidarea fisurilor active;

- Refacerea rosturilor identificate in prealabil;

- Pe zonele unde sunt dezvoltate fisuri longitudinale pe toatd grosimea dalei de beton acestea se vor
colmata si repara conform AND 547-2013/ Proiect tehnic;

- Realizarea stratului de mortar asfaltic antifisura pentru preluarea denivelarilor in grosime de
2,0 cm;

- Se asterne geocompozitul antifisurd R > 75 KN/m;

- Asternerea stratului de uzura din MAS 16 in grosime de 6 cm;

- Realizarea marcajului rutier;



4.2 Date

Beneficiarul pune la dispozitia Consultantului informatiile si documentatiile necesare, denumite Date,
pentru derularea in conditii optime a serviciilor de suprvizare.

Datele puse la dispozitie de Beneficiar vor fi riguros studiate la nivel de intocmire a ofertei si orice
clarificare va fi transmisa Beneficiarului in acest stadiu de intocmire ofertd astfel incét orice fel de
neclaritate sa fie inlaturata.

4.3 Activitatile specifice

Obligatiile aferente enumerate in continuare nu sunt limitative, Consultantul fiind obligat si
desfasoare si alte demersuri necesare pentru obtinerea de catre Beneficiar a unor servicii de o calitate
buna in scopul indeplinirii obiectivelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Consultantul va asigura servicii de supervizarea executiei si garantiei lucrarilor la standarde de
inalta calitate, conform prevederilor Conditiilor contractului de executie lucrdri, atat pe durata executiei
cat si pe perioada de garantie, astfel incét Antreprenorul sa finalizeze Lucrarile in perioada specificatd in

Contractul de Executie "Lucrdri de intrefinere parte carosabild pe Autostrada A2 Bucuresti-
Fundulea —Lotul 2 km 24+000 — km 36+000 Calea 1 5i 2" .

Consultantul va asigura, servicii si pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Domeniul serviciilor de consultantd este alcatuit din urmétoarele componente principale:

Activitati de informare si analiz;

Activitdtile Consultantului premergétoare inceperii executiei lucrarilor;

Activitdti aferente supervizarii in perioada de executie a lucririlor;

Activitdti post-executie;

Activitéti aferente supervizarii in Perioada de Notificare a Defectiunilor Iucrarilor;

Activitafi aferente supervizarii intocmirii cértii constructiei;

Activitati de inchidere a contractului de executie lucriri si finalizare contract de supervizare;

Intocmirea rapoartelor si distribuirea acestora.

Activitati in cazul incetarii sau rezilierii contractului de executie lucriri.

Activitatile se vor desfdsura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini si a Conditiilor
contractului de execufie lucrdri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca baza contractuala pentru
implementarea lucrarilor de constructie ce fac obiectul acestei supervizari.

In privinta contractului de lucrari si in fata Antreprenorului, Consultantul va fi Consultant, in
sensul definit de Conditiile Generale de Contract, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi C.N.A.LR.-
S.A. prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri Bucuresti, iar aceasta isi poate delega parte a
atributiilor sale catre Consultant, conform prezentului Caiet de Sarcini.

Activitatile de supervizare, sezonul 1, a executiei lucrarilor, a garantiei lucrarilor, inchiderea
contractului de executie lucrari, vor fi realizate pentru obiectivul: "Lucriri de intretinere parte carosabila
pe autostrada A2 Bucuresti — Fundulea —Lotul 2 km 24+000 — km 36+000 Calea 1 si 2".

Consultantul nu are nici o autoritate sa modifice Contractul de executie lucriri.

Consultantul va asigura, servicii pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Serviciile Consultantului se vor finaliza dupa Receptia Finald a Lucririlor, dupa emiterea si
aprobarea Certificatului Final de Plata si predarea catre D.R.D.P. Bucuresti a Raportului Final al
Consultantului emis conform cerintelor Contractului de Servicii.

Dupa aprobarea Procesului Verbal a Receptiei Finale de catre Beneficiar se poate face plata finala
a Consultantului, aceasta fiind dovada finalizarii responsabilititilor acestuia in cadrul contractului de
Servicii. Plata finala a Consultantului consta in valoarea orelor prestate de catre echipa de Consultanta (2
persoane), pe perioada de garantie a lucrarilor pana la aprobarea Receptiei Finale.

4.3.1 Activititi de informare si analiza

In vederea pregatirii corespunzdtoare a managementului contractului de executie lucrari,
Consultantul va analiza i se va informa in legatura cu contractul de executie lucriri si prevederile legale
in vigoare, iar in cazul in care va gési neconcordante intre prevederile din documentele contractului sau
intre acestea si prevederile legale in vigoare, le va notifica in atentia C.N.A.L.R.-S.A / Directia Regionala
de Drumuri si Poduri Bucuresti impreuna cu propuneri de solutii de remediere.



4.3.2 Activititile Consultantului in perioada de executie a lucrarilor

Consultantul va dovedi diligenta in protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura supervizarea
si  controlul  costurilor, a  calitatii/cantitatilor  lucrarilor  pentru  evitarea  aparitiei
neregulilor/neconformitatilor in executia lucrarilor.

Consultantul va avea atributiile urmétoare in legatura cu executia lucrérilor, care nu sunt limitativ
enuntate:

1. Monitorizarea permanentd a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de
numerar in stricta concordantd cu acesta, iar in cazul in care se vor inregistra intirzieri fatd de
programul de lucru stabilit, Consultantul va solicita cu promptitudine Antreprenorului sa
intreprindd actiuni imediate de remediere pentru recuperarea intarzierilor inregistrate, informand
totodatd si Beneficiarul in acest sens;

2. Efectuarea de masurdtori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile, resursele
alocate si cantitatile de lucrari puse in opera de catre Antreprenor conform Proiectului;

3. Inspectarea lucrdrilor pentru verificarea calitatii lucrarilor in conformitate cu specificatiile tehnice
si legislatia in vigoare.

4. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate, respectiv
ordonarea inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;

5. Realizeaza controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

6. Pastrarea In permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier,
conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

7. Examinarea, masurarea §i testarea lucrdrilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, Tnainte de plasarea/executarea altor lucrari peste acestea si incheierea de procese verbale
de lucrari ascunse;

8. Inregistrarea zilnici a evenimentelor de la locul de desfasurare a lucrarilor intr-un jurnal al
Santierului care va cuprinde si instructiuni cdtre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar
putea ajuta mai tarziu la solutionarea disputelor care ar putea sd apara in legaturd cu executia
lucrarilor, fiind obligatorie mentinerea unor registre cu inregistrari zilnice legate de activitatea
Antreprenorului, n special, cele referitoare la asigurarea de echipamente, materiale, personal si
activitatea din santier;

9. Evidenta informatiilor legate de vreme/conditiile climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice
alti factori comuni sau speciali care afecteazd desfasurarea lucrarilor;

10. Comparatia (documentatd) a progresului fizic realizat fata de cel planificat, pentru fiecare sarcina,
obligatie sau activitate a Antreprenorului;

11. Stabilirea impreund cu Beneficiarul a formatelor pentru Certificatele Interimare de Platé si pentru
Certificatul final, precum si tipul documentelor justificative si le va comunica Antreprenorului;

12. Emiterea Certificatelor Interimare de Platd si a Certificatului Final de Platd in baza Situatiilor de
lucrari inaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora cétre Beneficiar impreuna cu toate
documentele justificative in conformitate cu Conditiile contractului;

13. Desfasurarea intregii activitati in sensul evitarii oricaror motive de dispute ce ar putea aparea intre
Beneficiar si Antreprenor;

14. Va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputa care necesita interventia din partea
Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricdrei probleme/dispute in cadrul
contractului;

15. Va asista reprezentantii C.N.A.LR.-SA / D.R.D.P Bucuresti in procesul de certificare a platilor

prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in timpul
inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitérii acestora;



16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

23,

26.

Ori de céte ori va fi necesar, pe langa informatiile cuprinse in rapoartele lunare, Consultantul va
transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul si pentru perioada
cerutd de Beneficiar;

Calcularea daunelor si a penalititilor, cand este cazul;

Verificarea aplicarii planului de management al protectiei mediului de citre Antreprenor pe
perioada executdrii lucrarilor si in perioada de garantie;

Stabilirea formatului si a continutului unui sistem de rapoarte lunare de progres ale
Antreprenorului citre Consultant si a acestuia citre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita
Consultantui sa trimitd astfel de rapoarte mai frecvent, dacd se considerd ci este necesar, in
anumite perioade de timp sau intocmirea si trimiterea de rapoarte speciale;

Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calititii este implementat in conformitate cu
specificatiile tehnice in vigoare. In special, Consultantul va verifica ca toate testele de laborator
descrise in functie de tip si frecventa sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Consultantul
insusi este cel care verificd calitatea acestor teste, efectudnd teste separate pentru a verifica
concluziile Antreprenorului;

- Supervizarea Antreprenorului in legaturd cu toate problemele legate de siguranta lucrdrilor si

probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivei
consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cel putin a cerintelor minime
de siguranta si sanatate pe santierele fixe sau mobile;

Informarea Beneficiarului in legaturd cu orice problema care poate aparea In legatura cu
contractul de lucrdri si elaborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile;

in eventualitatea in care lucrarile nu se desfdsoara conform planificirii si se acumuleaza intarzieri
importante, este dator si notifice Antreprenorul si sd informeze Beneficiarul in termen de 3 zile
calendaristice, propunand si masuri pentru a corecta ritmul lucrarilor. Consultantul va cere, in
timp ce va anunta Antreprenorul in legiturd cu situatia nesatisficitoare, si se ia masurile necesare
pentru a recupera intdrzierile si pentru a se incadra in Programul de Lucru aprobat.

Va indeplini orice alte sarcini care ii revin Consultantui, potrivit prevederilor contractului de
executie.

Formatele rapoartelor, certificatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus pot fi propuse
de citre Consultant si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea activitatii
supervizate la care se referd aceste documente.

Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna desfdsurare a proiectului si pentru o cat
mai rapidd Incepere a serviciilor vor fi puse la dispozitia Consultantui de citre Beneficiar,

respectiv Antreprenor, dupa caz.

. Organizarea si asistarea Beneficiarului in co-organizarea receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor

documentelor de supervizare Comisiei de Receptie a lucrarilor precum si inaintarea de rapoarte
speciale si recomandari cu privire la indeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei.

4.3.3 Activititi aferente emiterii de citre Antreprenor a Situatiei de Lucriiri

Consultantul are urmétoarele responsabilititi in legaturd cu Contractul de executie lucriri, care nu sunt

limitativ enuntate:
1.

Pregatirea masurdtorilor finale si Emiterea Certificatului Interimar de Plati in baza Situatiei de
Lucrdri inaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar impreund cu toate
documentele justificative, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

In situatia rezilierii Contractului de executie lucrdri fie de catre Beneficiar, fie de citre
Antreprenor, imediat dupa incetarea relatiei contractuale, Consultantul va proceda urgent la
evaluarea si stabilirea valorii Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului si alte sume
datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile Contractului de
executie lucrari;

3. Orice alte sarcini ce {i revin in calitate de Consultant conform legislatiei in vigoare.



4.3.4 Activitati post-constructie

Dupi finalizarea tehnica a lucrarilor, Consultantul va inspecta periodic lucrarile. De asemenea,
Consultantul trebuie sa pastreze fisele de prezentd ale personalului in permanentd pe parcursul
implementarii contractului pana la efectuarea Receptiei finale.

Principalele atributii ale Consultantului in legaturd cu contractul de executie lucrdri in aceastd etapi
cuprind, printre altele:

1) Dupa finalizarea lucrarilor si dupd primirea notificarii din partea Antreprenorului ,,Receptia
lucrarilor”, Consultantul va demara procedura de organizare a Receptiei la terminarea lucririlor.
Elaborarea si transmiterea cétre Beneficiar a unui raport privind modul de executie a lucrdrilor,
calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului, prevederilor contractuale
referitoare la aspectele tehnice ale lucrdrilor si a prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrarile
nefinalizate, neconformitati, etc. Consultantul va face recomandiri cu privire la efectuarea
recepliei, in urma analizarii indeplinirii conditiilor necesare efectudrii acesteia;

2) Informarea in scris a Beneficiarului in vederea convocarii comisiei de receptie, conform legislatiei
in vigoare;

3) Inspectarea lucrarilor efectuate in timpul Perioadei de Garantie a Lucrérilor (care se intinde pe
parcursul a 3 ani de la receptia la terminarea lucrarilor) si dispunerea oricdror lucriri de remediere
de catre Antreprenor.

4) Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul Perioadei de Garantie a
Lucrérilor .

5)  Supervizarea eventualelor lucrari rimase de executat pe timpul Perioadei de Garantie a Lucririlor:

6) Intocmirea rapoartelor trimestriale pe Perioada de Garantie;

7) Recomanddri legate de eliberarea Garantiei de bund executie, dacd au fost intrunite conditiile
satisfacatoare;

8) Asigurarea impreund cu Antreprenorul a finalizarii Cirtii Constructiei cu toate documentele
relevante si predarea acesteia citre Beneficiar.

Enumerarea acestor activitéfi este pur orientativd, Consultantul avind obligatia de a indeplini toate
sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile de Contract, actelor aditionale la acest contract sl
legislatiei in vigoare.

4.3.5 Activititi de supervizare a lucririlor aflate in Perioada de Garantie si/sau in
Perioada de Notificare a Defectiunilor

Dupa finalizarea lucrérilor, Consultantul inspecteazd periodic lucririle si emite Rapoarte
Interimare pe Perioada de garantie. De asemenea, Consultantul are obligatia de a asigura servicii pe
parcursul Perioadei de garantie. Aceste servicii vor fi prestate pana la emiterea Procesului Verbal de
Receptie Finala a contractului de executie de lucrari.

Consultantul are urmatoarele responsabilitati in legdturd cu Contractul de executie lucriri, care nu
sunt limitativ enuntate:

I Inspectarea lucrdrilor in timpul Perioadei de garantie, identificarea oricrui defect, neconformitate,
eroare, problema aparutd in perioada de garantie, propunerea de solutii pentru remedierea acestora
si dispunerea oricaror lucrari de remediere de citre Antreprenor;

2. Supervizarea lucrdrilor de remediere a degradarilor constatate pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor;

3. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea
convocdrii Comisiei de Receptie Finala, conform legislatiei in vigoare;

4. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Consultant conform prevederilor Contractului de
proiectare si executie lucrari si legislatiei in vigoare.



4.3.6 Activititi de inchidere a contractului de executie lucriri si finalizare a contractului
de servicii

Consultantul are urmatoarele responsabilititi in legatura cu Contractul de executie lucrdri, care nu
sunt limitativ enuntate:

Emiterea Certificatului Final de Platd in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de citre Antreprenor
si transmiterea acestora cétre Beneficiar impreuna cu toate documentele justificative, in conformitate cu
Conditiile contractului si cu prevederile legale aplicabile:

I. Recomandari privind eliberarea Garantiei de buna executie, dacd au fost indeplinite conditiile de
calitate/cantitate conform Contractului de lucrari;

2. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Constructiei cu toate documentele
relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislaiei in vigoare, inclusiv H.G.
845/2018 Regulamentul privind recepfia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si
feroviare de interes national;

3. Intocmirea Raportului Final de activitate.

4. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Consultant in concordanta cu legislatia in vigoare
coroborat cu prevederile Contractului de executie lucrari.

4.3.7 Activitati in cazul rezilierii/ incetarii contractului de executie lucrari

In cazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucrdri se reziliaza, Beneficiarul va analiza si
va decide oportunitatea rezilierii Contractului de servicii de supervizare, dupa caz.

Daca Beneficiarul considerd oportund mentinerea contractului de servicii, Consultantul va desfasura
activitaii legaie de Inchidere a contractului de executie.

Activitatile/ Responsabilitdtile in cazul incetarii contractului de executie sunt urmdtoarele, Jfard a fi
limitative:

Inspectarea santierului si a lucrdrilor executate la data incetarii;

Asigurd suport Beneficiarului in legaturd cu motivul incetarii lucrarilor;

Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul incetarii
contractului de executie.

Activitatile/ Responsabilitdfile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmdtoarele, fard insd
a fi limitative:

Consultantul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor
necesare realizdrii Evaluarii la data rezilierii;

Consultantul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea contractului;
Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;

Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din
santier;

Va solicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar;

Va solicita si se va ingriji ca Santierul si fie predat in conditii de siguranta si ca niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar:

Va emite Evaluarea la data rezilierii;

Varealiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat.

5 LOGISITCA. DATE IMPLEMENTARE. GARANTII

5.1 Locatia
in timpul perioadei de supervizare (inclusiv Perioada de Garantie), Consultantul va lucra pe teren,
insd se solicitd si prezenta sa regulata la intalnirile solicitate de Beneficiar si pentru a asigura
legatura cu conducerea Autoritatii Contractante si in special cu
compartimentul/unitatea/directia/serviciul care asigurd implementarea din cadrul C.N.A.LR.-
S.A/D.R.D.P. Bucuresti.
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5.2 Data de incepere. Perioada de prestare a serviciiilor
Data de incepere a prestirii serviciilor
Contractul semnat de Pirti se considera valabil/in vigoare numai sub conditia constituirii
Garantiei de Buna Executie, in forma, perioada si cuantumul agreate de Beneficiar, precum si n
termenul si conditiile prevazute in contractul de servicii, cat si sub conditia incheierii politelor de
asigurare, in conformitate cu prevederile Contractului de servicii.
Data de incepere a contractului de prestari de servicii va fi notificati de citre Beneficiar dupa data
intrdrii in vigoare a contractului, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a
cerintelor din Contractul de servicii prin transmiterea unui Ordin de incepere.
Perioada de prestare a serviciilor de supervizare incepe de la data emiterii Ordinului de incepere.
Consultantul, in baza instructiunilor emise de citre Beneficiar, va face pregatirile necesare pentru
mobilizarea echipei si echipamentelor necesare implementarii Contractului.
Garantia de buni executie
- (1) Cuantumul garantiei de buni executie a contractului este de 10% din pretul contractului fira
TVA si va fi constituitd in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, care nu se afld in situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in favoarea beneficiarului.
Aceasta va deveni anexa la contract.

- (2) Scrisoarea de garantie de buni executie trebuie si respecte integral, fard completdri sau modificiri,
formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de atribuire;

- (3) Nerespectarea conditilor previzute la alin. (1) si alin. (2) va pune Beneficiarul in situatia de a nu
accepta scrisoarea de garantie si, totodatd, Beneficiarul poate rezilia contractual.

- (4) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv, inclusiv forta
majord, Consultantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile
lucratoare de la solicitarea Beneficiarului;

Garantia de buna executie a contractului asigurd Beneficiarul de indeplinirea cantitativa, calitativa
si in perioada convenitd a contractului. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare
decat cuantumul garantiei de buni executie, Consultantul este obligat sa despdgubeascd Beneficiarul
integral si intocmai.

Garantia de buna executie se constituie n lei, in termen de S zile lucritoare de la data semnadrii

Contractului.
Garantia trebuie sa fie irevocabild. Garantia de buni executie trebuie sa prevadi cd plata garantiei
se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu

privire la culpa persoanei garantate.

Garantia de buna executie, constituiti conform prevederilor Contractului de servicii este destinata
acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract sau in cazul
rezilierii Contractului din motive imputabile Consultantui, ori in alte situatii prevazute de lege.

Garantia de buna executie va fi prelungita/valabila pana la data abrobarii Procesului Verbal de
Receptie finala a lucrarilor.

Pericada de prestare a serviciiilor prin care Consuitantul se obliga sa presteze serviciile de
consultanta sunt:

Perioada de executie a lucririlor- 3 luni
Perioada de garantie a lucrarilor = 36 luni

Perioada totala a contractului - 39 luni

Avand in vedere faptul ca principalul scop al serviciilor de consultanta il reprezinta rolul Consultantului
in cadrul contractului de executie, durata serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata
lucrarilor din cadrul contractului.

Consultantul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile, de activitate pentru
personalul sau, in functie de stadiul lucrarilor, si in consecinta in functie de tipul de servicii ce trebuie

prestate.
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6 CERINTE PERSONAL
6.1 Personal
6.1.1 Aspecte generale

Consultantul are obligatia sd asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerinte
minime trebuind sa fie luate in considerare ca o limitd inferioard, care se doreste a fi depasita de citre
Consultant chiar de la faza de ofertare/achizitie. Consultantul va include in ofertid doar numele si CV-
urile personalului, atestate/ diplome.

6.1.2 Echipa de supervizare

Tot personalul care va juca un rol esential in derularea contractului de supervizare.

Expertii propusi vor avea calificarea §i experienta profesionala necesara, astfel incat sd respecte legislatia
in domeniu si sd asigure Beneficiarului (Autoritatii Contractante) respectarea obligatiilor si raspunderilor
in privinta calitatii in constructii.

Membrii echipei precum si descrierea generala a activitatilor necesare a fi desfasurate de citre acestia
sunt dupd cum urmeaza:

Coordonator contract

Inginer Constructor — Diriginte de drum

Inginer Constructor — Inginer Calitate

Inginer Constructor — Responsabil Cantitati

Inginer topometru

Cerintele. calificarile. abilititile si experienta profesionald ve care acestia trebuie si le indenlineascs sunt
U CHHILCIC, CallllbdlllC, AdUHALLIC 51 C)&}JCI 1Cll,ld plUlelUlldld [)C cdl dlCllld UCLUIC 5d IC lllUCPllIlCd_bbd Sullt

enuntate mai jos pentru fiecare membru al echipei de consultanta.

1.Coordonator Contract

Este necesar ca personalul Consultantului sa aiba, atat studii de specialitate in domeniul constructiilor
(fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licentd prin care au fost absolvite studiile superioare ale
unei facultdti de constructii), cat si experientd in lucrari de infrastructura si lucrari de artd, pentru a putea
gestiona corect un astfel de contract.

Cerinte pentru Coordonator Contract

Experienta profesionalid- Absolvent CFDP. Experienta detinuta in cadrul a cel putin unui contract care a
avut ca obiect supervizarea/consultanta si/sau executia si/ sau proiectarea si executia lucrarilor de
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau reabilitare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si documentele
justificative (recomandari/documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerintele de mai sus reprezinta cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le indeplineasci
in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Coordonatorul Contract va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:

Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii pentru indeplinirea obiectivelor la
cele mai Tnalte standarde de calitate;

Va asigura indeplinirea atributiilor ,,Consultantui” asa cum sunt acestea definite in Caietul de
sarcini.

Va rispunde de coordonarea echipei de consultanta, pregatirea logisticii si implementare, asistent
si raportare. El va asigura o bund comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, precum si cu
Antreprenorul, in toate circumstantele, pentru solutionarea diverselor probleme legate de implementarea
contractului;

Emiterea instructiunilor de Santier;

Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii
indatoririlor din cadrul Contractului;

Verificarea si emiterea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu Beneficiarul;
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Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata interimare si altor documente (program
de lucrdri, rapoarte lunare, etc) intocmite de Antreprenor;

Elaborare si verificare raportari lunare citre Beneficiar;

Receptie lucrdri si/sau sectiuni de lucriri;

Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cdrtii constructiei;

Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte apérute in perioada
de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de citre Antreprenor in
conditiile de calitate prevazute in Contract;

Efectuarea de inspectii de Santier si evidenta zilnica a activitatii din Santier;

Verificarea existentei buletinelor de analizd pentru fiecare tip de material;

Verificarea si analizarea documentelor (program de lucriri, rapoarte lunare, rapoarte saptimanale)
intocmite de citre Antreprenor;

2. Inginer Constructor — Responsabil Cantitati

Este necesar ca personalul Consultantului sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor (fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta prin care au fost absolvite studiile
superioare ale unei facultati de constructii), cat si experienta in lucrari de infrastructura, pentru a putea
gestiona corect un astfel de contract si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

Cerinte pentru Inginer Constructor — Responsabil Cantitati

Experienta profesionald- Experienta detinuta in cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect
supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau
largire de autostrazi si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau strazi
urbane.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si documentele
justificative (recomanddri/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2:Cerintele de mai sus reprezintd cerinte minime pe care ofertantii au obligatia si le indeplineasca
in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitéti si nu numai:

Administrare financiara verificare si certificare plati citre Beneficiar.

Asigurd cd toatd documentatia sd fie pastratd pentru facilitarea justificariii tuturor platilor citre
Antreprenor.

Verificarea, corectarea §i aprobarea certificatelor de platé intermediare intocmite de catre Antreprenor;
Intocmirea raportului lunar al Consultantui si a raportului actualizat privind progresul lucrarilor din punct

de vedere fizic si financiar;

Masurarea si calculul cantitatilor executate conform Contractului de executie lucrari si a dispozitiilor si
modificdrilor ulterioare aprobate;

Emitere raportari catre Coordonatorul de contract;

Verificarea si analizarea situatiilor de lucrdri intermediare;

3. Inginer Constructor — Inginer Calitate

Este necesar ca personalul Consultantului sa aiba atat studii de specialitate in domeniul constructiilor
(fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta prin care au fost absolvite studiile superioare ale
unei facultati de constructii), cat si experienta in lucrari de infrastructura.

Cerinte pentru Inginer constructor — Inginer Calitate
Experienta profesionald - Experienta detinuta in cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect

supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau
reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene si/sau

strazi urbane.
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Nota 1:In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si documentele
justificative (recomandairi/documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2:Cerinfele de mai sus reprezinta cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le indeplineasca
in vederea stabilirii conformititii propunerii tehnice.

Consultant Inginer constructor — Inginer Calitate va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati,
sl nu numai:

Preia sarcinile Coordonatorului de contract, in absenta acestuia;

Efectuarea de inspectii pe Santier;

Evidenta zilnica a activitatii din Santier;

Inspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate, gestionarea neconformitatilor;
Asigurarea concordantei lucrdrilor cu proiectul si specificatiile Contractului, precum si cu toate
procedurile relevante privind asigurarea/ controlul calitdfii si a lucrului in conditii de sinitate si
siguranta;

Verificare existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

Intocmirea raportului lunar al Consultantui si a raportului actualizat privind progresul lucrarilor din punct
de vedere calitativ;

Urmdrirea respectarii procedurilor tehnice de executie.

Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

Verificarea calitatii materialelor, a testelor de laborator si in teren conform cu reglementrile tehnice in
vigoare, pentru aprobarea calitativa a lucrarilor in vederea certificirii la plata a lucrérilor;

Verificare buletine de analizi si centralizarea lor:

Corelarea Proceselor verbale de receptie calitativii cu buletinele de analiza,

Participare la prelevare de probe ;

Inspecteaza si verifica testele efectuate asupra materialelor si a componentelor utilizate, gestionarea

neconformitatilor rezultatelor testelor;

4. Inginer topometru

Este necesar ca personalul Consultantului, in acest caz, sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
geodeziei, topografiei (fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licentd prin care au fost absolvite
studiile superioare ale unei facultiti in domeniu), cAt $1 experientd in lucriri de infrastructuri.

Cerinte pentru Inginer topometru:

Experienta profesionali - Experienta detinuta in cadrul unui contract care au avut ca obiect
supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau
largire de autostrazi si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau strazi
urbane.

Inginer topometru va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:

Responsabil cu verificarea misuritorilor aferente lucririlor executate si intocmirea documentatiilor de
verificare a masuratorilor (calcule, planuri, alte inventare de misuratori);

Verificarea lucrarii pe parcursul executarii acesteia conform prescriptiilor legislative in vigoare;
Verificarea masuratorilor topografice si a informatiilor cu caracter similar pentru lucrdrile executate.

S. Inginer Constructor — Diriginte de drum

Este necesar ca personalul Consultantului sa aibi atat studii de specialitate in domeniul constructiilor,
fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licentd prin care au fost absolvite studiile superioare ale
unei facultiti de constructii cat si autorizatie valabild ca Diriginte de Santier in domeniu drumuri, poduri
de interes national, cod domeniu/subdomeniu de autorizare 3.1.

Cerinte pentru Inginer Constructor — Diriginte de drum

Experienta profesionali - Experienta detinuta in cadrul unor contracte (minim doua, din care unul in
domeniul consultantei), care au avut ca obiect supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/
sau modernizare si/ sau reabilitare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri

expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane.
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Inginerul Constructor — Diriginte de drum va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati, si
nu numai:

Verificarea si inspectarea lucrarilor si monitorizarea lucrrilor in vederea asigurarii sigurantei si calitafii
in constructii;

Furnizarea de asistentd tehnica si solutii tehnice in cazul lipsei detaliilor de executie;

Efectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din santier;

Urmarirea respectdrii procedurilor tehnice de executie.

Verificare existenta buletinelor de analizd pentru fiecare tip de material;

Verificare si intocmire procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv pentru
lucrari ascunse.

Asigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatiile contractului, precum si cu toate
procedurile relevante privind asigurarea/controlul calititii si a lucrului in conditii de sanatate si siguranta,
Pregatirea tuturor documentelor necesare aferente intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei conform
legislatiei in vigoare;

Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de platd intermediare intocmite de citre Antreprenor;

6.1.3 Cerinte de personal — Programul personalului

Consultantul va asigura personalul solicitat in prezentul Caiet de sarcini pentru serviciile de supervizare,
sezon 1, pentru executie "Lucrdri de intretinere parte carosabild pe autostrada A2 Bucuresti — Fundulea —
Lotul 2 km 24+000 - km 36+000 Calea 1 si 2”, conform Anexa-A.

w
(= A ivisa &

Pe parcursul derulir

ntractului, Consultantul
acopere intreaga durata a lucrarilor.

i1 contra

Facilitatile asigurate de Consultant

Pe intreaga duratd a contractului, Consultantul va fi responsabil de desfisurarea in mod normal a
activitdtii in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Consultantul va asigura suportul si echipamentul necesar personalului sau in vederea desfasurarii
activitatii In mod corespunzitor.

In mod special, Consultantul va raspunde de urmaétoarele:
* Asigurarea transportului pentru intreaga echipd, in scopul de a asigura supervizarea lucrrilor;
e Asigurarea pe Santier a echipamentului de protectia muncii pentru intreaga echipd (casti de
protectie, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte
materiale de protectie, etc. conform cerintelor si in conformitate cu prevederile legale).
e Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet etc.)

Aspecte financiare

Serviciile sunt remunerate in baza aprobarii rapoartelor lunare de progres, a pontajului vizat de catre
reprezentanti ai Beneficiarului ( Sef CIC A2, Sef sector A2, Adjunct Sef Sectie SIA, Sef Sectie SIA)
Rapoartele vor fi trimise spre aprobare Autoritatii Contractante, asa cum se specificd in cadrul
Contractului de servicii de supervizare.

Personalul care va fi pus la dispozitie prin Contract este mentionat mai sus. Onorariul pentru acest
personal va fi calculat in conformitate cu cerintele din Documentatia de atribuire.

Conform definitiei date de Codul Muncii din Romania, timpul suplimentar de lucru prestat de personalul
Consultantului care supervizeaza lucrarile, va fi atent estimat iar bugetul pentru orele suplimentare va fi
inclus in onorariile personalului cheie §i non-cheie. Nu se permite cresterea valorii contractului din
aceastd cauzd. Cu toate acestea, Consultantul va asigura supervizarea continua in Santier pe intreaga
perioada de lucru a Antreprenorului.
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Asiguririle pentru personal

Consultantul va incheia si va plati pe tot parcursul contractului polite de asigurare de rdspundere
profesionald, precum si polite de asigurare ce vor acoperi alte riscuri specifice.

Consultantul va prezenta politele Autorititii Contractante in termene de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului §i pe parcursul acestuia, asa cum se solicita in Contractul de servicii.

7 RAPOARTE-Intocmirea rapoartelor si distribuirea acestora

Consultantul va prezenta urmatoarele rapoarte si documente in perioada serviciilor de supervizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.

7.1 Rapoartele lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucririlor

Aceste rapoarte reprezenténd activitatea Consultantului, evenimentele si progresul lucrarilor vor fi
inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare incepand cu prima luna. Forma acestor rapoarte vor fi, in
prealabil, propusa de Consultant si aprobata de catre Beneficiar si va contine un capitol special referitor
la monitorizarea financiara a plétilor citre Antreprenor, bazati pe o evaluare la zi a progresului fizic al
lucrdrii. Rapoartele lunare vor fi furnizate Beneficiarului si vor include o descriere adecvati a progresului
lucrarilor, incluzéand dificultatile intdmpinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a
acestora cu incadrarea in termenul de executie.

Avénd in vedere cd plata se va realiza in baza Rapoartelor de progres lunare, acestea vor detalia
toate activitatile, zilele efectiv lucrate.

Pentru fiecare membru al echipei de consultanta mobilizat se vor include lunar fise de pontaj in
care sd descrie activitatea realizatd pentru fiecare zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in
cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Consultantui si vor fi avizate de citre reprezentantii
Beneficiarului ( Sef CIC A2, Sef sector A2, Adjunct Sef Sectie SIA, Sef Sectie SIA).

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinutd de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite.

Avand in vedere ca plata prestatiei serviciilor de supervizare se face in baza acestor fise de pontaj,
Consultantul are obligatia de a transmite aceste documente cu responsabilitate astfel incat activitatea
echipei de consultanta sa fie bine justificata, transparenta si sustinuti corespunzator.

in cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionatd in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectivi si va solicita refacerea acesteia.

7.2 Raport la Terminarea Lucrarilor prezentat Beneficiarului la terminarea Lucrarilor , atunci cand se
emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor.

Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate.
In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul activititii de supervizare a
lucrarilor.

7.3 Rapoarte interimare pe Perioada de Garantie - se va emite cate un raport anual in perioada de
garantiea lucrarilor (3 ani), in urma reviziilor trimestriale ( la 3 luni) a comportarii in timp a lucrarii.

In cazul in care se constata aparitia unor degradari pana la emiterea Raportului anual,
Consultantul va instiinta Antreprenorul pentru interventie si elimare acestora precum si Beneficiarul.

Primul raport va fi inaintat la termenul de 1 an de la semnarea Procesului verbal de receptic la
terminarea lucrarilor. Rapoartele vor prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de referinta,
defectiunile identificate si remediate, modul in care a fost asigurata intretinerea si alte aspecte tehnice,
financiare si contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor Consultantului in

perioada de referinta.

7.4 Raportul Final se va intocmi dupa expirarea perioadei de garantie, inainte de organizarea Receptiei
finale, continand explicatii asupra tuturor serviciilor executate in cadrul contractului.

Acest raport va include:

Cartea Constructiei asa cum se specifica potrivit prevederilor Regulamentului privind receptia
constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere gi feroviare de interes national”, aprobat prin H.G. nr.
845/2018., Consultantul va prezenta toate aspectele legate de Cartea Contructiei, incluzand procedurile
pentru receptia lucrarilor de constructii.
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7.3 Rapoarte Speciale sunt emise in mod punctual in legaturd cu orice aspect referitor la
implementarea contractelor, cat si pe perioada de garantie a lucrarilor la cererea expresa a Beneficiarului-
D.R.D.P. Bucuresti in termenul solicitat de acesta, fara a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

8 ASPECTE GENERALE

® Toate rapoarteme mentionate mai sus vor fi intocmite in doua (2) exemplare si vor fi depuse,
insotite de adresa de inaintare, la DRDP Bucuresti.

Toate rapoartele si documentele relevante emise prin serviciul de supervizare: note de supraveghere pe

teren, programe de computer etc., care vor fi elaborate pe parcursul contractului de servicii, vor deveni

proprietatea C.N.A.LR.-S.A/D.R.D.P. Bucuresti. Consultantul va furniza toate documentele, hartiile,

planurile, desenele si rapoartele in original, precum si in format electronic editabil a documentelor scrise.

Toate documentele aferente executiei Lucrarilor, in orice forma, sunt si vor ramane in proprietatea
D.R.D.P. Bucuresti in timpul si dupa finalizarea executiei lucrarilor. Consultantul nu poate folosi sau
dispune de aceste documentatii fara un acord prealabil scris din partea D.R.D.P. Bucuresti.

9 MONITORIZAREA SI EVALUAREA
Definirea Indicatorilor

Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activititii Consultantui sunt urmatorii:
e Realizarea la timp a sarcinilor sale;
e [naintarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.
Indicatorii pentru scopul serviciilor de supervizare lucrare sunt:
e Realizarea obiectivelor specifice;
e Finalizarea sarcinilor in termen si conform prevederilor Contractului de executie a lucrarii:
» Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrarilor.

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE
Ing. Popescu Silviu

I PLAN

intocmit,
Ing. Grozea Midilina

rd
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ANEXA - A

CENTRALIZATOR VALORIC

SUPERVIZARE, SEZON 1, PENTRU EXECUTIE
"Lucrari de intretinere parte carosabila pe autostrada A2, Bucuresti-Fundulea™:
Lot 2, km 24+000-36+000, Calea 1+2

Perioada de executie

Nr. Tarif luna luna luna | valoare totala

crt. Personal leilora 1 2 3 (Lei)

ore/lunal ore/lunal ore/luna

1 [Coordonator contract -

Inginer Constructor-Diriginte de drum -

2
3 |Inginer Constructor-Inginer Calitate -
4

Inginer Constructor-Responsabil Cantitati -

5 |Inspector topometru -

Total 1 -
Contributie asiguratorie pt. munca % -
Total 2 - Cheltuieli directe -
Indirecte % -
Total 3 -
Profit : % -
TOTAL lei fara TVA -

TVA 19% -

TOTAL lei cu TVA, costuri supervizare lucrari in executie -

Perioada de garantie
Nr. Personal Tarif an an an Valoare totala
crt. leilora 1 2 3 (Lei)

ore/an | ore/an | ore/an

Coordonator contract =

Inginer Constructor-Diriginte de drum -

Inginer Constructor-Responsabil Cantitati -

1

2

3_|Inginer Constructor-Inginer Calitate -
4

5

Inspector topometru s

Total 1 “

Contributie asiguratorie pt. munca % -
Total 2 - Cheltuieli directe -
Indirecte % -
Total 3 -
Profit % -
TOTAL lei fara TVA -

TVA 19% -

TOTAL lei cu TVA, costuri supervizare lucrari in garantie -

TOTAL costuri supervizare lucrari in executie si garantie, lei fara TVA

TOTAL costuri supervizare lucrari in executie si garantie lei cu TVA

Valabilitate oferta: ...........
Operator economic



CONTRACT DFE PRESTARI SERVICT]

\ 1

Preambul

I temeiul art, 7 PeL(S) din Legea nr. 982016 privind achizitiile publice. a H.G, nr. SUS2016. pentr
aprobarea Normefor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirey contractului de achizit
publica‘acordului-cadry din Legea nr 982016 privind achizitiile publice i a Raportuly proceduri de atribuire
contrictulut de achizitie publica nr e, =i Icheial presentyl Contract de servicii.

CAPITOLLUL ] - Pard contractante

Art.L Partile contractante sunt:

C.NALR, (Compania Nationala de Administrare o Infrastructurii Rutierc) S.A. cu sediul in Bucuresti. by
Dinicu Golescu nr, 38. seetor L, inregistrata la Oficiyl Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucurest]
sub e J 40/552/2004. avand CUTRO 16054368 prin punctul de fuery D.R.D.P. Bucuresti (Directia Regionala
de Dromuri si Poduri Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, hd-y) luliv Maniu, nr 40TAL Sector 6. teleton ny.
O217318.66.84: 0217318 66 88:021/318.66.96; 0740/104.702, fax nr., V2T318.67.04. si cont bancar ROS6 RNCR
QO82 0441 8412 oot deschis a Banca Comerciala Romana, Sueursala | nirea, reprezentata legal prin
imputernicit wvand functia de Director Adpunct Exploatare s Prin avand functia de
Director Feonomic, in calttate de Achizitor, pe de o parte

si
................. T N £ - ctsediul social sitar in foe e S T L sectorudet
el as sorregistrata in Registry| Comertuin Je pelanga Tribunalul . sub e, cad
unie e mregistrare oy, - vont cod IBAN nr deschis .. coesreprezentata legai prn
awvand functia de i calitate de Prestator, pe de alta parte,
aw convenit Iy incheierea preszentulul Contract,
CAPITOLUL 1T - Definitii
A 2 0n prezentud Contract urmatori; lerment vor 1 interpretati astfe :

@) Achizitor si Prestator - Partie contractante. asa cum sunt deestea numite in prezentyl Contract:

by Abutere profesionaly - Orice comportament culpabil care atecteary credibilitatea profesionala o
somrcantulul, savarsite cu infentie s din culpa grava, inelusiy tealeari ale normelor de deontolouie
esensal strict al profesiel CCIA I apartine gees DPerator cconomic san gle dreptarilor e propriviae
mtelectuala, savarsitg ey mtentic sau din culpa uras g

rACt Aditional - document care moditica wermenin si conditiife presentului Contract de achizitie publica de
CIViCiL i conditiile | e S 20 n:

4y Amplasamentul Serviciilor - focal unde Prestatoral execita Sen ICiul Serviciile:

JCaict de Sarcing - \nexa i presentul vatract, care mclude obiectivele, sarcinile spectiicatle,
varactensticite: Serviciitor deserse momod obicctiv, ingro Maerd  corespunzatoare mdepliniri
necesiani Achizitorutyg, mentionand, dupa caz, metodele siresursele “are urmenzao sa fie wiilizare de

VRITRCL e sery e Sumery LAATe swzan | pestrg o MECUHC B aeran Jdo niretiners e canssithify pe MURSERda A 2 1 cresh - Fundulea - oy ki
TEO0- Ry S o, fai g 28 e




citre Prestator sissau Serviciile care trebuie exeeutate. nalizate si predate de citre Prestator, inel
nivelurile de calitate. performanti. protectic o mediului, sandtate publicd sau sivuranta s o
asemenci astiel cum pot fisunt precizate in mod expres in Capitolul “Oblizati Specifice”. dupa
precum sicermte aplicabile Prestatoruiui in ceea co priveste informatiile si docomentele care el
puse la dispozitia Achizitorului:

B Caz fortuit - conform art. 1331 Cod Civil. un eveniment care nu poate 17 prevazut < nici mmpiedica
catre eel eare ar £i fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar 11 produs:

g} Cesiune - infelegere serisa prin care Prestatorul transterd unei tevie parti. in condinile |ewi 9% 2
dreprartle yissau obligagiile definute prin prezentul Contract sau parte din acestea.

h)y Circumstante imprevizibile - sunt cvenimenteimprejurari absolut extreme s absolut invingil
evenimente/ imprejurari care exclud orice culpa a Achizitorului si care nu POL T prevazate sissau esit
m mod realist, de catre Achizitor. pana L data semnarti Contractulug, Chreumstantele pot 15 conside:
de natura “imprevizibila® in conditile in care acestea provin o o data ulterioara sioon puotea
previzionate. nu puteau 11 identificate de Achizitor pe baza cunostintelor 1 practicn wehinice, lewil
cconomice. Planificarea defectuoasa a sery iciilor, precum st prevaurea neadecvate o modu i
atribuire a Contractului de achizitic publica de catre: Achizitor nu intra i categoria cirenmsiine
imprevizibile.

i) Conflict de interese - orice eveninent mtluentind capacitatea Prestatorului de o CXPrima o oy
prolesionala obieetiva si impartiald sau care il tmpiedicd pe acesta, in orice moment. s acorde RINISIRT
ntereselor Achizitorului. orice motiv in leadturd cu posibile Contracte in viitor siu in conflict cu «
angajamente. trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restrictii sunt. de asemenca, aplical
Oricaror subcontractanti, actionand sub autoritatea st controlul Prestatorului. in candititle Towi U8 20
i cazul in care este aplicabil:

P Contract - prezentul contract. asimilat, potrivit legil, actului administrativ care reprezinta acordul
vointa al celor doua parti. si toate anexcle sale:

kY Contract de subcontractare - acordyl mcheiar o seris intre Presiaror sioun terf ce dobandeste ¢l
de  Subcontractant. i conditiife Loy YN2006. prin - care  Prestatorud subcontracivy
Subcontracianiniui partea din Contract in contormitate cu prevederile Prestatorulii. duci eate cuzul.

I Cost - wate cheltuielile efectuate sau care urmeazd sa lie electuate de catre Prestator. in levdtura
eNecttarea prezentului Contract, inclusiv cheltuielile indirecte sau costurt similare, dar care no il
profitul;

m) Datd de incepere a Serviciilor - data stabilit, pentru inceperea Serviciilor astfel cum este precizati
prezentul Contract;

n) Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incaled sicurant. calitaton S
cerintele tehnice si'sau profesionale prevazute de prezentul Contract sissau de | ewea aplicabila sirg
care fac rezultatele prestarii Serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora. astiel cum sunt previzu
i precentul Contract si‘sau de Legea aplicabila precum si orice abatere de la cerintele si de
obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini:

0)  Dispozitic ~ ordin/instructiune, document seris(a). emis(a) de Achizitor pentru a completa sisy,
modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia sioin limitele 1 ew
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia:

P} Documentatia de atribuire - documentul achiziiei care cuprinde cerintele. criteriile, recalile sioal
mformatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd. coreeta si explicita ¢
privire fa cerinte sau elemente ale achiziticl. ohicew! contractului st modul de deslisurare o procedur
de atribuire, melusiy speciticatiile tehnice ori documentul deseriptiv. conditiile contractuale [RIERIRIINY
formatele de prezentare g documentelor de catre candidati-olertang, mformatiile privingd oblicanl
aenerale aplicabile:

q) Documentele Achizitorului - tone $1tTecare dintre documentele necesare in mod direet sau implie;
prin natura Serviciilor care fac obicctul precentulun Contract inclusiv., dar Bied a se finia b RIRTIY
regulamente. speciticatii. manuale. programe s date informatice. caleule i FHPOAILe Precum st orie
documente ehnice, dupa caz, furnizare de Schizitor sioneeesare Prestatoruiui in vederen realizing
abicctului presentulu Contract:

v) Documentele Prestatorului - toute datele. documentele. rapoartele incluse i cerintele Achizitorulug
care sunt colectate sivsau preeatire de Prestator in leddturd cu Serviciile prestate si se alld in custodsn 5

erija Prestatorului piana la data preludrii acestora de catre Achizitor si care includ. dar fird a se i Ia

Clomiract de servicit Superizire, seson | pentri exeentie « buerar de intretinere parte varosabila e Aotostrada, s 2 Bucurest - Funduica |0

244000 hmy 362000 Calen {0 Contine 24 paonay



Cemiraet de sesvicn Supervizare, e i, Pabtri execubie o bucran deomirethmere parte ca
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documente. certificate. avize sioacorduri care webuie pregatite sau obtinute de citre  Prestato
documente necesure pentru satistacerea (iuror conditiilor impuse de aprobari, planuri. regulament
specilicatii, munuale. programe s date informatice. software, caleule si rapoarte. precum siooric
documente tehnice, dupi caz. asa cum sunt acestea deserise in Caietul de Sarcini:

) Durata de Exceutie a obiectivului Serviciilor - perioada, exprimatd in ani/luni/zile. caleulata de
data de incepere a Serviciilor, astfel cum a fost comunicatd Prestatorului de citre Achizitor. $1opana |
aeceptarea Servictilor prin Proces-Verbal de Receptie la Ferminarea Serviciilor, referitoare la Lmpt
necesar Hnalizirii Servieiilor sau @ uneiunor pirti ale acestora, dupd caz, astfel cum este stabiliti i
prezental Contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor in prezentul Contract si conform Graficult
seneral de reabizare a Serviciilor (fizic si valoric) aprobat:

0O Durata de implementare a Contractului - inrom alul de tmp in care Prestatorul presteaza serviciile p
cire de presupune mdeplinirea contractulut, asttel cum acestea sunt prevazute in catetul de sarcing i i
contractulo melusive operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazuriie
de fort majora, incepand cu data inserisa in Ordinul de Incepere a prestarii serviciilor:

w) Durata de valabilitate a Contractului - intenyalul de timp in care prezentul Contract produce erect
powrivit Legiic Oferei si documentatiel procedurii de achizitie, de la data intrarii in vigoare
Contractulun st pand la epuizarca conventionala sau legala a oricarui efect pe care 1l produce. Dural
Cantractulur este egald cu durata de prestare a Serviciilor. daca aceasta din urma este neintrerupt
Durata Contractului este mai mare decdt durata reald de prestare a Serviciilor, daci aceasta din urmid «
atrerupe. din orice motiv, caz in care Durata Contractului cuprinde si intervalele de timp in ca
prestarea Serviciilor este suspendatd sau prelungitd, Durata de prestare a Servicitlor nu poate depasi. ¢
termen. Himita termenului la care expird durata Contractului.

vy Echipamente - aparate/instalatii si altele asemenca. care fac sau vor face parte din cadrul Servicilor

W) Executarca necorespunzatoare — exceutin de slaba calitate care incalea cerintele tehnice i sal
profesionale care fac calitatea prestarii sericiilor necorespunzatoare scopurtlor acestora, asttel cu
sunt prevazute in prezentul Contract precum si orice abatere de la obiectivele si standardele stabilite |
catetud de sarcin:

M Executarea partinly - exceutia Dactionata tprocent) din totalul obligatiilor asumate prin semnare
Contractulu

¥} Finalizare/Ajungere la termen - ceste atune: cand Prestatorul a prestat toate Servictile $ia prezent:
ate documentele, astiel cum este stabilit prin prezentul Contract sicu respectarea Graticului gener
derealizare u Servictitor (fizie si valoric) aceeptat si a remediat eventualele Detectiuni/Vieit care nu
e opermis utilizarca Serviciilor de edtre Achiziter, in vederea obtinerii beneticitlor anticipate
mdeplinirit obicctivelor comunicate prin Caietul de Sarcini:

aForth majora - eveniment mdependent de controlul Partilor. care nu se datoreazi areselin sau ving
feestora. care nuputea i prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si care face impasibil
mdeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parg st include calamitati. wreve, sau alte pertwrbart al
activitati mdusteale. actiuni ale unui inamic public, razboaie. fie declarate sau nu. blocade. insurecti
revolte. eptdemii. alunecari de teren. cutremure. {urtuni. trasnete. inundatii, deversari, turbulente civile
explozii gt orice ale evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor i care nu g
puten frevitate prin luarea masurilor corespunzitoare de diligenta;

aa) Grafie oencral de realizare a Serviciilor (fizie si valorie) — documentul referitor la planiticare
wrivitatilor care fac obiectul prezentului Contraet de achiziie publica de Servici, cu precizare
termenclor pentru fuzele determinante. in forma aceeptatd de cdlre Achizitor, respectiv astiel cum est
acesta inelus in Propunerea Tehnica siactualizat pe parcursul derularti prezentului Contract.

bby Intdrzicre - orice esee al Prestatoruiui de a o secuta orice obligatii contractuale in termenul conven
prinintermediul Graficului seneral de readizare g Serviciilor (fizie siovalorie) acceptat, dar 1 a s
amita fa oblicatia sa de a finaliza Serviciile side g le preda la Finalizare Ajungere a termen:

cey bege — norma. reglementare cu caracter oblioatoriu siocare se reterd la legisiatia romand dar St
Regulamente ennse de CF si. de asemenea, 1 ablicatitle care decure din ratatele [a care oste par
statul roman seoorice alid Jewislatic secundara direct aphicabila din dreptal comunitar sau i
Jursprudenta comuniard.

dd) Locul de destasurare a activitatii - locul unde Prestatorul are abligatia de a presta Serviciile:

ce) Luna - luna calendaristica (12 funisan:
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(1 Materiale - articole de orice tip faliele decit cehipamentele), care vor face sau fae parte din aceeso
servieiilor:

4g) Modificare - o schimbare dispusa de citre Achizitor potrivit clauzelor stabilite m prezentul Contract

) Neconformitate (Neconformititi) - exceutia de slaba calitate sau deticiente care ine
siguranta, calitatea sau cerintele tchnice <isau profesionale previute de prezentul o
si/sau de Levea aplicabila si‘sau care tac Rezufrarele prestanii serviciilor necorespunzite
scopurilor acestora. astfel cum sunt prevazute in prezentul Conrract sivsau de Leveg aplicul
precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caierul de Seare
Neconformitanile includ alat viciile aparente. ¢at si viciile ascunse ale Serviciilor Re=ultui
Nerviciitor care fac obiectul presentului Connacr:

i) Neexeentare totala a Contractului - nej wheplinwea cu rea-credinta o prestation datoraic
neexeeutarca menuncia dintre abligatitle prevazute in Contract si lege).

i) Oferta - actul jundic prm care Prestatorul sioa maniestat voinga de ase anaaja, din punct de yved
juridic, in prezenul Contract de achizitie publica de Servicii cuprinde Prapuncrea Fingne
Propunerca Tehnicd precum si alte documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribu
prin care Prestatorul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere Juridic m preser
Contract:

k) Ordin de incqwrc a Prestarii Serviciilor - documentul care ALestd momentul inceperii presi
Servicilor sioprin care Achizitorul mstiingeaza Prestatorul ¢a prestarea Serviciilor poate meepe. D
prevazuta pentru inceperea Serviciilor se considera Data de fnccpcrc a Prestatier Serviciilor si este d
de la care se caleuleaza Durata de Prestatic g Ser ictilor:

I Penalitate - despagubirea stabilia in prezemul Contract ca fiind platibild de catre una dintre (AT
contractante catre cealaltad Parte in caz de neindeplinire a obligatitlor din prezentul Contract, in cays
neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau-de indeplinire cu intdrziere a oblicatiilor
raportare la Punctele de ReperTermencle de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Document
Contractulu;

mm) Personal - persoancle desemnate de citre Prostator sau de catre oreare dintre Subcontractanti pen
mdeplinirea prezentului Contract:

nn) Pretul contractului - suma de bani platibila Prestatorului de catre Achizitor. in baza U conformi
e prevedertde  prezentului Contract, pentraindepliniren integrald i corespunzatoare @ tuta

obligatiilor asumate prin prezentul Contract:

00) Proces-Verbal de Receptie a Serviciilor — decumentul prin care sunt avceptate Servicrde prestate.
care acesti din urma conlivma prestarea Serviciilor in mod corespunzitor de citre Prestator i ci aeest
attostacceprate de citre Achizitor:

pp) Propunerea financiara - document al oferte] princare se fwnizeaza informatiile corute pr
documentatia de atribuire cu privire la pret. tarid alte conditii financiare si comerciale:

qq) Propunerea tehniea - document al ofertei. elaborat pe buza cerintelor din caictul de sarcing. stabilite .
Achizitor:

re) Punerea inintarziere - manifestarea de vointa formala prin care creditorul incunostiinten s pe debilk
caobligatia sa a ajuns la scadenta si il im 14 84 si-0 execute:

58) - Rezilerea Contractului - sanctiunea de drept civil care consta in destiintarea pe viitor a contraciuh
de servicii. fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor suceesive care au fost feute anieror rezilierii:

t) Servieli - activitati a caror prestare face obiectul contractulut, respective servicii de consuitmig
dirigentic privind executia luerarilor. astiel CHI sunL prevazute o caietul de o saremi st present
Contract:

un) Standarde - standardele. reglementirile wehnice sau altele asemenca. prevazote in Caretal de sarcing
i propunerea tehnica:

V¥) Subcontractant - orice aperator cconomic cire nu este parte a prezentulur Contract i care
yissau preda anumite parti ori clemente ale Ser iciilor ort mdeplineste activitati care fae parte
abiectul prezentului Contract, raspunzand in fata Prestatorului pentru oceanizarea stderularea ttury
clapelor necesare i acest scop:

ww) Reeeptia Serviciilor - activitate realizata cu participarca Achizitorului. Prestatorulu precum sia ali
pirt interesate prin care se certifica finalizarea Sen iciilor prestate in conformitate ¢u Documentel
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Contractulut (Caict de Sarcini. Propuncre [ehnica. Propuncre Financiara). inclusiv. modificari al
acestord, dacd este cazul,

Termen - mtervatul de tmp in care Partile trebuie sd=yt indeplineasca abligatiile, asttel cum este stahil
prin prezentul Contract. exprimat in zile, care neepe 8@ curgd de la inceputul primei ore o primer zile
termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul carcia a ave
loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luatd in caleulul termenului, Dac
ultima zi a unui termen exprimat altrel decdit in ore este o 71-de sarbatoare legala, o duminici sau
sambatd. termenul se incheie la expirarea ultiniei ore a armatoaret zile lucritoare:

XX

Pert sustinator - persoana care. in baza anaajamentului form mcheiat in conformitate cu prevederi]
art. P82 art 183, art, 184, art. 183 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice ne, 982016 si ale wm
a9 skt SO din HLGL e 39572016 pentru-aprobarea Normelor metodologice de aplicare
prevedertlor reteritoare T atribuirea contractului de achizitie publicasacordului-cadru din fLegea n
US2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia Executantului resursele financiare si/sau tehnic
soprofesionale invocate i acest ancajament ferm. conlirma faptul ¢a va waranta materializare
daspectelor ee fue obicctul respectivului angajament term si ca se obliva sa asigure indeplinirea comple
sboreglementars @ obligatiilor conwactuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executant
mtampma dificuliat pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat s
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordal
sustinere. In cazul in care Fxceutantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la sttuat
ceonomicd s fnanciara  invocand sus{inerea  unui/unor terpterti, Executantul  si wertul tert
sustindtor’sustindtori au obligatia de a raspunde in mod selidar pentru indeplinirea contractului «
achizitic publicd. Raspunderea solidara a tertulut tertilor sustindtor/sustindtori se va angaja sub condi
nemndephinirii de cdtre acesta acestia a obhigatitlor de sustinere asumate prin angajament;

27) Vicii aparente - defecte, lipsuri, Heconformitil ete., care pot {7 sesizate de o persoand difigentd, ira

C -
C-

finevoie de investigatii de specialitate asupra seryiciului i cauza,
daa) Viel aseunse - defecte. lipsuri necontormitifi ete. care pot fi sesizate doar de citre un spectalist sa
care rezultd moarma unet utilizart in Hmp sicare sunt prezentate la data recepticl Serviciilor in cauya
bbb} Zi - 7i calendaristica. in atara cazului in care se prevede expres ¢ sunt zile lueriitoare: An contracti
=305 dde zile de a data semnarii contractului:

CAPITOLUL HI - Interpretare

At 3. In prezentl Contract, cu exceptia unei prevedert contrare, cuvintele la forma singular vor incluc
forma de plural si viceversa. acolo unde acest luery este permis de context,

Arte oL Termenud "™ ori “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice. daci nu «

spectiica in mod diferit,

Clawze contractuale obligatorii

CAPITOLUL IV - Obicetul Contractului

Art. 4o Obiectul prezentului Contract il reprezmta achizitia publica de servieii privind © Supervizare
sezon I pentru executie : ., Lucrari de intretinere puarte carosabila pe Autostrada A2, Bucuresti —Fundulea 1.,
2k 245000 < 36000, Calea 1+2 ... cod CPV: T1311300-4 ( servicii de consultanta in infrastrciurg )
perioada convenita si m conformitate cu corintele calciulul de sarcing siocu abligatile asumate prin present
Contruct.
Art L Servieiile de consultanta care armcaza o prestate incadral Contractubui constau in:
= Activitati specifice:
-Aemvitati de informare si analiza:
Activitatile Consultantulut i perioada de exceutic a lnerarilor:
-Activitatile aferente eniterii de catre \ntreprenor a Situatier de luerari:
=\ttt post-consiructio:

-
{

SActvHal de supervizare a lucraritor aflate m Pericada de Garantie si‘sau in Pericada de Notificare
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Detectiunitor:
= Activitati de inchidere 4 contractului de executie lucrart si finalizare a contractului de ser iCt:
-Activitati in cazul rezilierit incetarii contractulun de exceutie Jucrar,

CAPITOLUL V - Prequl Contractului/ Ajustarea/ Actualizarea pretului

Art. S Pretul Contractului este de .., e le fa care se adauga cota de TV AL v ionne, cone
prevedertlor legale,

Arte S5 Prewal Convractului s-a stabili privaplicarea preturilor unitare din oo fnanciar
Prestatorului la cantitatile de servicii solicitate de Achizior

At 5.2 Preturile unitare care se utilizeaza la intoemirea sitnatitlor de servieii prestate sunt cote et
olerta financiari aceeptati ca urmare a procedurtt de awribuire a prezentului Contract,

Art. 5.3, Pretul acestuia nu se ajusteazd in osensul revizuiri Actualizarca prewdul Contractulul o
posibila numai in cazul in care au loe modificari legislative sau au fost emise de catre autoritaile locale o
adninistrative care au ca ubiect instituirea. modificarea sau renuntarea la anumite taxe impozite locale ai ca
clect se reflecta in crestereasdiminuarea costurilor pe biza carora s-a tundamentat pretul. contorm prevederilor
Po4 alin. (40 din LG onr 39572016, In orice situatic, precul prezentului Contract poate 11 actualizat doar in mas:
strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretal Contractului. Actualiza
prewlui Contractului se face prin act aditional la Contract. ulterior solicitarii justificate a Prestatorulni. solivit:
inregistrata la registratura D.R.D.P. Bucuresti,

Arte S Perivada de referinta este termenul limita pentra primirea ofertelor, contorm anuntului
PAFICIPATS oo (se va compieta data de referinta la semnarea Contractului).

CAPITOLUL V- Modalitati de plata

Art. 6 Factura se comunicd Achizitorului. prin postd cu confirmare de primire sau prin delesat direet,
sediub administratv al Achizitorului. in caz de dis ergente. dovada comunicarii facturii ciitre Achizitor,
constituie dupa caz. mandatul postal sau stampila aplicata de registratira Achizitorului pe document

Art 6.1, Decontarea se va efectua pe baza facturilor emise Junar de catre Prestator. insotite de Rapoarte
interimare lunare. Rapoartele financiare lunare aprobate de Achizitor si de pontajul intoemit pentry numarut ¢
sile efectiv luerate, de catre Prestator si confirmat de catre reprezentantii Achizitorului.

Art. 0.2, Termenul scadent de achitare a ablivatilor de platd este de 60 de zile de 1 mregistrarea factu
la sediul Achizitorului. in urma aprobarii Raportului final si 4 Raportului financiar final. Fermenul contractial ¢
platd este previizut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract. accesul la fondurile neces
clectudrii platilor, precum si complexitatea documentzlor necesar a i verificate si/sa aprobuate mainte
realizarea platilor,

ATt 6.3, Achizitorul va efectia plata in lei, primordin de plata in contul Prestatoralui stabilit i Contract

APG 6 In cazul in care facturile sunt intoemite eronat, Prestatorul va storna respectivele tacrur
Fermenul de plata va curge de la data inregistrarii la Achizitor a facturilor infoemite corect,

ATt 6.5 In vederca efecwarii platilor decuraand din executarea prezentului Contract, Prestatorul w
oblivatia de a isi deschide un comt de trezorerie, pe care sd il comunice in seris Achizitorului, col mal e fa Jdat
prezentarii primei facturi. sub sanctiunea nesocotinii termenului de plata convenit.

ATt 6.6, [n cadrui acestui Contract. Achizitorud nu acorda si Prestatorul nu solicita plid m avans.

CAPITOLUL VI - Durata Contractului
Art. 7. Durata de executare a prezentului Contract este 39 luni de la data inscrisa in ordinul de ine per
sinclude:

= Pertoada de executie a lucrarilor =3 luni
Perioada de parantic - 36 de luni
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Art. 7.1 Prelungirea justificata a termenulut de exceutie a tucrarilor de constructic va conduce i mo
ohlicatoriu fa prefungives Contractului cu aceeasi perioada, si va putea genera modificart contractuale (pret
durat),

CAPITOLUL VIHI - Aplicabilitate

Art 8. Prezentul Contract intrd in vigoare Ta data semnaric acestuia de catre ambele part.

Art, 8.1, Exccutarea Contractulul incepe fa prinaren de catre Prestator a ordinulun de incepere a prestar
servicitlor,

Art 8.2, Data de meepere a contractulur va 1 notificata de catre Achizitor prin ordin de incepere dat in
stle fueratoare dupa consttuirea garantici de buna executie in conditiile si la termencele prevazate la Capitolul N\
din Contract .

Art. 8.2.1 Pana fa data specilicata in Notiticarea  Achizitorului. Prestatorul va mobiliza personah
necesar destasurarii activitatii,

CAPITOLUL IN - Documentele Contractului

Art. Y. Documientele prezentului Contract care fac parte integranta din acesta sunt:

- Anexele sale, usttel cum sunt mentionate in Coatract;

- Cadetul de sarcint si speciticatitle tehnice, inclusiv clarificari si/sau masuri de remediere. daca este cazu
aduse pana fa depunerea otertelor, ce privese aspectele tehnice si financiare:

- propunerea tehaica si propunerea financiara cclusiv wate anexele acesteia, daca este cazuls, inelusi
clarificarile din perioada de evaluare:

- instrumentul de garantare, enuis in conditiile fegti. pentru constituirea garantiel de buna executic s
dovada deschidert contulut de garantic conform prevederitor art 16:

- ordinul de incepere:

- Angajamentul ferm de sustmere din partea unus wert rdaca este cazul);

- Acordul de asociere rdaca este cazud) legalizat:

- lista cu subcontractanti (daca este cazul:

- Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazudi.

-acte aditionale incheiate conform Cap. XVIIT din prezentul Contract, daca partile convin incheierea
tnor astlel de documente, in timpul derularit Contractului.

CAPITOLUL X - Ordinea de precedenta

Art 10, In cazal oricaver contradicti intre documentele prevazute la Cap 1X. prevederile acestora vor |
apheate m ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor cnumerate mai sus.

Art T0L In cazul in care. pe parcursul indeplinirit Contractului. se constata faptul ca anumite elemente
e Propuneric tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caictul de sarcini, prevaleaz

prevedertle Caletulut de sarcing.”

CAPITOLUL X1 - Standarde

Art Lo Servicile prestate i baza Contractului vor respecta standardele, normativele si legistatia
vicoare sispecilicatile din propunerea tehnica.

Art TLL Serviciile de supervizare se vor realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 1071995 privir
calitatea in constructii. cu moditicarile si completarile ulierioare.

CAPITOLUL NI - Obligatiite Partilor
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Art 12, Oblizatitle partilor sunt cele prevazute in lege. in standarde. in Caictul de sareini. in presu
Contract. in Propuncrea tinanciard si in celelalte documente ale procedurii de achizitic, si vor i interpretate. in
de ambiguitati sau discrepante. in ordinea enumerari anterioare. Documentele mentionaie constituic documen
Contractulur si fac parte integranta din acesta.

Art. 12,1, In cazul in care, pe parcursul mideplivirii Contractului, se constata Faptal ¢ anuniite eleme
din specificatiile ehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previazute in Caietul de sareini, provale
prevederile Caictului de sarcini.

Art 1220 Activitagi specifice Consultantului

Art. 12.2.1. Consultantul va ASTLUNL SErVICH de superyizarea executel si sarantier lueririlor 1o slandarde
maltd calitate. conform prevederilor Condiriilor contracining de exeeutie Tucrdri. man pe durata excentiol cat
perioada de garantic. astiel incat Antreprenorul i finalizeze Lucrarile in perioada speciticatd in Contractul
Exeewtic "Lucrani de intretinere parte carosabila pe Awostrada A2 Bucurest-Funduloa - Lot 2k 24 i
ke 36000 Calea | si 2

Art 12.2.2.Consultantul va asigura, servicii si pe parcursul Perioadei de Notiticare a Defectiunilor

Artc 12.2.2(1).Domeniul serviciilor de consultantad este alcituit din urmatoarele camponente principaie:

D Activitati de informare si analiza:

iActivitatile Consulantalui premergatoare inceperii exceutiei lucrarilor:

i) Activitati aterente supervizarii in perioada de executic a luerarilor

V) ACHVItat post-executie:

VIActvitat aferente supervizarii in Perivada de Not ficare a Delectiunilor hicrarilor:

VI ACUN AL alerente SUPCHVIZATTE Intocmiri carii constructier:

vib) Activitat de inchidere a4 contractulus de executic luerar si fnalizare contract de supery izure:

vitn) Intoemirea rapoartelor si distribuires acestor,

i) Activitdti in cazul incetarii sau rezilierii contractului de executie luerar,

Arto 12.2,202) Activitatile se vor destasura conform prevederilor prezentulun Caiet de sarcing ai a Conditirior
COMractildul de executie Luerdar. aceleasi conditii de contract ce sunt folosite g haza contractuala pentru
implementarea fucrarilor de constructie ce fac obiectn] ac CAICT SUpervizar.

ATt 12.2.3 In privinga contractului de luerari stin fata Antreprenorul. Consultantul va i Consilrons,
sensul defimit de Conditide Generale de Contract. Achizitorul. asa cum este delinit. vu 1 CNALRSSA pr
Directin Regionala de Deumuri si Poduri Bucuresti. far aceasta isi poate delega parte a atributiilor sale e
Consuliant. conform prezentului Caiet de Sarcini.

Art 1224 Actvitatile de supervizare, sezonul [, o exceutier luerdrilor. o varantiei lueririlor. inchider
contractului de executie Tucrari. vor 11 realizate pentru abiectivul: "Luerdri de intretinere parte carosabiia |
autostrada A2 Bucuresti ~ Fundulea ~Lotul 2 kin 241100 K 36000 Calea | s 27,

Art. 12.2.5 Consultantul nu are nici o autoritate <a modifice Contractul de executie e,

Art 12.2.6 Consultantul va asigura. servicii pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor

At 12.2.7 Tnmod special, Consultantu] v raspunde de urmiatoarele:

DAsigurarea transportului pentru mtreaga eclipi. in scopul de a dutgurd supervizarea lucrirlor:
tiAsigurarea pe Santier a echipamentului de protectia muneii pentru mtreaga cehipd (cast
protectie, veste retlectorizante. pelerine de ploate. haine groase pentru anotimpul rece. aite material
de protectice. cte. conform cerintelor si in conformitate cu prevederile legale),

HAcoperirea tuturor chelwicelilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane. acees imernet ete. )

Art. 12.2.8 Serviciile Consultantului se vor finaliza dapa Receptia Finala a Lucrarilor, dupd emiterea s
aprobarea Certificatului Final de Plata st predarea catre D.R.D.P. Bucuresti g Raportului Final al Consultantuly
emis conform cerintelor Contractului de Servicii,

Art 1230 Activitatile Consultantului in perioada de executie a lucrarilor

Art. 12.3.1. Consultiantul va dovedi diligcenta in protejarea intereselor Achizitoruiun si va asivura SHpCrviZzarea s
controlul costurilor, a cshiani cantitdulor fucririlor pentru ey itaren aparitier neregulilornecontormitatiior 1
executia luerarilor.

Consultantul va avea atributiile urmatoare in leadturd cu executia lucririlor. care nu suni ity enuntate:
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Fo Moniorizarea permanentd a programului de lueru al Antreprenorului sioa previziunilor fluxutui de numerar i
stricta concordantd cu acesta, ar in cazul in care se vor inregistra intarzieri fatd de programul de lucru stabili
Consultantul va solicita cu promptitudine Antreprenoral sd intreprindd actiuni imediate de remedicre pentr
recuperarea intarzierilor inregistrate. informdand otodata i Achizitorul in acest sens;
2o Plectnarea de masuritort zilnice si mentinerca de evidente privind locatia, conditiile. resursele alocate
canttatile de lucrari puse in operd de catre Antreprencr contorm Proiectului:
3o Inspectarea luerdrifor pentru verificarea calitatii lucriridor in conformitate cu specificatiile tehnice si legislati
in vigoare,
b Ovdonarea sivertficarea 1estelor suplimentare pentru materiale i lucrdri inalizate, respectiv ordonare
mliturarii lucrarilor'materalelor necorespunzitoare:
5o Realizeaza controlul ncorporarii materialelor aprobate in lucrari:
6. Pistrarea in permanentd a unei evidente exacte lepate de materialele aprovizionate pe santier. conditiile d
depozitare asigurate i incorporarea acestora in lucrir

Examinarea, masurarca si testarea lucrdrilor care sunt pe punctul de a 1 acoperite sau ascunse vederii. inaint
de plasarcasexceutarea altor luerari peste acesica si incheierea de procese verbale de lueriind ascunse:
8. Inregistrarca zilnici a evenimentelar de la locul de desfisurare a lucrarilor intr-un jurnal al Santierului care
cuprinde stomstructiuni catre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar putea ajuta mai tarziu la solutionare
disputelor care ar putea sa apara in legaturd cu executia fucrarilor, fiind obligatorie mentinerea unor registre ¢
nrearstrarn zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special. cele referitoare la asigurarea de cchipament
materiale. personal sioactivitatea din santier;
90 Evidenta imformatitlor lecate de vreme/conditiile ¢limatice. delectiuni ale cchipamentelor si orice alti facto
comuni sau speciali care atecteazd destasurarea lucrarilor
A Comparatia (documentatd) a progresului fizie realizat fa@d de cel planiticat, pentru lecare sarcing, oblical
sau activitale a Antreprenoruli
FEStabilirea impreuna cu Achizitorul a tormatelor pentru Certificatele Interimare de Platd si pentru Certificat
tinal. precum si upul documentelor justificative si le va comunica Antreprenorului:
P2 Emiterea Certificatelor Interimare de Plata sioa Certificatului Final de Plata in baza Sitwatiilor de luera
inaintate de cdtre Antreprenor si transmiterea acestora citre Achizitor impreund cu toate documentele Justificatiy
e conformitate cu Condititle contractului;
L3 Destisuraren intreati activitati in sensul evitarii aricaror motive de dispute ce ar putea apirea intre Achizitor
Antreprenor:
14 Va raporta imediat Achizitorului orice eveniment sau disputi care necesita interventia din partea Achizitoruli
St vaesprijing Achizitorul in rezolvarea oricitrei problemedispute in cadrul contractului:
P50 Vaasista reprezentantit CNALR-SA CDR.D.P Bucuresti in procesul de certiticare a platdor prin punerea
dispozinie a informatiilor sisau a documentelor cerute de acestia in timpul inspectittor de santier si‘sau ca urnia
a solicitdrn acestora

P Orde cite o va 11 aecesar, pe langd informatiile cuprinse in rapoartele lunare, Consultantul va transmi:
mtormati privind stadiul fizie si tinanciar de executie in formatul si pentru pertoada ceruta de Achizitor

P Caleularea daunelor s1a penalitatilor, cand este cazul:

iSNenficarca aplicarn planului de management al protectici mediniui de ¢itre Antreprenor pe pertoag
exeeutarn luerarilor siin perioada de garantie:

FStabilirea Tormatalun 5t contiutulu unui sistem de rapoarte funare de progres ale Presttorulun cau
Consultant sia acestuia catre Achizitor. Achizitorul poate solicita Consultantui sa trimitd astfel de rapoarc m
freevent. dacd se considerd ¢l este neeesar. in anumite perioade de timp sau intocmirea si (rimiterea de rapour:
speciale:

~OVertlicarea faptulur ¢d Planul de Asigurare a Calitaw este implementat in conformitate cu spectiicatiile rehnic
in vigoare. In special, Consultanul va verifica ca toate testele de laborator descrise in functie de tip si frecven
sunt destasurate in laboratorul Prestmoruful. Consultantul insusi este cel care verifica calitatea acestor tost
clectmd teste separate pentru a vertica concluzitle Antreprenorului:

JhSupervizarea Antreprenorului in legatrd cu toate problemcle legate de siguranta lucrarilor i problerr

{
i

reternoare laacestea. contorm prevederilor feaislatiel in vicoare si ale Directivel consiliului ne, 9237 FC din -
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nmie 19920 privind implementarca cel putin a cerintelor minime de sieuranid si sandtate pe santierele fixe
mobile:

22 nlormarea Achizitorulur in feadturi cu orice problema care poate apirea in leoaturd cn contractul de luerar
claborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile:

23.In eventualitatea in care lucrarile nu se desflisoard contorm planificirii si se acumnuleasd intaeseri Hporta
este dator sa notitice Antreprenorul i <a informeze Achizitorul in termen de 3 zile calendaristice. propundi
masurt pentraa coreeta rivmul fucrarilor. Consultantul v cere. in Hmp ce va anunta Antreprenorul in feeatur
situatin nesatistacdtoare. sa se in masurile necesare pentruearecupera ntarzierile siopentry g ose incadia
Programul de Lucru aprobat.

24.Va dndeplini orice alte sarcini care i revin Consultantui. potrivit prevedertlor contractului de exceutic.
25.Formatele rapoartelor, certiticatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus pot ] propuse de o
Consultant si vor (i agreate impreund cu Achizitorul inainte de inceperea activititii supervizate la care e rof
aceste documente.

20.Documentele ce vor 11 considerate necesare pentre buna destasurare a proicetului si pentru o cal mar mp
incepere a serviciilor vor 1 puse la dispozitia Consultantii de ciwe Achizitor . respectiv Antreprenor, dupd cay.
27.0rganizarea si asistarea Achiziwor in co-organizarea receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor documente or
supervizare Comisiei de Receptie a fucrarilor precum si inaintarea de rapoarte speciale si recomandar cu [
lcindeplinirea conditiilor de efectuare o receptici,

Art T2 Activitat aferente emiterii de eatre Antreprenor a Situatici de Lucerari

Art 12401 Consultnmd are urmatoarele responsabibitdte i fecaturd cu Contractul de executie tuerart, care
sunt limutatiy enuntate;

o Pregatirea masurdtorilor finale si Emiterea Certificatulun Interimar de Platd in baza Situatier de | uer
haintate de catre Antreprenor i transmiteres acestorn citre Achizitor impreund cu toate documente
Justificative, in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

In situatia rezilicrii Contractului de exceutie hierari tie de catre Achizitor, fie de catre Antrprenor . imed.
dupa incetarea relaprer contractuale, Consultantul va proceda urgent la evaluarea si stabiliren valo
Lucrartlor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului sioalte sume datoraie Anteeprenorului pent
tucririle executate in conformitate cu prevedertle Contractului de executie lnerari:
3. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Considrant conform legislatiei in vigoare,

Art T2 Activitati post-construetie

Dupa finalizarea tehnica a fucririlor. Consultantul va mspecta periodic lucrarile. De asemene
Consultantul trebuie sa pastreze fisele de prezentd ale personalului in permanenta pe parcursul implement
contractuhn pana la efectiaren Receptiet finale.

Pecipalele atributin ale Consultantulai in feedturd cu contraciul de execulle lucrari in aceasti clapa CUPC
printre altele:
Ly Dupa finalizarca lucrarilor si dupd primirea nouticani din partea Antreprenorulun LJReceptia fucrivilo

¢
1
'
i
{

Consultantul v demara procedura de arganizare o Recepuer a terminarea lucririior, Flaborarea
transmiterea catre Achizitor a unui raport privind modual de exceutie a lucririlor. calitatea acestor s
materialelor folosite, respectarea protectului. prevederilor contractuale releritoare la aspectele whnee al
tucrarifor si a preseriptiilor tehnice in vigoare. lucrdrile netinalizate. neconformitati. ete, Consultaniul
tace recomandar cu privire la efectuarea receptiet inowrma analizari mdephinirti condivilor necesar
clectuarii acesteia:

<) Informarea i seris a Achizitorului in vederen Comvaeart comisiei de receptic, contorm feeslaticn i
vigoare:

30 Inspectarea lucrarilor electuate in tmpul Pertoadei de Garantie a Lucrdrilor (care se mtinde pe parcursul
Soaniode la receptia o oterminarea lucrarilor) stodispunerea oriciror Inerari de remediore de carr
Antreprenor.

v himplementarea procedurifor contractuale s fianciare pe parcursul Perioadei de Garantie a | uerartor

Yo Supervizarea eventualelor lucrin ramase de executat pe timpul Perioadei de Garantie o | uerarilor:

0)  Intocmiirea rapoartelor trimestriale pe Perioada de Garantie:

Cantract de servicn Supernizaie, coon | YR eNCCRie LA de intretinere pacte carnsabia e Autestragy & Y Byesrestd
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S1 Recomandan ewate de chberarea Garantiel  de bund executic, daca au fost intrunite  conditiil
sdtisficdtoare:
81 Astgurarea impreund cu Antreprenorul a Lnalizar Cartii Constructicl cu toate documentele relevante s
predarea acesteia catre Achizitor,
Fnumerarca acestor activitati este pur orientativi, Consultantul avand obligatia de a indeplini toate sarcinile ce.
revin potrivit prevedertior din Conditiile de Contract. actelor aditionale Tn acest contract si legislatiei in vigoare,

Art 12,6, Activitig de supervizare a lucririlor aflate in Perioada de Garantie si/sau in Perioada de
Naotificare a Defectiunilor

Dupd finalizarea tuerarilor, Consultantul inspecteazd periodic luerarile si emite Rapoarte Interimare r
Perioada de garantie. De asemenea. Consultantul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul Perioader ¢
darantie. Aceste servicii vor 11 prestate pana la emiterca Procesului Verbal de Receptie Finala a conractiiui ¢
executie de luerart.
Consultantul are urmdtoarele responsabilititi in legatura cu Contractul de executic lucrirt, care nu sui
lmitativ enungate:
Inspectarca luerdriior in timpul Perioadei de garantie. identiticarea oricarui defect, neconformitate. croar
problema aparuth i perioada de garantie, propunerea de solutii pentru remedicrea acestora si dispunerc
oricdror uerdrn de remediere de catre Antreprenos

- Supervizarea lucrdrilor de remediere a degradarilor constatate pe parcursul perioadel de sarantic
fuerdrilor;

o Informarea noseris ao Achizitorului asupra indeplinirti conditiilor contractuale si legaie i veden
convocdrii Comisiel de Receptie Finald. conform legislatiei in vicoare:

4o Orice alte sareint ce 1 revin in calitate de Considiant contorm prevederilor Contractului de proiectare

exceutic luerar si legislatiel in vigoare.

ArG 1270 - Activitiati de inchidere a contractului de executie luersrvi si finalizare a contractului de
serviei

Consultantul are urmatoarele responsabilitat i fegdtura cu Contractul de executie Tuerint. care nu su
Hitany enuntate:

Frterea Certficatulun Final de Plad in baza Siwatiilor de Lucriart inaintate de catre Antreprenor
tansimiterea acestora catre Achizitor impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditii
contractului sren prevederide legale aplicabiie:

Lo Recomanddrt privind  eliberarcs Garanter de buna execntic. daca au fost indeplintte conditile

calitate/ cantitate contorm Contractului de luerar:

< Asigurarea. impreund cu Antreprenorul. a tinalizari Cartii Constructici en toate documentele relevante
predarca acestela catre: Achizitor. contorm legisiatiel in vigoare, inclusiv H.G. 8452018 Reculamen
privind receptia constructiilor din domeniul infrasiructurit rutiore si feroviare de interes nationad:

S Intoemirea Raportului Final de activitate.

b Oree alte sarcim ce i revin in calitate de Conswdtant in concordanta cu leaislatia in vicoare coroborat
prevedertle Contractului de executie Tucrart.

At L2Us0 Activitadi in cazul rezilierii/ incetarii contractului de executic luerari

Art P28 In cazul inoeare din motive intemeiate contractul de exceutic lucrari se resiliaza. Achizitorul
wnadiza siova decide oportunitatea rezilierii Contractului de servicii de supervizare. dupa caz.
\rt. 12.8.2 Dacd Achizitorul considerd oportund mentinerea contractului de servicti. Consultantul

destisura activitag lecare de inchidere o contractului de executic,

Uostenvitdrile: Responsabilitatite i cazul incearii contractului oe CXCCUlY SUNE wrindioarete, fara a fi
limitative:
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b Inspectarea santierului si a lucrdrilor executaie la dat ineetarii:
n) Asigurd suport Achizicorului in legatura cu motisul incetarii [ucraritor:
i Orice sarcina pe care o stabileste \ehizitorul legata de sustinerea acestia m cazal ineet
contractului de executic.
B. Activitatile/ Rexponsabilititite in cazul rezilierii contracudui de execugie, suni urmatoarele, fara insa .
lintitutive:

DConsultantul va dispune Antreprenorului predarea tuiror documentelor Siorealizarea testelor neces
realizari Evaludrii la data rezilierii:

inConsultantul va asista Achizitarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea contractului
HHVa solicita Antreprenorului si va preda Achizitorului toate documentele emise in cadrul Contacrn
de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei:

W)Va solicita sise va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din santier
vIVassolicita st ose va ingriji de predarea santiernlui catre Achizitor:

v Vasolicita sise va ingriji ca Santicrul sa fie predat in conditii de sicuranta si ca miciun el de daane
vor fi suferite de Achizitor:

vit)Vacemite Evaluarea la data rezilierii:

vithVa realiza orice alte sarcini solicitate deAcliziior, pentru finalizarca contractalui reziiit

Art. 1.9, Rapoarte - Intocmirea rapoartelor si distribuiren aeestora

Art. 129 1Consultantul va prezenta urmatoarel o rapoarte si documente in perioada serviciilor de

supervizare st in perioada de garantic a lucrariior,

4l Rapoartele lunare de Progres in Perioada de Fxecutie a Lucririlor

Aceste rapoarte reprezentind activitatea Consultantului, evenimentele st progresul luerdrilor vor 1 inaintate in
primele 14 zile ale funii urmateare meepand cu prima luna,

b) Raportla Terminarea Lucrarilor prezentat Achizitorului lu terminarea Lucrarilor - atonei cand <o

emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor,

cIRapoarte interimare pe Perioada de Garantie - se vi omite cate un raport anual in perioada de

garanties lucrartlor (3 anik in unna reviziilor trimestriale ¢ 1a 3 luni) a comportart v tunp a lucrar,

&) Raportal Final se va intoemi dupa expirarea perioadei de garantic, inainte de orcanizarea flecepli
finale. continand explicatii asupra tuturor serviciilor execulate in cadrul contractuiui,

¢) o Acest raport v inelude:

0 Cartea Constructicn asa cum se spectfica pourvit prevederitor Regulamentului privind recepl
constructitlor din domeniul infrastructurti rtiere stleroviare de interes natonal™ aprobat prin Ho
nr. 84572018 Consultantul va prezenta roate aspectele legate de Cartea Contruction meluza
proceduriie pentru receptia fucrarilor de constructii,

@) Rapoarte Speciale sunt emise in mod punciual in legitura cu orice aspect releritor mplementuare:
contractelor. cat si pe perioada de garantie a lucrarilor la corerea expresa a Achizitorului - DR P,
Bucuresti i termenul solicitat de acesta, 1rd a i solicitate costury plati suplimentare,

Art. 12.9.2 Pe intreaga duratd a contractului. Consultantul va 6 responsabil de desfasurarca in mod normal 4
activitatit in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Art. 12.9.3.Consultantul va asicura suportul si cehipamentul necesar personalului sau in vederea destisuriri
activitatii in mod corespunzitor.

Art, 12.9.3.1 In mod special. Consultantul va rispunde de urmitoarele;
1 Asigurarea transportalui pentry intreaga echipd. in sconul de a astgura supervizarea luerarilor:
Asigurarea pe Santicr a echipamentului de protectia mancii penteu intreaga echipa (easti de protectic. veste
retlectorizante. pelerine de ploaie. haine groase pentru anotimpul rece. alte materiale de protectic. ete, contorm
cerintelor si i conformitate cu prevederile levales,

iAcoperirea twuror cheltuielilor pentru comunicatiiie de semicin trelefoane, acces internet ere.
Are. 12,100 Obligatiile Achizitorului

Art 12010000 Oblicatiile Achizitoralui sunt urmatoare o
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AL L2020 Achizitonud va pune fa dispozitia Prestatorului Contractul de executic lucrart privind
chiectivul de invesutin pentru care se desfisoara acuvitatea de prestari de servicii .

Art ELT0.3. Achizitorul va fumiza Prestatarului informatii relevan e pentru indeplinirea
Contractului,

AL 1204 (1) Intermen de 14 zile de a data weeminarii serviciilor care fae obiectul prezentului Contract.
Achizitorul are obligatia de a cmite un document constatator care contine informarii referitoare la modul de
indeplinive a abligatiilor contractuale de catre Prestator, si daca este cazul la eventualele prejudic.

(2) Documentul constatator se intoemeste in 3 exemplare. Achizitorul avind urmatoarcle obligatii:

s eliberese un exemplar Prestatorului:

) sddepuna un exemplar la dosarul achizitiel publice,
(31 In cazul in care Prestatorul declarat castigdtor in urma procedurii de ncheiere o Contractului reluzd semnare.
deestina, Achizitorul va emite documentul constatator, prevazat la aling (4 intermen de 14 zile de la data la car
ar fetrebuit meheiat Conractul, daca Prestatorul nu ar £ refuzat semnared acestuia,
(4 In cazul rezilierii Contractului din vina exclusiva a Prestatoruiui. Achizitorul emite documentul constataror 1
termen de T4 zile de la data rezilierii,

Art 1105, Achizitorul se obliga sa achite contrinaloarea sen icitlor prestate de catre Prestator conform

Cap. VEdin prezemul Conract,

CAPITOLUL XU - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a abligatiilor
Penalitati

Art 13, Pentru nevvecutare totala a Conractudul, Prestaiorul va suporta penalitatt de 20% din valoar
contractulut.

Art 1301 Pentra vxecutre necorespunzatoare partiala a Contractului, Prestatorul va suporta penalit
de 1% din valoarea contractului.

I cazul in care oferta acceptata a Prestatorului inchude sustinerea unei terte persoane. pentru oblivatii
neindeplinite din cauza incalearii sustinerii la care s-a angajat. sustinatorul va raspunde in solidar cu Prestatorul.

Art 13.2, Prevederile prezentului capital se aplica cu abservarea intoemai a clauzelor cuprinse in (g
NAVEdin prezentul Conrract.

Daune interese

Art 1330 In cacul in care Achizitorul punc i intarziere Prestatorul. Achizitorul va acorda un Terng
rezonubil pentru excentaren obligatiilor neexecutate si va caleula daune tterese in cuantum de 0,1 Y pe 71 ¢
itarziere din valoarca contractulu,

At 133000 Dauncle interese prevazute la art, 13.3 se vor aplica pentru perioada punerii in intarzicr
contorm notificarii de punere in mtarziere,

At 13.3.20 T cazal in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in termenul stabilit prin notlicar
Achizitorul va demara procedura de reziliere si va caleula penalitati conform art. 13,1,

Art. 134, Neachitarea facturii de penalitat in termen de 30 de zile de la data comunicart ¢l va duce |
erecttarea valorii acestela din cuamumul garantiei de buna executie,

Arte 1350 Daca inainte de implinirea duratei prevazute la art. 1330 Prestatoral incepe si i
indeplineasca sau, dupa cuz, reia indeplinirea obligatiilor asumate sisau care ii rey I potrivit legii. acesta raman
tecontinuare obligal fa plata penalitatilor aferente perioadei de intarziere in prestarea serviciilor, intrucat caleul
penalitatlor de intarziere nu absolva Prestatorul de exectitarea acestor ablicatii. potrivit Contractului,

\rte 13.6. Achiziorul va ayen dreprul T despacubirt pentru orice prejudiciu care este descoperit dup
finahizarea contractului de prestart serviceti. in contormitate cu lewen apliciabila ce auverneaza prezentul Contries

Art 13070 In cazul i eare \ehizitorul, din culpa sa. nu achita facturile in termenul prevazut la art, 6.2
vantract Prestatorul are dreptal de a caleudy dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va (0 stabilitd |
nivelul rater de referingi o dobanzii de politici monetard. comunicata de BNR. din prinma zia semesteului in care s

Lemis factira, plus 8 pancte procentuale. pentr tiecare zt de intarziere. de la data seadentd a sumelor, pang |

achitarea lor,
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Art 13.7.1. Dobanda penalizatoare nu poate depasi valearea debitului

CAPITOLUL XTV - Rezilierea Contractului

Rezilierea Contractului
Art M Achizitoral isi rezenva dreptul de rezilia. Contractul. cu erecte depline. printr-o nonhy
serisi adresata Prestatorului, dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile. {ard a mai i necesard indeplin
vreunet formalitati prealabile si G a mai 6 necesard interventia vrcuner instante fudecatorest sisaa arbiul
aricare dintre situatiile yrmitoare. dar nelimitandu-se iy acestea, Prestatarul nefiind indrepratit sa pretinds o
suma reprezentand davne sau alte prejudicnn. daca:
o Prestatorul nu-si deplineste obligatiile. contorm prevedertlor Contractului:
i Prestatorul refuza <au omite <3 aduci laindeplinire dispozitiile notificirile cmise de catre Achizo
conditiile prezentului ¢ ontract:
iih, Prestatorul a savarsit abateri protesionale. asttel cum sunt definite g Capitolul THdin presenl Contract.
v Prestatorul face obicctul unei procedurt de insolveny, lichidare. dizolvare, administrare supraveghere judie
saw se atla sub controlul unei autoritdti. o incheiat o mtelegere cu creditorii privind plata datoriior,
suspendatincetat activitatea san se atla intr-o ste asemandtoare, care rezulta dintr-o procedurd sunil
reglementatd de lewislatia sau reglementarile stabilite la niyvel national, cu exceptia cazului in care \ehiziorul
rezervi dreptul de a nurezilia Contactul ey Prestatorul impotriva cdruia s-a deschis procedura generali
insolventa. atunci cand. pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileste ¢i geesia
capacitatea de a exceuta Contractul,
iv. Prestatorul subcontracteaza 133 a avea acordul seris al Achizitorului:
v Prestatorul se afla intro situatie de confliet de interese. iar aceasta situatie nu poate ti remediata in 1
clectiv prin alte masuri mai putin severe:
vi. Are loe orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica. nan
sin controlul Prestatornhui. cu exeeptia situatiel in care asemenca modificiri sunt realizate prin Aet Aditiona]
prezentul Contract:
Vi Aparitia oricarer alte meapaciati legale care sa impicdice executarea Contractului:
it Prestatorul esueazd in g furniza mentine prefungi remtrestcompleta varantiile orj asigurarife solicitare s
persoana care fumizeaza garantia or astgurarcd nu este omasurd sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a anva
prin Contract:
i Incazul in care. printe-un act hormativ, se modificd interesul public al Achizitorului in feadiura cu carg
presteazi Serviciile care tac obicctul Contractului:
X Prestatorul aincaleat oblicatiile in domeniul mediului, soctal sioal relatiilor de munca. stabtlite prin lowisla
adoptata la nivelul Uniung Luropene. leaishuia nationali, prin acorduri colective sau prin tratatele. conventiile
acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Serviciilor care fac obtectul Contractlui:
N Dacd la momentul atribuirii Contractului. ori pe parcursul derulirii Contractului - {ie Prestatorul se afla
situatia de a1 fost condamnat. prin hotarare definitivi a unei stante judecitoresti. fic persoana, care es
membru al organalui de administrare. de conducere sau de supraveghere al respectivului OPErator ccononic o
are putere de reprezentare. de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a {7 fost condamnat
printr-o hotarare definitivi pentru comiterea uneia dintre urmitoarele infractiuni:
L. constituirea unui erup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin arl, 367 din Leocanr. 286 200
privind Codul penal, cu moditicarile si completarile ulterivare. sau prin dispozitiile corespunzitoare ale lewislatic
penale astatului in care Ofertantul Prestatorul. ca operator cconomic. a fost condamnat,
2. infractiuni de coruptic, astfel cum este prevazat prin art. 289-294 din Legea 286:2000. cu modificariie «
completarile ulterioare. si infractiuni asimilate intractiunilor de coruptie. astfel cum este prevazut prin art. 10-|
din’ Legea 782000 pentry prevenirea, descoperirea sisanctionarea faptelor de coruptic. cu madificirile
campletdrile ulterioare. <au prin dispozitiile carespunsatoare ale leaislatiel penale a statului i care Olertang
Prestatorul, ca operator cconomic. a tost condamnat,
3. infractiunt impotriva intereselor financiare ale Uniunit Eurapene, asttel cum este prevazat prn art i50-18
din Legea nr. 780 cu modificirile stocompletarile ultericare. sau prin dispozitiile corespunzitoare nle leaislatic
penale astatului in care Ofertantul’ Prestatorul. o aperator ceconomic, i fost condamnat.

5 2=

=38 din Legea nr. 3352004, DI 1

b T ' b
B,

4. acte de terorism, astfel cum este prevazut prinoart. 32233 55t
prevenirea sio combaterea terorismului, cu moditicirile i completarile  ulterioare. sai prin disposiuil
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corespunzitoare ale legislatiei penale o statului in cure Olertantul Prestatorul. ca operator cconomic. a f
condanmat,
3. spalarca banilor, astfel cum este precizut prin art. 29 din Legea nr. 6362002, pentiu prevenire
sanctionarea spalarii banilor precum st pentru institvirca unor masuri de prevenire st combatere a finany
terorismului. republicata, cu modificarile ulterioare. Sau - Tinantarea terorismului. astfel cum este previzut prin g
30 din Legea nr. 3352004, cu modificarile siocompletarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare
lewislatiet penale a statului in care Ofertantul Prestatorul. ca operator economic. u fost condamnat.
0. wabicul siexploatarea persoanclor vulnerabtle, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din Lewea |
2862009, cu maodificarile si completdrile ulierioare, sau prin dispozitiile corespunzitoure ale fegislaticl penale
statulur i care Otertantul Prestatorul. ea aperator cconemic, a tost condamnat.

frauda, astel cum este previsut prin articolul T din Conventia privind protejarea intereselor financiare
Comunnatii Europene din 27 noiembrie 1995,
Nk are loe o incdleare arava a oblicatiilor care resulta din legisfatia curopeana velevanta pentru domeny
Contractului si care a fost constatata printr-o decizie a Curti de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a aces
fapt. Contractul nu ar i trebuit <a fie atrtbuit Prestatorulig,

Art L Prestatorul poate rezilia Contractul printr-o notificare scrisi adresata Achizitorului in cazul i c
i Achizitorul a comis eror exentiale. nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului s
puncred i aplicare a Contractului:
i Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care i revin, in special obligatia de a furniza informatiile necesa
pentru punerca m aplicare a Contractulu,

Art. 14.2, Partea care intentioneaza <i rezilieze Contractul trebuie sd notifice celetlalte Parti accasta ment
precuin st motivele invocate pentru reziliere,

Art. 1.3, Indiferent de motivele de rezliere, Prestatorul trebuie sa ofere toata asistenta necesard. inclus

aformatii, documente si fisiere, pentri a permite Achizitorului si completeze, sd continue sau sa transfe

servichle, fird o itrerune oty T~ (i o avea yreun

EERTRT: CEnegitiv asupra calitati sau continuitani servic tlon
Art T4 Rezilierea va opera de plin drept. fard a mai {1 necesara indeplinirea vreunci formalitati prealabi
SUHIrG o man (7 necesara mterventia vreuned mstante judecitoresti sissau arbitrale. in cazurile reelementate de
01 dinLegea nr. 982016 privind achizitiile publice.

Art TS Olertantal declurat castgdator cu care Achizitoru] a meheiat contractul de achizigic publica nu
drepui de o angaja sau incheia orice alte mtelegeri privind prestarea de servicii direct ori indireer. in cop
indephinirii contractului e achizitie publica. cu persoane fizice san juridice care au fost mplicate in procesul ¢
verthearesevaluare a solicitarilor de participare ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire o
ancigati-tost angajat ai Achizitorului sau ai Prestatorul de servicii de achiziie implicat in procedura de atribui
vicare Achizitorul Presiatory) de servieii de achizitie implicat in procedura de atribuire a mectar velagiil
contractuade ulterior aribuirii contractului de achizitie publica. pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni d
Lo incheierea contractuiui. sub sanctiuncea rezolugtunit ori rezilierii de drept a contractului respectiv,

Art 14,6, In termen de 60 (saizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Prestatorul trebuie i prezinte oric
Rezidtat siorice factura necesard pentru Serviciile care an fost furnizate inainte de data rezilieri.

Denuntaren unilaterali a Contractului

Artc L7, Contractul inceteaza prin denuntarea unilaterala de citre achizitor. 1ard mcio notificare preakail
adresatd prestarorului. in cazul i care ntrd in procedura de reorganizare judiciara sau este declarat in stare d
taliment. [n acest caz. prestarorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentra partea din contrag
mdeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractuiug

Arte LS. Contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de citre achizitor, cu o notiticare preadabil
adresatd prestararului, in cazul i care aeesta nu isi indeplmeste la tmp siin bune condifit oricare dintre abhioatiih
ce-trevin

Arte 149, Contractal inceteard prin denuntare unilaterala de carre achizitor in cozul apariticn uno
ciramstanie care nuoau putan 6 previzute Lo data incleierii contractului yoeu conditin ca acesta sa notific
prestarorul,

At TG0 I cazud in eare impotriva Prestatorului se deschide procedura falimentului, Achizitorul s
rezenvi drepul de g denuma Contractul, PINU=0 NOUTCLre Serisd adresata Prestatorului, dacd imporriva acestui;
div arma se deschide procedura talmmentului. Prestatorul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoar
pentrn partea din Contract indeplinita pand la data denuntirii unilaterale o Contractului.
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CAPITOLUL XV - Inceperea, Suspendarea Sista rea. Finalizarea si Incetaren Contractulai

Art. 15, Prestatorul are oblicatia de a incepe prestarea serviciilor care fac obicetul prezentului contr
conlormitate cu solicitirile Achizitorului.
Arto 15,1 In cazul in care Contractul de executie luerari va i suspendatsistat. va 3 stspendata sist
prestarea serviciilor care fac abiectul prezentulur Contragt
Art 182, Prestarea serviciilor care e obicctul prezentilui Contract trebuic tnabizaid i e
convenit de pari.
Arte 183 Achizitorul are dreptul de a verifica modul e prestare woservicilor pentru o o
conformitatea lor cu preyederile din propunerea tehiica si din caietul de sarcini.
Art 1540 Tncetarea de drepta Contractului se produce in urmatoarcle cazuri
i) prin ajungere Ia termen:
i) prinindeplinirea obiectului contractului:
i) prin acordul seris al partilor:
iv) i caz de fora majord, conlorm Cap XXV
V) imposibilitatea fortuita de prestare

Clawze contractuale specifice

CAPITOLUL XV - Garantia de buna executie o Cuontractulyi

Art 16, Prestatorul are obligatia de a constitui varantia de buna executie a Contractului in maxinm
zile lueratoare de la incheieren Contractulwi. Cuantuimu) garantiei de buna executic a Contractilin este de 1
din Pretul Contractului. tura 1V A, respectivisuma de .. Tell Garantia de buna executic se conati
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din
statsau de o societate de asigurari, in conditiile legii, 5i devine anexa la contract

Art. 161 1y cazul i care valoarea garantici de buni executic este niai micd de 2000 lei. Contracta
poate depune contravaloaren garanticl ka casicria DR D0 Bricuresti,

Art. 16.2. Autoritatea contractanta aceepla constituirea sarantiei de buna executic PrIN retnert sucees
din sumele datorate pentru facturi partiale,

ATt 16.3. Garantia trebuie sa fie irey ocabila,

Art 104 Instramentul de varantare trebuie sa prevada e plata garantiei s¢ va exceut necondition
respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului,

Art. 16.5. (1) Instrumentul de garantare trebuie sa tie valabil i sa acopere durata contractului la care
adauga 14 zile,

(2) Achizitorul notifica Prestatorul cu 10 zile inainte de expirarea valabilitati mstrumentului de varantare,
vederea prefungirii valabilitatii. jar iy cazul i care valabilitatea nu a fost prelungita pana in penulting

\chizitorul va executa carantia. in wrma notificarii Prestatorului si a institutied care @ emis mstrumentul
sarantare,

Art. 16.6. Neconstituiren garantici de buna exceutie in comormitate cu artlo duce la aptican
prevedertdor art.12 din contract,

Art. 16.7, Achizitorul are dreptul de o emite pretentii asupra darantier de buna executie. oricand
parcursul indeplinirii contactului de achizitie publica. in limit prejudiciutui ereat. m cazul in care Prestaorul o
istindeplineste din culpa sa oblicatiile asumate prin cortract, Anterior emiterii unei prefenti asunra carantie
buna executic autoritaten cantractanta are oblivatia de 1 notificy pretentia atar Prestatorului. cat i emitenul,
mstrumentului de garantare. precizand obligatile care nu au fost Fespectate. precum siomodul de calen! .
prejudiciului, n situatia executarii carantier de buna exceutie, partial sau total. Prestatorul are ehlicatia e
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de exceutat, in termen de 5 zile lucratoare. In <t in var
Prestatorul nu indeplineste aceasty obligatie. atunci Achizitoru! are dreptul de a transmite o notiticare o resil
Fara indeplinirea unei ale formalitati. cu 7 zile inainte de data resilier),

ATt 16.8. (1) In cazul in care durata contractului se prelungeste, Prestatorul are obfizatia sa prefungease
valabilitatea instrumentului Je Larantare.

Ve
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(2) In cazul in care se majoreaza prewl contractului.

pretul nou fara TVA al Contractului.
ATt 16,9, Autoritatea contractanta restituje

Prestatorul are oblizatia de a corela valoarea garantic

carantia de buna executie in cel mult 14 zile de da o

mdeplinirii de catre Prestator a abhaatiilor asumate prin contractul de serviciic dacd nu a ridicat pana la acea di

pretentii asupra ei. conform art, 42 pet (2) din H.G.

Y2016 privind achizitiile publice,

nr. 3952016, pentru aprobarea Normelor metodologice
aplicare a prevedenlor releritoare Ja atribuirea contractului de achizite publica/acordului-cadru din

legea

CAPITOLUL XV - Verificares si Receptia Serviciilor

Art 370 Achizitoral are dreptul de a verifiea maodul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformital

tor cu prevederile din Propuncrea tehnica si din caietul de sarcing.

Artc 171, Veriticarile vor 3 efectuate in cont

ormitate cu prevederile din prezentul Contract. Ach

Lotor

are obligatia de a notitica, in seris. Prestatorului identitaten reprezentantifor sai IMPULErnicits pentra acest seop,

At 172,

Receptia prestarii Serviciilor se clectueaza prin intocmirea 1

nui Proces-verbal de bung prestat

mehetat intre Prestator si Achizitor, cu privire la calitaten serviciului prestat.

CAPITOLUL XVIII - Masuri privind securitaten si sunatatea in mune

impotriva incendiilor,

Art. 180 Avand in vedere taptul ca in activitatea destasuraty Prestatorul lucreaza independen
stmloace tehnice Proprii. va purta intreaga responsabiiitate asupr
nomunca sioaparare impotriva meendiifor. Prestatorul isi

A Masuri privind apuarar

Leu person
arespectarii legislatici de securitate si sanatg

va instrui personalul pentru activitatile destasura

contorm legislatici si a instructiunilor proprii. Prestatoru! are abligatia de a asigura personalului proprin precum

pentrualt lucratori care destasoara actiy it penuru el

munca si apararca impaetriva incendiilor.
Arte I8 Prestatorul

poarta intreaga raspundere in cazul producerii

nstruirea (toate fazele) privind securitaten si sanatatea

accidentelor  de  munc;

cvenmmentelor st incidentelor periculoase. imholnay wilor profesionale generate sau produse de echipameniele d

miunea utilizate. sau de catee lucratorii saj si alt) lucratori care destaso
contormitate cu prevederile Legin securitatii si sanatatii in munca nr.

ara activitati pentru el (subcontractantiy, i
192006 si a Normelor metodalovice

aplicare a Legii nr.319,2006 aprobate prin H.G. nr. 14292006 oy moditicarile si completarile ulterioare. precur
storice modificare legislativa aparuta pe timpul destasurarii contractului,
Art I8.20 Personalul Prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare g contractutur, sa respecte p

ot tertoriul Achizitorulu,
impotriva incendiilor,

Art 183, Prestatorul poarta thtreaga raspundere asupra tratarii corecte. (in punct d

toate prevederile levale cu orivire Iy

securitatea si sanatatea in munca s aparare

e vedere al procedur

legale. a aceidentelor de munea. oy cnimentelor si incidentelor periculoase in care sunt aimplicatt proprii salaring
saualti lueratori care destasoara activitat penirt Prestator,

Art 1840 In cazul producerii unor accidente de munca.
activitatea desfasurata, comunicarea, cereetaren sioinregistrarea aceide

crenimente sau - incidente periculonse |
ntului de munca revine partii contractant

vare dre contract de munca cu salariarl implicat. respectandu-se toate prevedertle legale.

Arte 18,50 Prestatorul are oblicatia de a instrui

weratorii proprii precum si alti lueratori care destasoars

activitat pentru el cu privire lu respectarea legisiatiei si 4 normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilo

de incendiu, a modului de actionare m caz de

neendiu. Lacratorii Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiil
planurilor de protectie impoteivg incendiilor, afisate la sediile Achizitorului. Orice ¢

veniment petrecut in timpu

derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Prestorulut, va fi mregistrat de Prestator. conform lewistatic

N vieoare,

CAPITOLUL XIX - Modificarea si Revizuirea Contractuluj

Art. 19, Modificarea si‘sau completarea clauzelor contractuale

Ard oreanizarea unei noi procedurt de

atrtbuire, si 3rd a afecta caracteryl general al Contractului se realizeaza in hmitele dispozitiilor previzine de ar

P abiia pe Nutostrada A 2 Bocurestr -~ Pumdulea 10T 0 il

e vy



~21-222 din Legea nr. 982016, coroborate e prevederile releritoare la modificar contraciunle din He
39572016 art, 164 51 165),

AL 9.1 Contractul poate i modificat prin scmnarca unui aet aditional, i urmatonreie sttualin
i in cazul in care se schimba denumires statutului, ale actionariatului. a formei SOCICTAIL Ccare nu atrag cre
tnei persoane juridice noi, al schimbirii sediului social:

e Atuner cind Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator. in stuatia w care deepturile si obliva
Prestatoratur initial rezulue din contractul de achizitic publica sumt prefuate. ca ummare a unei siecesi
universale sau cu tlu universal in cadrul unu proces de reorganizare, inelhisiy Prin fuziune sau divizare,

UL AL Operator economie care mdeplimeste criternile de calificare yiselectic stanilite mital, cu condiia ca o
modificare sa nu presupuni alte modificdri substantiale ale contractului de achizitic publici si sa nu se realin
cuscopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de | egea achizitilor publice nr. 98 2016

iii. In cazul modificarii durartei de implementare a contractului, extinderc cumaxtm 3 luni i functie de dur
de exceutie a luerarilor propriu zise la obiectiv. in conformitate cu termencle impuse prin eontractual de cvecr,
lucrar la obiectiv.

iv.Pretul contractului:

) in cazul unor modificari leaislative:

b) in cazul prelungini justiticate a Contractului de exceutie lucrari - se prefungeste si dwrata contractului
Dirigentie cu aceeasi perioada:

¢) Modificarea duratei pe care se vor asigura serviciile de dirigentie pe perioada executiel lucrarilor. Cauzat
transmiterea ordinului de incepere pentru dirigentie la o data ulterioara wransmiterii ordinului de incepere
lucrarilor de exceutie. In acest caz pretul va 1i caleulat pentru durata prestatiei. corespunzator tarifului lunar.

v. In urma aparitiei unor situatii imprevizibile. astiel cum au fost ele determinate prin art. 7 din
Instructiumea nr. 22018 privind ajustarea prewdul contractulul de achizitie publica/sectoriala. emisi de ANAL
publicata in MLO. nr 32711012019, ¢y modificarile si completarile aduse dJe structivnea nr, 12019,
maditicarile nu afecteasd caracterul general al contractului,

Avt IO L (1) Prin situatie imprevizibild se intelege un eveniment care, Frdl aintea in sicra forter majon
i putea b previdzut inomomentul depunerii oterter. fiind mai presus de controlul partilor contractante. care ni;
datoreazs ereselii sau cuiper acestora st care are ca cleer crearea uned disproportii de prestatii intre part, afectir
mieresele comerciale feaitime ale uncia dintre acesten

Art. 19.1.1, (2) Eventualele modificari propuse de Prestator vor face abiectul analizei Achizitoruly, J;
punct de vedere al respectarii legistatiel meidente. precum sS4 oportunitatii moditicar; contraciuaie ce e vy
soncreliza prin senmuarca unui act aditional.

Art 19.2. Modificirile nesubstantiale ale contractului sunt previzute de art, 221 alin. | it ay. o) s
Legea nr. 98/2016 si se vor realiza doar atunct cand se indeplinese, in mod cumulativ. urmatoarcle condii-

i. modificarca nu introduce conditii care. daca ar £ fost incluse in procedura initiald de awibuire. ur 17 perm
selectarea altor candidati decit a celor selectati inttial sau alegerea unei alte oferte decit a celei declaru
castigatoare ori ar ti permis §1 participarea altor operatori economici la proceduri:

ii. modificarea nu schimba echilibrul ceonomic al contractului de achizitie publici/sectorial/acordului-cadr
i favoarea contractantului inigial intr-o maniers care nu A fost prevazutd in contractul iniial:

. modificarca nu extinde reduce in mod - cousiderabil  domeniul/obicel contractului de achizin
publici/sectorial/ acordului-cadru:

iv. contractantul initial nu este mlocuit in alte conditii decat cele prevazute ca urmare a unei clauze d
revizuire sau a unei opiiuni stabilite de autoritatea’entitatea contractanta in contractul ini{ial,

Art 19,30 Revizuirea prezentului Contract Se reatizeazd ca urmare a evaludrii activititilor, Rezubtatelor |
pertormantelor Prestatorulai in cadrul Contractului. Modificarea Contractului Prin revizuire intervine cu scopu
atingerti- obiectului Contractului, care constd in Serviciile pe care Prestatoru] se obliga =i le prestere
contormitate cu prevederile din presentul Conwract. i dispozitiile legale. aprobarile si standardele teliiec
profestonale side calitate m vigoare st contorm cerintelor din Cajetul de Sarcini precum sioa celorlalte anese uls
Contractului, care fac parte integranta din Contract,

CAPITOLUL XX - Amendamente

Art. 20. (1) Partife contractante au drepul. pe durara indeplinirii Contractului. de a conven; modificare
clavzelor Contractului, prin act aditional. inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeasa mteresel
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 11 prevazute la data incheierii Cantractulu,
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(2) Dacu solicitarca de moditicare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea la Achizitor
cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional,

Art. 20.1 Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea resultaly
procedurit de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajulni competitiv pe baza caruia contractantul a i
declarar castivator in urma finalizarii procedurti de atribuire,

Art. 20.2, Niciun act aditional nu poate 11 mcheiat retroactiy,

Art. 20.3. Orice modificare a Contractului care nurespecta prevederile prezentului Contract s
legislatici in vigoare va (i considerata nula de drept,

CAPITOLUL XX - Subcontractanti

Art. 21 Prestatorul are dreptul de o subcontracta ertee parte a prezentului Contract si/sau poate schim
.“v’ulxcnnlr::ct:lnlul,-\‘uhcnmmctanmi spectticatt in Propunerea Tehnica numai e acordul prealabil sers
Achizitorului st numai in conditiile art, 219 din Legea 982016, mentionand partea’partile din Contract care
subcontracteaza precum si identitateq Subcontractantilor.

Art. 21.1. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheieren Contractului. contractele incheine |
Subcontractantii desemnati in cadrul Oferte] depusa pentru atribuirea acestuj Contract. Contractul Contractele
Subcontractare se constituie anexi la Contract. facand parte integrantd din acesta.

Art. 212, Prestatorul are drepul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada deruli
Contractului. fic inlocuirea unui subcontractant, ca urmare o terminarii unui Contract de Subcontractare inclys
Contract. fie implicarea de noi Subcontractanti, Prestatorul webuie sa solicite, inseris, aprobarea prealabila
Achizitorulul inainte de incheieres unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in seris in vederea obtine
aprabaric Achizitorului privingd implicarea de noj Subcontractanti se realizeaza numai dupi ce Prestatorul
ctectuat ¢l insusi o verificare prealabila o Subcontractantului ce urmeazd a1 propus, prin raportiare
caracteristicile Serviciilor care urmearza a 6 subcontractate. motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 1¢
din Lewea 982016 aplicabile  Subcontractantului SUocapacitatea Subcontractantului de a mdeplini obieer
Contractului de Subcontractare. inclusiy resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind inlocuires un
Subcontractant’implicarea unui nea Subcontractant este acordatdi Je Achizitor, aviandu-se in vedere. cel Dt
caracteristicile Serviciilor care urmeazd a 1 subcontractate, motivele de excludere precizate la art, 164, 165 51 1¢
din Legea 982016, aplicabile  Subcontractantului precum i declaratia pe propria raspundere a noil
Suheontractanti privind asumarea respectarti prevederilor din Caietul de Sarcing, Orice Subcontractant propus
aflat i siwatitle de excludere este respins de catre Achizitor. Achizitorul notificd decizia sa Prestatorulu
motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii,

Art. 213 Nician Contract de Subcontractare AU creaza raporturi contractuale intre Subcontractant
Achizitor, Prestatorul esre pe deplin raspunzitor fata de Achizitor pentrumodul in care indeplineste Contractuy
Prestoral rispunde pentru actele sifaprele Subcontractantilor sdi ea siocum ar fi actele say faptele sal
Aprobarea de citre Achizitor a subcontractarii oricirei parti a Prestatorului sau a angajarii de citre Prestator
Unor Subcontractanti pentru prestarea Serviciilor nu elinereasd Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale di
Lontract,

Art, 204 In cazul in care un Subcontractant nu reuseste sd s execute obligautle contractuak
Yehizitorul poate solicita Prestatorului fie o3 locuiased respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant. can
~a deting ealificarile si experienta solicitate de citre Achizitor, tie sa preda el insusi prestarca Serviciilor,

\rt. 215, Servicdile incredintate unui Subcontractant de edrre Prestator nu pot 11 incredintate unor 1ery
partt de catre Subcontracrant,

Art. 21,6, Orice schimbare a Subcontractantului (g aprobarea prealabila in seris o Achizitorului sa
ortee ineredintare a Serviciilor de catre Subcontractant catre terge parti este considermta o incileare a Contractuin
sttuatie care mdreptareste Achizitorul la rezilicrea unilaterald a Contractului si obtinerea de despagubiri din parte
Prestatorutui. ’

Art 217, In orice moment. pe pertoada derularii Contractului. Prestatorul trebuie s se asigure ¢
SubcontractantulsSubeontractantii nu afectenza dreprurile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.

AL 218, Inorice moment, pe perioada deruldrii Contractuluj. Achizitorul poate solicita Prestatorulu <
nlocuiased un Subcontractant care se alla i una dintre situatiile de excludere speciticate la art 164, art, 163 «

art. To7 din | egea V872014
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Artc 2L In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat. i conlormitate cu provederile a1y
Legea 982016, optiunea de a [ platit direct. atunci aceasta optiune trebuie mentionala oblicatoriu 1 ca
contractului de subcontraciare,

CAPITOLUL XXII - Sustinerea acordaty

Art 220 In cazul in care oferty Prestatorului a1 fost dceeptata stin baza sustinern unel (erte perso;
aeeasta va raspunde mosolidar cu Prestatorul in lHmita prejudiciului cauzat Achizitorului daca prepudici
produs pentru neindepiinirea partii din oferta i legatura directa cu sustineren acordata. \nwajame
sustinatorului se constitvic aneva I Contract, iar sustinatorul va semna Contractul pentru apozabititare,

Art. 221 In cazul in care Prestatorul intampina dificultati Saueste e imposiilitatea oyl
Contractului pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator. terqul sustin:
se obliga sa asipure ndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prnimphicarea sa dipc
pentr acea parte a Contractului pentru care Prestatorui a primit sustinere din partea tertului sustinator (n 1
sensc Achizitorul, tertul sustinator s sau Prestatorul. pot incheia un Aet Aditional la prezentul Contract
telegere serisa prin care dcestea convin, fara a ti limitatjve, urmatoarele:

i) tertul sustinator va duce la indeplinire Contractul de servicii s acea parte a Contractulul o
obicctul Angajamentului ferm de sustinere, si

i) prevederile Contractuluj incheiat intre Prestator 5 Achizitor vor deven aplicabile tertului sustinaior,

Art 22.2, Tertul sustinator are oblicatia de a s¢ mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnr
Actului- Aditional la Contraciul de servicii sau al inteleserii serise in forma autentica si de a prefua sioa diee
indeplinire Contractul sau acen parte a Contractului ce fuce abiectul Angajamentului ferm de sustinerc

At 2230 Achiziiorul va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba impor
fertutul sustinator pentry nerespectarca obhgatilor asumate prin angajamentul form de sustinere Fertul susting
raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarni obligatitlor prevazute in angajument
ferm de sustinere. acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa Impotriva tertlui sustinator,

CAPITOLUL XXIII - Asocierea

Art. 23, Daca Prestatorul constituie (potrivit prevederifor legilor in vigoare) o asociere, un CONSOrtit sy
altd grupare de doud sau maj multe persoane:
i) aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale. raspunzand solidar thyi
Achizitor pentru executaren Contractului. chiar daca asocierea jsi schimba componenta:
i) Asocierea va notifica Achizitorul cu privire la liderul siu CAre vicavea autoritatea de Prestator pentry 1o
membrii asocierii si care in orjce situatie va relationa cu Achizitoryl. opozabil pentru ot memini asocicrii-
i) Prestatorul (asocierca) nu siova modificn componenta sau statutul legal (i aprobarea prealahila
Nehizitorulug.
Art, 23,10 Acordul’ Contractul de asociere se constituie anexa la Contract
AL 23,20 Operatorii economiei asociati trebuic 83 precizeze informani e privire fa procentul alvren
liecarui asociat, respectiv partea’partile din contract ce vor fEexecutate de fiecare asociat in nirte,

CAPITOLUL XNV - Cesiunea

Arte 240 In prezentul Contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest Contract, ¢
acordul prealabil al Achizitorulng si meconditiile Leeii ne, 982016, obligatiile naseute ramanand in sarcing partilog
contractante, asttel cum au fost stipulate si asumate inital,

Art. 241 Prestatorul are obligatia de a nu transtera total sau partial obligatiile sale asumate prin contraet
Fara sa obtina. in prealubil, acordul seris al Achizitorulug,

Art. 242 Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind earantia san orice alie
obligatii asumate prin Contract.

Art 243, In cazul in care drepturile si obligatiile Prestatorului, stabilite prin acest contract, sunt prefuate
de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadral unui
proces de reorganizare. inclusjs prin fuziune sau divizare. Prestatorul trebuie sa notitice Achizitorul cu privice g
preluaren contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica g
persoanet Prestatorului, in termen de maxmmum 3 (trei) zile de la data nasterii nojj nersaane.
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Art. 24,4 Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Prestat
pentra asst exprima acordul/dezacordul cu privire la preluares Contractului de catre O noua persoana juridi
AasCUtE i wma unui proces de vearganizare juridica a persoanet Prestatorului texemplu: fuziune. divizare. cte.),

CAPITOLUL XXV - Conflict de interese

Artc IS Prestatorul va lug 1oate masurile Necesare pentri a prevent sau stopa orice situatie care
compromite incheierea si exceutarea ohicetiva «i impartiala w prezentului contract. eq urmare a existentei un
conilict de interese.

Art. 25,1, Orice contlict de interese, prevazut de lege, aparut in timpul exceutarii prezentului contrg
trebuie notiticat in seris Achizitorului, m termen de S zile de Ja aparitia acestuia,

Art. 25.2. Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a ohtine repararea prejudiciului ce i-a fost cany
caurmare a situatiel conflictului de interese. va putea decide incetarea de plin drept siocu ereet imediag
prezentului contract.

Arte 25.3. Prestatorul nu are dreprul de a angaja. in scopul indeplinirii Contractului. persoane fizice st
Juridice care au fost mplicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilorotertelor depuse in cadr
aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putm 12 luni de la incheierea Contractuly
sub sanctiunca nulitaii Contractului pentru cauza imorala,

CAPITOLUL XXVI - Forta majora si Cazul fortuit

Art 26, Forta majora/Cazul fortuit

Art 26,1 Forta majoracazul fortuit sumt constataie de o autoritate competenta,

Art. 26,2, Forta majorw/cazul fortuit exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asuma
prin prezentul contract. pe toata perioada in care acestea actioneaza,

Art. 26.3. Indeplinirea contractului va i suspendata in perioada de actiune a fortei majore/cazului fortui
Jar fara a prejndicia drepturile ce i se cuyeneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art 26.4. Partea contractanta care invoca forta majora’cazal fortuit are obligatia de a notifica celeilali
part imediat sioin mod complet. in termen de maximum 3 (einci) zile de Ja aparitic producerea acesteia/ucestui;
sub sanctiunea daunelor interese. in ipateza in care aceasta notificare nu ajunge la creditor in acest termen s Sl
orice masuri care ii stau la dispozitic in vederea limitarii conseeintelor,

Art 26.5. Daca forta majora cazul fortuit actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mar
de 10 zile, fiecare parte va avey dreptul sa notifice celeilalre parti incetarea de plin drept a prezentului contrac
tara ca veeuna din parti sa poata pretinde celeilalie daunc-interese,

AL 20,0, Atunci cand imposibilitaten de execttare este totala sio definitiva si priveste o obligag
vontractuala importanta, contractul este destiintat de »lin drept si fara vreo notificare. chiar din: momenn
producerti evenimentulur fortuit,

Art. 26.7. Daca imposibilitatea de executare o oblivatiel este temporara. creditorul poate suspend
exeeutarea propritlor oblisatii or poate obtine desfiintares contractulur fart, 1357 alin, (2] Inacest din urma cas
reaulile din materia rezolutiunii se vor aplica in mod corespunzator

CAPITOLUL XXVII - Reorganizarea persoavei juridice

Art. 27, 0o cazul in care Prestatorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sag transformare. preluare
vontractului de catre persoana juridica sccesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta ce
putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribwire aacordului-cadru in baza caruia a fos
meheiat prezentul Contraet,

CAPITOLUL XXV - Insolventa si faliment

_ Are 28 In cazul deschiderii unei proceduri de insolventa faliment Prestatorul are urmatoarele oblicatii:
a) In cazul desehiderii une proceduri senerale de nselventd impotriva Prestatorul, avesta are oblivana Je

aotithica Achizitoral i wermen de 3 (treiy zile de la deschiderea proceduri.
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b) Prestatorul, are oblicatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile de fa notiticu
analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventa asupra Contraciulu] e
serviciilor si de a propune masuri, actionand ca un Contractant diligent.

¢) In cazul deschiderii unei proceduri gencrale de insolvenyd Impotriva unui Subeentractant, unui Fert susti
san Asoctat din prezental Contraet, Prestatorul are acoleas abligatin stabilite la clausele a) sehy din pres
Contract.,

) Incazul i care Prestatorul ingd iy stare de faliment, in proces de lichidare sau s lld inte-o st
produce efecte similure, Prestatoru] este obligat sa uctioneze in aeelasi fel cum este stipulat L clauzele ), b
din prezemul Contract,

¢) Nicio astfel de miasura propusa conform celor stipulate la clauzele a). b) std) din prezentul Contract, poa
aplicata, daca nu este aveeptatd. m seris, de Achizitor,

CAPITOLUL XXIX - Con fidentialitatea informariilor si protectia datelor cu earacter personai,

Art. 29, Prestatorul considera toate documentele si intformatiile care ii sunt puse la dispozitic in ved
meheierii si exeeutarii Contractuluj drept strict confideniate $I.cu exceplia cazului in care este necesar pe
executarea Contractului, nu publica si/sau nu divulga niciun element al Contractului tard acordul seris prealab
Achizitorului.

Art. 29.1. Dacd existd divergente cu privire la necesitaten publicarii sau divulgarii documentelo;
mtormatiilor care i sunt puse la dispozitie in scopul exeoutari Contractului, decizia linala apartine Achiziteryl

Art, 29.2, Obligatia de confidentialitate ramane in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani - cont
prevedertlor legale aplicabile.
informatii venite. in formar oticial. din partea anumitor awtoritat publice fex: mstante de judecati. ANAF ore
contorm prevederilor legale aphicabile.

Art. 293, Oblicatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitartlor fevale privingd divulearca u
o i

Art. 294, Parple au obligatia de a administra datele cu caracter personal furnizate. in conditii de SiLuri
stnumal pentru scopurile specificate in prezentul Contract.

CAPITOLUL XXX - Riscuri si Asigurari

Art. 300 Achizitorul a identiticat riscurile generile pe care le aduce la cunostinta Prestatoruiui.

Nl

procedura de atribuire si prin semnarea Contractului. si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei ncestor,

exceptia cazurilor m care culpa se datoreaza unor terte varti sau unor motive neimputabile acestuia, Lipsit culyp
vatrebui sa fie dovedita de catre Prestator,

Arte 0.1 Prestatorul isi va asuma riscurile aenerale identificate de Achizitor, prin participarca

Art. 30.2. Pretul ofertei include riseurile generitie prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nicj o
pretentie de orice natra tmateriala, financiara. ete. ) i cazul aparitiei acestory.
Art. 303, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentry evitareaminintizarea:controhnl efeote]
urmatoarelor riscurt generale identificate si consecntele aferente: Riscurile cele mai probabile sunt urmatoarele:
* Mobilizarca prea mdelungatd a personalului Antreprenor sissau o Consultantuloi:
o Intarzieri in astgurarea sulicientda si la timp de cdtre Antreprenor o materialelor cchipameniel
uttlajelor forter de munca necesare:
¢ Inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justiticative pentru fucririle executate, avand o
clect intdrzieri in certificarea acestora de cdre Consultant i, implicit. neasicurarea wnui s
numerar adeevat continuarii luerarilor sttinalizarti la termen a lucrarilor de cauwe -
¢ Inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justiticative care s stea la baza Modilicarilor .
electe asupra Valorii Aceeptate a Contractului de executice lueran. deci asupra fluxalui de mamera; al
a Antreprenorului asupra posibilitatii finalizaci fa termen a luerarilor:
> Aprobarea Modificarilor cu intarziere. impiedicand astfel Antreprenorul sa finalizeze la timp lieeir
respective:
¢ Antreprenorul intampina dificultin financiare. care due la seaderea capacititii de executie a Jueriril
Montarzie sau tace imposibila nalizares fucrartor lu termen:

LU VS 00 (Y

* Antreprenorul nussiindeplineste oblicatiik in-conformitate en prevederile contrerual

conduce la marzert:
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*  Conditiile climatice sunt deosebit de dificile in tmpul constructici. producand intarzieri:
*  Nerespectarea de catre Antreprenor a programuiug Je exceuatic al lucrarilor:

¢ Inocazul neindeplinivii Ia termen Y condidi corespunzatoare a sarcimilor de ciwe Consultant poe
apdrea resilicrea contractului de supery izare;

* Incazul nemdeplinivii fa wermen siin conditi corespunzatoare a surcinilor de catre Antreprenor pos

aparca rezihered/incetarey contractului de exveutie lueriri;

e Schimbari in structura cchiper Consulantulyi:

* Calitate inferioard a documentelor furizate de Consultant,

Art. 304 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentry evitarca/minimizarca/controlul electel
riscurilor cenerale identificare prin actiunile de vestionare a riscurilor prevazute in caietul de sarcing, Pe parcur
derularii proiectului Potapare sialte riscuri cu caractor specific care pot conduce Iy mtarzieri in desfasurar
actvitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale.

Art 305, Actiuni de gestionare a viscurilor (Asicurari):

Lo Consultantul  se va asigura ed exeeutia lucrarilor va [ finalizaa in termencle contractuale, «

incadrarea in bugetul alocar:

o Consultantul va asteury supervizaren exeeutiel lucrarilor ey respectarea duratel previzuie «
Achizitor st asumate de Antreprenor, in condirii de calitate asuniile. prin respectaren normativelo
tandardelor si a tegislaiel in vigoare:

Hi Consultantul va asieura supervizarea comportarii in timp a lueririlor executate de Antreprenor
perioada de varantie:

N Consultantul va asigura supervizarea lucririlor de remediere a defecrelor aparute i perivada ¢
carantic pentru lucrarile executate de Antrenrenor stdacd este cazul Ia terminarea luerivilor,

CAPITOLUL NXXT - Solutionarea ltioiilor

Art. 31 Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, pri
tratative directe, orice hemtelegere sau disputa care se poate ivi intre ¢i in cadrul sau in legatura cu indeplinire
contractului,

Art 310 Daca. dupa 13 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul ny Feusese 5
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, ficcare podte solicita ca disputa sa se solutionese de camr
mstantele indecatorest| competente. de drept comun. din Romania,

CAPITOLUL NAXIT - Limba care guverneaz: Contractul
Art. 320 Limba care suverneaza Contracrul este fimhy romana,
CAPITOLUL NXXNIIT - Comunicari

Art.33. Orice comunicare dintro artl, referitoare g indeplinirea prezentuluj contract. tebuie sa i
ransmisa i seris,
Art3d. 1. Orice document seris trebute inregistrat atat in momentu! transmiterii. car si in momentu
primirii.
Art.33.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin fax sau e-matl (documente oficiale seanate. cu numm
de inregistrare. semnatura autarizata siostampila), ey conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii < 4
mregistrarii acesteia,
AL 33.3. Orice comunicare ficuta de una dintre Parti va 1i considerata primita;
() la momentul innidnarii, dacd este depusi personal de Citre una dintre Pér.
() T momentul primirii de cdtre destinatar, in cozul timiterii Prin serisoare recomandata e contirmare
de primire,
(i) la momentul PEMIFT conlirmarii Je catre expeditor. in cazul in care vomunicarea este tacuta prin fax
st e-matl ceu conditia ca trimiteren sAnu o inenvenit intreo 7 nelucritoare. caz in care va 1 considera priminag 1o
prima ordl a zilei lneritoare urmidioare ),
Art. 33,4, Pangile

sedeclard de acord o nerespectaren ceringelor releritoare Iy modalitatea de comunicare
stabilite i prezentul Cont

Fact i fie sanctionata ey mopozabilitaten respectiver comunicdr.
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forme de comunicare e catre una dintre Parti. daca ny este speciticat alifel, ace

Art. 33.5. In orjce stuatie in care eare necesara emiterea de notificari. nstimir. mstructiuni s

Ste comunicart vor 11 reduct,

imba Contractului si nu vor Fetinute sau ntarziate in mod nejustificat,

celeilalte Parti, decat in casul in care atost notilicatd in prealabil.

Art 33.6. Nicio moditicare 4 datelor de contaer prevazute in prezentul Contract iy

sl VG

CAPITOLUL XXXIV - Legea aplicabila Contractului

Art. 34 Contractul va fi interpretat conform lesilor din Ronnia,

CAPITOLUL XXXV - Dispozitii finale

Arte 35, Semnand acest Contract. partile isi 1suma fiecare riscul de erogre o privive Ta mieleo
oricaret prevederi din Contract,
Art. 3510 Prin semnarea Contractului. Partile contirma Faptul ca acesta retlecta in mod deplin in

VORI @ acestora oy privire la obicctul Contractului. prevaleaza fata de orice intelegeri. inserisuri

e

SUU nepog

care au avat loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de eleme
seeundare legate de Contract s intelegerea dintre Parti care sy nu i fost reflectate in Contract,

Art. 35,2, Daca una sau o parte din prevederile prezentului Contract este sau devine nelevala, |

valoare sau neaplicabila, aceusta nuva afecta celelalte preveder, care Yorramane valabile si aplicabite in e
maxima permisa de leve. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile lewale aplicabile,

Art. 353, Partile avand Ia cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul Contract, dect
ca I8t asuma riseyl schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta. in conformitate cu arr, 107 din o
Civil,

Art. 354, Prestatorul declara EXpres caa citit cuprinsul clauzelor neuzuale fcunoscand prevederile .
1203, Cod Civil) si cele pe baza cirora se realizeaza evaluarea pertormantei in cadrul Contractului si declira,
mod expres, ¢a a infeles pe deplin continutul acestora precum si efectele lor juridice.

Art. 35,5, Prezentul Contract reprezintd vointa liberd g Partilor, exprimata in condititle [epii nr9g 207
se semneazi de citre acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului 31 intinderea oblivatiilor asum:
orice alte intelegeri anterioare. serise sau verbale, {iind lipsite de valoare juridica.

Prezentl Contract contine un numar de .., pagini. ..., anexave (...opagini) si a fost incheint la ~edi

DRDP Bucuresti (Bucuresti. b-dul. luliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6) in data de ... b s i do
exemplare originale, cate ynyl pentru fiecare parte.
ACHIZITOR PRESTATOR
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Formular nr.7

OFERTANT

(denumire/nume)
INFORMATII GENERALE

1.Denumire/nume:
2. Cod fiscal, CUI : J:
3. Adresa sediului central:

Cod Postal :
4. Telefon:

Fax:

E-mail:
5. Certificat de inmatriculare/inregistrare:

(numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale/puncte de lucru (daca exista), daca este cazul :
1.
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
7

L

3.

8. Lista intreprinderilor afiliate, daca este cazul:
9. Principala piata a afacerilor :

10.Cont IBANNr...... ... ........ deschisla... .......ooooocoiii i,
11.Contul nr. deschis la Trezoreria Statului.
12.Reprezentat prin............... .................. POICEIRL 5 cvccomiaso s 5. 0w macnmucm o ww s £ 555 545

Data completarii...................

........................

(Numele si prenumele in clar
a persoanel care semneaza, stampila )

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei entitati in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Operator economic,

NOTA : 1. Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asocial, tert sustinator



